

Møtetittel	Styringsgruppemøte, Helgelandssykehuset 2025		
Møtested	Skype	Møtetid	22.03. 2017
Møtenummer	12	Innkalt av/dato	Anneli Tyvold/ 10.03.17
Referent	Anneli Tyvold		
Kopi			
Vedlegg			

Navn	Organisasjon	Til stede	E-post
Per Martin Knutsen	HSYK	x	Per.Martin.Knutsen@helgelandssykehuset.no ;
Bjørn Bech-Hanssen	HSYK	x	Bjorn.Haug@helgelandssykehuset.no ;
Bjørn Haug	HSYK	x	Bjorn.Bech-Hanssen@helgelandssykehuset.no ;
Eirik Holand	HSYK	x	Eirik.Holand@helgelandssykehuset.no ;
Christian Brødreskift	Sykehusbygg HF	x	Christian.brødreskift@sykehusbygg.no ;
Helge Havåg	Sykehusbygg HF		Helge.havag@sykehusbygg.no ;
Anneli Tyvold	Sykehusbygg HF	x	Anneli.tyvold@sykehusbygg.no ;
Merethe Myrvang	HSYK (observatør)	x	merethe.myrvang@helgelandssykehuset.no ;
Fred A Murer	HSYK	x	Fred.A.Murer@helgelandssykehuset.no ;
Hilde Rolandsen	HN	x	Hilde.Rolandsen@helse-nord.no ;
Sissel Jensen	Brukerrepresentant	x	jensensissel@hotmail.com ;
Vigdis Ottersen	Konserntillitsvalgt	x	Vigdis.Ottersen@Helgelandssykehuset.no ;
Cecilie Mo Liland	Foretakstillitsvalgt	x	cecilie.mo.liland@helgelandssykehuset.no ;
Tor Magnus Molund	Foretaks verneombud	x	Tor.Magnus.Molund@helgelandssykehuset.no ;
Sissel Alterskjær	Konserntillitsvalgt	x	Sissel.alterskjaer@helgelandssykehuset.no ;
Bengt Ole Larsen	Konsern hovedverneombud	x	Bengt.ole.larsen@helse-nord.no ;

Saksnr	Vedtak/ orientering	Sak
SG 57/17	O	Grovsilings prosess og planprogram

SAKSLISTE

	Det ble ved innledningen av møtet kommentert at rapporter og styringsgruppepapirer gjennom store deler av prosessen og til medvirkningsmøte 17.03.17 har vært utsendt for sent.	Per Martin. K
SG 57/17	<p>Foreløpig grovsilingsrapport og foreløpig planprogram var utsendt 16.03.17 til styringsgruppen. Rapportene er behandlet i flere fora, sist i medvirkningsmøtet på fredag.</p> <p>Status og respons på de to arbeidsdokumentene tilsier en mere nøyaktig og balansert presentasjon. Arbeidsgruppene mener at transporttider ikke er godt nok utredet.</p> <p>Med bakgrunn i tilbakemeldinger og innspill fra arbeidsgruppene og dagens møte, vil rapportene bli bearbeidet for en senere fremleggelse som styresak 27. april,- ikke 29.03.17 som planlagt</p> <p>Forslag fra AD:</p> <p>Styringsgruppen sender rapportene tilbake til SB for ytterligere kvalitetssikring og dokumentasjon:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Systematisk og tekstmessig lik behandling av alle alternativ 2. Transporttider må avklares mtp dokumentasjon og presentasjonsform også ifb. vektleggingen opp imot andre tema. 3. Akuttransport bør vurderes hvorvidt Hemnes og Leirfjord har et ekstra fortrinn ift. de øvrige lokasjoner 4. Tematiske vurderinger og dokumentasjon må inn i en helsefaglig kontekst i begge rapportene – det må vises mer tydelig at det er <i>sykehusets</i> behov temaene vurderes mot, ikke sykehusets effekt på samfunnet rundt. 5. Sentrale og regionale retningslinjer er viktige for å underbygge dokumentasjonen. 6. By- og tettneært og andre begreper som gir føringer må defineres/forklares. 7. SB legger frem et forslag til ny framdrift med at planprogram med silingsrapport blir ferdige til 7.april. 8. Styrebehandling utsettes til 27.april 9. Høringsfrist av planprogram ut juni -17 10. Endelig behandling og styrevedtak av planprogrammet og lokaliseringsalternativer 30.08.17 11. Sykehusbygg understreket nødvendigheten av å ha et <u>håndterlig antall</u> og <u>realistiske alternativer</u> med inn i planprogrammet. 	<p>HSYK</p> <p>WSP/SB</p>
	Det blir sendt ut informasjon til media om hvorfor saken er utsatt umiddelbart etter dette møtet.	Merethe Myrvang

	Sykehusbygg vil komme med forslag til neste møte etter en nærmere gjennomgang med WSP og prosjektgruppen.	SB
	Neste møte	