

Møtedato: 20.05.2019
Arkivnr: 2019/1666

Saksbeh/tlf:
Rachel Berg/997 91745

Sted, dato
Sandnessjøen. 13.05.2019

Styresak 47-2019 Tertialrapport 1.tertial DMS Brønnøysund

Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

Formål:

Å holde styret orientert om status i arbeidet med distriktsmedisinsk senter (DMS) Brønnøysund når det gjelder status, fremdrift og økonomi.

1. Sammendrag

I denne styresaken legges det frem et sammendrag av status pr april 2019 for DMS Brønnøysund.

2. Sakvurdering/analyse

Distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund

Det ble i januar 2019 signert en intensjonsavtale med Brønnøy kommune om detaljprosjektering og utvikling av tilbud i et distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund.

Prosjektgruppe med deltakere fra alle sykehusenhetene ble etablert i februar. Arbeidet i denne fasen har vært å arbeide med selve bygget. Prosjektgruppen har hatt flere møter med kommunen og arkitekter der en har arbeidet med utforming av DMS-et. Et svært omfattende arbeid der fagpersoner innen alle planlagte tilbud i DMS-et har deltatt og kommet med konkrete innspill på utforming av rom, utstyr, teknisk infrastruktur etc. Dette arbeidet ferdigstilles innen kort tid.

Prosjektgruppen med supplering av prehospitale var i april og så på DMS i Fagernes og Ål.

Prosjektgruppen har følgende sammensetning:

- Rachel Berg, prosjektleder
- Svein Arne Monsen, områdesjef akutt/kirurgi
- Rose Rølvåg, assisterende områdesjef akutt/kirurgi
- Trond Nilsen, Drift og Eiendom, Innkjøp/MTU
- Unni Sørensen, SFFU smittevern
- Tor Magnus Molund, Hovedverneombud

Det er opprettet et eget prosjektnummer til prosjektet for å synliggjøre kostnadene. Til nå er det kun reiser til og fra Brønnøysund samt ekskursjon som har påløpt kostander.

Jamfør styresak 50/2018 skal det videre arbeides med etablering av tjenestetilbudet i DMS-et frem til oppstart 2020/2021

HSYK ved enhet Sandnessjøen har fått i oppgave å få plass de nye tilbudene som er planlagt inn i DMS-et i tillegg utarbeide en struktur for den totale driften av DMS-et. I tillegg skal det særskilt utredes bruk av intermediærsenger

Dette arbeidet er så vidt påbegynt og vil få full oppstart når detaljprosjekteringen rundt bygg nå blir ferdigstilt.

3. Medbestemmelse

Ansatte, brukere, tillitsvalgte og verneombud blir invitert inn og deltar på ulike nivå i prosjektorganisasjonen.

Hovedverneombud er deltaker i prosjektgruppen. Vært viktig å involvere ansatte fra alle sykehusenheten for å få et sterkere eierskap til DMS-et i Brønnøysund

4. Direktørens vurdering

Prosjekter måles på kvalitet, kostnad og fremdrift. Administrerende direktør vurderer det slik at prosjektet er under kontroll på alle parameter.

Mo i Rana, 13.05.2019

Hulda Gunnlaugsdottir
administrerende direktør