

 **HELGELANDSSYKEHUSET**
HELGELAANTEN SKIEMTJEGÄTIE




Nye Helgelandssykehuset Status i prosjektet

Merethe Myrvang, komm.rådgiver/koordinator

Kvalitet





Respekt

Trygghet



Hva skal jeg snakke om?


- Kort historikk rundt Helgelandssykehuset 2025 > Nye Helgelandssykehuset
- Plassere oss i det store bildet – hvor i den lange tidslinja er vi akkurat nå?
- Kort om prosjektgruppe, prosjektsjef etc.
- Konseptfasen – hva er det?
- Beskrivelse av stegene vi skal gjennomføre
- Styringsdokumentet
- Hvor kommer brukerutvalget inn i prosessen?







Lang vei mot målet

Hele prosessen følger en gitt mal – tidligfaseveilederen. Alle store sykehusprosjekter i Norge følger denne.


- Prosessen startet med oppdraget i 2013
- Utviklingsplan 2014
- Idèfasen – stor medvirkning - 2016
- Ekstern ressursgruppe – 2018 - 2019
- Beslutning og struktur og lokalisering – 2020
- Nå: Forbereder konseptfasen





Prosjektgruppe 1 og prosjektsjef

- Prosjektgruppe 1 > oppgave og medlemmer
- Prosjektsjef > ansettelsesprosess



Konseptfasen





Beslutningen fra helseministeren ligger fast. Så hva skal vi finne ut av i konseptfasen?

- Utrede ulike alternativer – beskrive virksomheten i de ulike alternativene, anbefale et konsept
- Utrede det anbefalte konseptet nærmere, for hver lokasjon
- Ekstern kvalitetssikring
- Beslutning, valg av konsept

Konseptfasen er delt i tre steg – steg 0, steg 1 og steg 2



Nå forbereder vi steg 0

- Utarbeider mandat og styringsdokument for konseptfasen, med hovedvekt på det som skal foregå i steg 0
- Styringsdokumentet skal på et overordnet nivå beskrive hvordan prosjektet skal gjennomføres
- Styringsdokumentet skal behandles av styret i slutten av august



Viktige aktiviteter til høsten


- Oppdatering av faglig utviklingsplan. Hvordan utvikler fagene, tilbudene, teknologien seg? Hva betyr det for den løsningen vi skal finne fram til? Hvilke krav setter det til bygg?
- Dimensjoneringsgrunnlaget
- Kriterier for valg av alternativer
- Styringsdokumentet skal beskrive hvordan vi skal jobbe for å komme fram til dette



Kort om arbeidet med målene

- Problem > behov
- Samfunns mål
- Effektmål
- Resultatmål

Hvorfor bruker vi så mye tid på dette?



Medvirkning fra brukerutvalget

- Innspill til målene – hvilke effekter av den nye sykehusstrukturen er viktige fra et brukerperspektiv?
- Nytt møte før styrebehandling i august – kanskje også deltakelse på workshop e.l. til høsten. Denne prosessen planlegges nå og beskrives i styringsdokumentet.

