

 **HELGELANDSSYKEHUSET**
HELGELAANTEN SKIEMTJEGÄETIE



**Nye Helgelandssykehuset:
Møte OSO
5. November 2020**

Torbjørn Aas, prosjektdirektør utvikling

Kvalitet

Respekt

Trygghet

 **HELGELANDSSYKEHUSET**
HELGELAANTEN SKIEMTJEGÄETIE



Status i prosjektet

Torbjørn Aas, prosjektdirektør utvikling

Kvalitet

Respekt


Trygghet

Styringsdokument for konseptfasens steg 0

- Skal beskrive prosjektets rammebetingelser og hvilke prosesser som skal til for å realisere prosjektet
- Beskriver hovedaktivitetene i steg 0:
 - Verifisere målbildet
 - Oppdatere faglig strategisk utviklingsplan og dimensjonering
 - Oppdatere analyse for økonomisk bærekraft og plan for gevinstrealisering
 - Utarbeide og verifisere kriterier for valg av alternativer
 - Egne delprosjekter som oppfølging av mandatet for konseptfasen
 - Forberedende aktiviteter bygg og tomt
 - Oppdatere styringsdokument


Godt samarbeid med Helse Nord

- Arbeidsmøte RHF/HSYK 8. oktober
- Sykehusbygg har støttet prosessen
- Faste arbeidsmøter mellom HSYK og RHF
- Stor offentlig interesse



Grupper under etablering

- **Styringsgruppen**
Ansattrepresentanter økt til 3. Første møte ca. uke 47
- **Ekstern referansegruppe**
Første møte før jul
- **Prosjektgruppe 2**
Ledere for arbeidsgruppene. Første møte før jul
- **Arbeidsgrupper**
Faglig sammensetning. Første møte uke 2, 2021



Annet fra prosjektet

- Leder DMS Brønnøysund ansatt
- Prosjektet ansetter prosjektkoordinator og kommunikasjonsrådgiver – utlysningsprosess i gang
- Forbereder gruppesammensetninger og møteplan for disse
- Forbereder ROS – for styringsgruppe og styrene
- Forbereder felles styreseminar
- Notat vedr desentralisert medisinutdanning oversendt HN
- Anskaffelser – konsulent øk. bærekraft og planfaglig ressurs (tomteutredninger)
- Forbereder forutsetningsnotater
- Forberedelser til strategisk faglig utviklingsplan – analyse/innsikt og framskriving
- Etablert møtepunkt med Helse Nord
- Utarbeide grafisk design