

Tempoplan Sone 2.

Oppstart: xx.xx.xxxx

MOMENTER	Stikkord	Ansvarlig
Eiendom.		
Anbud ny stasjon Utskarpen	Det er utarbeidet egen kravspesifikasjon for ambulansestasjoner av sykehusbygg	Drift og eiendom
Anbud ny stasjon Lurøy		Drift og eiendom
Anbud garasje Nesna		Drift og eiendom
Anbud Kai Lurøy		Drift og eiendom
Byggetid Utskarpen		Drift og eiendom
Byggetid Tonnes		Drift og eiendom
Byggetid Kai Lurøy		Drift og eiendom
Kjøretøy.		
Akuttbil Lurøy	Her gjør vi om dagens ambulanse til akuttbil.	Avd.leder sone 2
Akuttbil Nesna	Her gjør vi om dagens ambulanse til akuttbil.	Avd.leder sone 2
ROS analyse		Områdesjef
Materiell:		
Annet:		
Utarbeidelse av kvalitetsidentifikatorer		Områdesjef

Tempoplan Sone 3.

MOMENTER

Eiendom.

Anbud ny stasjon Grane

Byggetid ambulansestasjon Grane

Kjøretøy.

leasingavtale akuttbil

Byggetid akuttbil

ROS analyse

ROS analyse

Materiell:

Akuttbil

Annet:

Utarbeidelse av kvalitetsidentifikatorer

Turnuser

Ansettelse

Kommunikasjon

Kostnadsoverikt (detaljert)

Plan for øvelse / samtrening

Tempoplan Sone 4.

MOMENTER
Eiendom.
Anbud ny stasjon Horn
Utbedring Kai Horn
Byggetid Horn
Byggetid utbedring Kai Horn
Kjøretøy.
ROS analyse
ROS analyse
Materiell:
Annet:
Utarbeidelse av kvalitetsidentifikatorer
Turnuser
Ansettelse
Kommunikasjon
Kostnadsoverikt (detaljert)
Plan for øvelse / samtrening

Oppstart: xx.xx.xxxx

Stikkord	Ansvarlig	Varighet
	Drift og eiendom	4 Uker
	Drift og eiendom	4 Uker
	Drift og eiendom	0-12 mnd.
	Drift og eiendom	0-12 mnd.
Utarbeidelse av årsturnus etter avtale med tillitsvalgte	Avd.leder sone 4	1 - 2 mnd
Utllysning og ansettelse av 1 x 100% 1 x 50% stillinger	Avd.leder sone 4 / HR	1 - 4 mnd
	Kommunikasjonsavd.	
Kostandoversikten må kvalitetssikres etter anbudsrunden	områdesjef	4 uker
	Fagutviklere	

