

Møtedato: 24.03.2020
Arkivnr.: 20/26

Saksbeh.:
Merethe Myrvang

Sted/Dato:
Mo 17.03.20

Styresak 22 - 2020 Nye Helgelandssykehuset – status og plan

Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Formål:

Saken skal holde styret i Helgelandssykehuset orientert om status og plan for arbeidet med Nye Helgelandssykehuset. Orienteringen gjelder plan fram til styrebehandling i mai da styret skal behandle styringsdokumentet for konseptfasen.

Bakgrunn:

Styresak 11-2020 beskriver hvordan Helse Nord i foretaksmøte 05.02.20 ga Helgelandssykehuset oppdraget med å starte konseptfasen for Nye Helgelandssykehuset. Konseptfasen skal bygge på vedtaket gjort av helse- og omsorgsministeren 27.01.20. Vedtaket definerer Nye Helgelandssykehuset som ett sykehus med to lokalisasjoner.

Konseptfasen i Nye Helgelandssykehuset er delt inn i tre steg:

- Konseptfasens steg 0 - Forberede konseptfasen, avslutte prosjektinnramming (faglig utviklingsplan, organisasjon og ledelse)
- Konseptfasens steg 1 - Hovedprogram og alternativvurdering
- Konseptfasens steg 2 - Valg av utdyping av hovedalternativ

Styringsdokumentet for konseptfasens steg 0 forventes å komme til styrebehandling i mai.

I steg 0 utarbeides det styringsdokument og mandat for konseptfasen. I henhold til veileder for tidligfasen i sykehusprosjekter bør styringsdokument bla. inneholde oppsummering og tydeliggjøring av målbildet, overordnede rammer, prosjektmål, kritiske suksessfaktorer, rammebetingelser, grensesnitt, prosjektorganisering og ansvarsdeling.

Administrerende direktør har satt ned en prosjektgruppe (Prosjektgruppe 1) som har som mandat å utarbeide styringsdokumentet i samarbeid med Sykehusbygg HF. Prosjektgruppe 1 har et tidsbegrenset mandat som strekker seg fram til mai 2020. Styringsdokumentet skal beskrive hvordan prosjektet er tenkt gjennomført i neste fase (konseptfasens steg 1). Styringsdokumentet revideres for hver fase.

Deltakere i prosjektgruppe 1 er:

- Tanja Pedersen (enhetsdir. Mosjøen)

- Rune Holm (enhetsdir. psykisk helse og rus)
- Sissel Karin Andersen (dir. adm. og organisasjon)
- Beate Aspdal (enhetsdir. Mo i Rana)
- Rachel Berg (enhetsdir. Sandnessjøen)
- Bjørn Bech-Hanssen (enhetsdir. drift og eiendom)
- Merethe Myrvang (koordinator)
- Marte Lauvsnes (Sykehusbygg HF)
- Vigdis Hartmann (Sykehusbygg HF)

Enhetsdirektør for prehospitaltjenester var opprinnelig en del av gruppen, men på grunn av koronaberedskapsen i sykehuset har hun bedt seg fritatt. Hun er erstattet av direktør for administrasjon og organisasjon.

Prosjektgruppe 1 hadde sitt første møte 11.03.20. I møtet ble innholdsfortegnelsen for styringsdokumentet presentert, og videre fremgangsmåte ble drøftet. Prosjektgruppe 1 har også som oppgave å fremskaffe underlag til møter med brukerutvalg, foretakstillitsvalgte og kommuner. Brukerutvalget ble orientert om arbeidet 16.03.20. Det planlagte møtet med vertskommunene er utsatt på grunn av situasjonen som har oppstått rundt koronautbruddet.

Det er planlagt ytterligere tre møter i prosjektgruppen.

Tidsplan:

Det vises til vedlagte tentative tidsplan. Men den ekstraordinære situasjonen som har oppstått i forbindelse med koronaepidemien må det understrekes at tidsplanen er tentativ.

Ansettelse av prosjektsjef:

Det er utlyst minikonkurranse for anskaffelse av rekrutteringsbistand til stillingen som prosjektsjef. Denne stillingen har tidligere vært omtalt som prosjektdirektør. Prosjektsjefen vil ha ansvaret for utviklingsorganisasjonen i prosjektet, og vil være det sentrale bindeleddet mellom Helgelandssykehuset og Sykehusbygg sin utbyggingsorganisasjon. Tilbudsfristen for minikonkurransen er 26. mars.

Mo i Rana, 17.03.2020

Hulda Gunnlaugsdottir
Adm. direktør

Vedlegg:

1. Tentativ tidsplan