HSYK Tentativ framdriftsplan

ID	Aktivitetsnavn	Start	Slutt
1	**Tentativ fremdriftsplan HSYK 2025**		
2	**Plan med egendefinert konsekvensanalyse**	**to 21.06.18**	**ma 10.09.18**
3	Ressursgruppe - møte 1	to 21.06.18	to 21.06.18
4	Ressursgruppe - møte 2	to 30.08.18	to 30.08.18
5	Ressursgruppe - møte 3	ma 10.09.18	ma 10.09.18
24	**Orientering - styremøter, månedlig**	**fr 31.08.18**	**fr 29.03.19**
34	Dialogkonferanse 1	ti 25.09.18	ti 25.09.18
35	Ressursgruppe - møte 4: Utkast til rapport	ma 08.10.18	ma 08.10.18
36	Konsekvensanalyse/ Følgeanalyse	ma 08.10.18	fr 30.11.18
37	Allmøte for ansatte i Helgelandssykehuset	ti 04.12.18	ti 04.12.18
46	**Dialogmøter AD og kommuner**	**ma 01.10.18**	**to 28.02.19**
49	**Høring**	**ma 03.12.18**	**fr 01.03.19**
50	Høring interne		
51	Dialogkonferanse 2	ma 03.12.18	ma 03.12.18
52	Styringsdokument og mandat	ma 10.12.18	fr 15.02.19
53	Ressursgruppe - møte 5	ti 05.03.19	ti 05.03.19
54	**Leveranser**	**ti 19.03.19**	**on 27.03.19**
55	Endelig rapport ekstern ressursgruppe - overlevering	ti 19.03.19	ti 19.03.19
56	Leveranse - alternativskillende økonomisk analyse	on 27.03.19	on 27.03.19
57	**Kvalitetssikring av alternativskillende økonomisk analyse**	**to 20.06.19**	**ma 11.11.19**
58	Utløser kommunikasjonsbehov, egen tiltaksplan		
59	Avrop		
60	Arbeid med kvalitetssikring		
61	**Styremøte**	**ti 30.04.19**	**to 12.12.19**
62	Utløser kommunikasjonsbehov, egen tiltaksplan		
63	Styrebehandling HSYK	ti 30.04.19	ti 30.04.19
64	Styrebehandling RHF	ti 28.05.19	ti 28.05.19
65	styremøte 18.juni	ti 18.06.19	ti 18.06.19
66	Ekstraordinært styremøte	fr 21.06.19	fr 21.06.19
67	Styremøte 29. august	to 29.08.19	to 29.08.19
68	Styremøte 23 oktober	on 23.10.19	on 23.10.19
69	Styremøte 30 oktober	on 30.10.19	on 30.10.19
70	Styremøte november 19	on 27.11.19	on 27.11.19
71	Styremøte desember 19	to 12.12.19	to 12.12.19
72	**Allmøter**	**ti 23.04.19**	**fr 15.11.19**
73	Utløser kommunikasjonsbehov, egen tiltaksplan		
74	Allmøte for ansatte i Helgelandssykehuset	ti 23.04.19	ti 23.04.19
75	Allmøte september	sø 15.09.19	sø 15.09.19
76	Allmøte november	fr 15.11.19	fr 15.11.19
77	**Samfunnsanalyse**	**ma 06.05.19**	**fr 06.12.19**
78	Utløser kommunikasjonsbehov, egen tiltaksplan		
79	Innspill til samfunnsanalyse	ma 06.05.19	ma 03.06.19
85	Utlysning av anbud	to 20.06.19	ma 22.07.19
86	Innstilling og valg av anbyder	to 29.08.19	to 29.08.19
87	Dialogmøte kommuner/Fylkeskommunen oppstart samfunnsanalyse (tentativ dato)	on 11.09.19	on 11.09.19
88	Samfunnsanalyse med godkjent metode	ma 02.09.19	fr 06.12.19
89	Dialogmøte kommuner/Fylkeskommunen (tentativ dato)	to 21.11.19	to 21.11.19
93	Innstilling til styret - sak om samfunnsanalysen	fr 22.11.19	fr 06.12.19
94	Styrebehandling av samfunnsanalysen	on 11.12.19	to 12.12.19
95	**Arbeid med styrets punkter**	**ma 29.04.19**	**fr 31.01.20**



HSYK Tentativ framdriftsplan

ID	Aktivitetsnavn	Start	Slutt
96	Utløser kommunikasjonsbehov, egen tiltaksplan		
97	Sammenstilling/anbefaling omkring styrets 9 punkter	ma 29.04.19	fr 06.12.19
98	Tilrådning fra AD vedrørende struktur og lokalisering	fr 06.12.19	fr 06.12.19
99	Styrebehandling HF struktur og lokalisering	to 12.12.19	to 12.12.19
100	Styrebehandling RHF struktur og lokalisering	fr 31.01.20	fr 31.01.20
101	**Arbeidsmøter**	**ma 29.04.19**	**on 21.08.19**
102	Utløser kommunikasjonsbehov, egen tiltaksplan		
103	Kommunenes strategiske planer	ma 29.04.19	ma 29.04.19
104	DMS og psykisk helsevern/TSB	on 22.05.19	on 22.05.19
105	Fødetilbudet og samhandling med kommunene	ti 04.06.19	ti 04.06.19
106	Prehospitalt og e-helse/velferdsteknologi	on 21.08.19	on 21.08.19
108	**Streaming styreseminar**	**on 30.01.19**	**ti 30.04.19**
109	Utløser kommunikasjonsbehov, egen tiltaksplan		
110	Styreseminar om distriktsmedisinsk senter (DMS)	on 30.01.19	on 30.01.19
111	Styreseminar om e-helse og velferdsteknologi	ti 26.02.19	ti 26.02.19
112	Styreseminar om prehospitale tjenester	on 27.03.19	on 27.03.19
113	Styreseminar om fødetilbud	ti 30.04.19	ti 30.04.19
114	**FTV/AMU- møter**	**on 12.06.19**	**on 11.12.19**
115	Utløser kommunikasjonsbehov, egen tiltaksplan		
116	FTV juni -infomøte	on 12.06.19	on 12.06.19
117	FTV sept - infomøte	on 18.09.19	on 18.09.19
118	FTV okt - infomøte	on 16.10.19	on 16.10.19
119	FTV nov		
120	FTV des - drøftingsmøte		
121	AMU okt - infomøte	on 02.10.19	on 02.10.19
122	AMU nov - infomøte	on 20.11.19	on 20.11.19
123	Brukerutvalgsmøte juni	to 13.06.19	to 13.06.19
124	Brukerutvalgsmøte okt	to 17.10.19	to 17.10.19
125	Brukerutvalgsmøte nov	to 21.11.19	to 21.11.19
126	Brukerutvalgsmøte des	on 11.12.19	on 11.12.19
128	**Ledermøter, tirsdager - ukentlig**	**ti 04.06.19**	**ti 17.12.19**
160	**Ukentlige statusmøter (onsdager)**	**on 01.08.18**	**on 26.02.20**
244	**Styringsgruppemøter**	**ti 15.05.18**	**to 30.01.20**
245	Mai 2018	ti 15.05.18	ti 15.05.18
246	juni 2018	fr 29.06.18	fr 29.06.18
247	Juli 2018	fr 07.09.18	fr 07.09.18
248	Oktober 2018	on 10.10.18	on 10.10.18
249	Desember 2018	to 13.12.18	to 13.12.18
250	januar 2019	to 17.01.19	to 17.01.19
251	april 2019	to 25.04.19	to 25.04.19
252	mai 2019	to 16.05.19	to 16.05.19
253	juni 2019	on 19.06.19	on 19.06.19
254	sept 2019 - valg av anbyder (tentativ dato)	on 28.08.19	on 28.08.19
255	nov 2019 - forberedelse dialogmøte (tentativ dato)	to 14.11.19	to 14.11.19
256	nov 2019 - oppsummering av dialogmøte, styrets punkter (tentativ dato)	fr 22.11.19	fr 22.11.19
257	des 2019 AD's innstilling (tentativ dato, etter 6.12)	ma 09.12.19	ma 09.12.19