HSYK 2025 GANT

ID	Aktivitetsnavn	Start	Slutt
1			
2	**Plan med egendefinert konsekvensanalyse**	**to 21.06.18**	**to 27.06.19**
3	Ressursgruppe - møte 1	to 21.06.18	to 21.06.18
4	Ressursgruppe - møte 2	to 30.08.18	to 30.08.18
5	Ressursgruppe - møte 3	ma 10.09.18	ma 10.09.18
6	Dialogkonferanse 1	to 13.09.18	to 13.09.18
7	Ressursgruppe - møte 4: Utkast til rapport	ma 08.10.18	ma 08.10.18
8	Høring	ti 09.10.18	fr 30.11.18
9	Dialogkonferanse 2	ma 05.11.18	ma 05.11.18
10	Ressursgruppe - møte 5	ma 17.12.18	ma 17.12.18
11	Endelig rapport - overlevering	fr 22.02.19	fr 22.02.19
12	Styrebehandling HSYK (?)	ma 25.03.19	ma 25.03.19
13	Konsekvensanalyse	ti 26.03.19	ma 20.05.19
14	Styrebehandling HSYK	ti 11.06.19	ti 11.06.19
15	Styrebehandling RHF	to 27.06.19	to 27.06.19