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1. Status/ sammendrag 
 

1.1. Viktigste aktiviteter siste periode 
 
K20 Momek AS – Bygningsmessige arbeider Sterilsentral: 

• Tilrigging/planlegging    

• Betongkonstruksjoner  

• Komplettering av vegger   

• Utv. trapp   

• Vindusmontering starter opp   

• Utv. kledning starter opp   

• Repo trapp   

• Inntrekking av kabler i sjakt. (EL)   

• VA-arbeider i perioden  

 

K30 Haaland Rør- og ventilasjonsarbeider Sterilsentral: 

• Tilrigg på byggeplass 

 

K40 Elektro Mo AS Elektroarbeider Sterilsentral: 

• Ingen aktivitet 

 

 

Utstyr til Sterilsentral: 

• Steelcon har fått kontrakt på levering av utstyr til Sterilsentralen. 

• Endelig plassering av utstyr er avklart.  

 

 

1.2. Viktigste aktiviteter kommende periode  
 
K20 Momek AS – Bygningsmessige arbeider Sterilsentral: 

• Rørarbeider starter opp   

• Ventilasjonsarbeider starter opp   

• Elarbeider starter opp   

• Dobling av vegger, trykktetting  

• Vindusmontering starter opp   

• Fasade kledning   

• Utvendig trapp   

• VA-arbeider pågår 

 

K30 Haaland Rør- og ventilasjonsarbeider Sterilsentral: 

• Montering av sprinkleranlegg plan 1 og plan U 

• Oppstart montering kanalnett ventilasjon 

 

 

K40 Elektro Mo AS Elektroarbeider Sterilsentral: 

• Oppstart mandag 02.09.19 

 

 

 



Månedsrapport – Ombygging operasjon/ny sterilsentral Mo i Rana 
Periode:  August 2019 
         
 

 

 

side 3 
 

 

 

Utstyr til Sterilsentral: 

• Avklare tekniske installasjoner i forbindelse med plassering av utstyr. Eget møte avholdt 03.09.19 

med rådgivere, Steelcon og Sykehusbygg. 

• Avventer installasjonstegninger med tekniske grensesnitt fra Steelcon. 

  
 

2. HMS & Kvalitet 
 

Vernerunder avholdes samme dag som byggemøtene, tirsdager hver 14. dag, kl: 09:00.  

Vernerunde nr. 12 er gjennomført. Ingen vesentlige avvik. 

HMS-koordinator: Robert Finbak 

3. Prosjekt kontroll 

3.1. Økonomi 
 Sammenstilling av kostnader. Alle beløp er inkl. mva. 
 

 

 

Det har kommet noe mindre endringer på bygg, rør og el. 

På rådgiversiden (Cowi), så varsler de økt prognose kr. 900.000,- inkl. mva. Vi forventer også en økning på 

arkitekt, prognose på dette kommer ved neste månedsrapport. 

Dette tas fra reserve prosjektleder, som nå er redusert til kr. 2.005.488,- inkl. mva. 

 

3.2. Plan & Fremdrift 
Prosjektet er delt opp i 3 faser, milepæler på ferdigstillelse: 

• Fase 1, bygging ny Sterilsentral: Ferdigstillelse 02.03.2020 

• Fase 2, ombygging garderobe og operasjonsstue 3 og 4: Ferdigstillelse 01.10.2020 

• Fase 3, ombygging operasjonsstue 1 og 2: Ferdigstillelse 01.03.2021 

 

Milepælene er tatt ut fra tilbudsgrunnlaget og kan bli justert underveis. 

 

Økonomiske tall totalt for prosjektet, inkl. mva

A C D E=D-C L

ID

Godkjent 

budsjett
Prognose

Prognose

(forrige rapport.)

Avvik  forrige 

rapport

Påløpt pr. august 

2019

86112 102 300 000 98 190 350 98 190 350 0 26 791 651

001 4 109 651 0 0 0 0

002 8 973 323 2 005 488 3 012 146 1 006 658 0

020 40 086 619 44 390 364 44 334 718 -55 646 20 836 710

030 15 324 635 15 473 591 15 470 214 -3 377 0

040 18 116 438 18 164 073 18 116 438 -47 635 281 256

060 1 250 000 1 250 000 1 250 000 0 210 000

08 5 804 440 8 271 940 7 371 940 -900 000 3 986 373

09 8 634 894 8 634 894 8 634 894 0 1 477 313

99 693 229 693 229 693 229 0 0Prisstigning

Spesielle kostnader

Ombygging operasjon og Ny 

Sterilsentral, Mo i Rana

Post

Budsjett

Reserve (prosjekteier)

Reserve (prosjektleder)

Bygningsmessige arbeider

Rør- og ventilasjonsarbeider

Elektrotekniske arbeider inkl UPS

Heis

Generelle kostnader
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Innvendige arbeider er startet opp. 

Det er div. avvik mellom basisprosjekt og tegninger som kan føre til endret fremdrift. Entreprenør gir 

tilbakemelding vedr. justert fremdriftsplan i neste periode. 

Tegninger på VVS arbeider (rør) er levert for sent, slik at oppstart her blir forsinket. 

 

3.3. Risiko & tiltak 
Det er kort horisont mellom prosjektering og utførelse, manglende tegningsleverane. Mye tilleggsarbeid 

pga avvik mellom beskrivelse og tegninger. 

I neste periode vil PL kalle inn til møte med rådgivere for gjennomgang av utførelse av arbeider i 

Sterilsentral. PL kaller også inn rådgivere til gjennomgang av basisprosjekt, og tegningsunderlag. 

 




