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1. Bakgrunn 

De fleste helseforetakene i landet har laget utviklingsplaner som beskriver hvordan 
helseforetakene vil utvikle sin faglige virksomhet for å møte framtidig behov for 
spesialisthelsetjenester.  
 
Som ledd i utviklingen av framtidens tilbud laget også Helgelandssykehuset sin 
utviklingsplan i 2014. Den var første steg på veien i å beskrive en anbefalt løsning for 
framtidig organisering i helseforetaket. På bakgrunn av utviklingsplanen ble arbeidet 
med tidligfasen i prosjektet Helgelandssykehuset 2025 startet opp. Prosjektet er   
fortsatt i utredningsfasen, med pågående høring for ressursgruppens rapport med frist 
01.03.2019.  
  
0-alternativet skal inngå i alle alternativer som skal utredes videre. 0-alternativet er 
beskrevet som en videreføring av dagens tilbud, men er ikke ytterligere beskrevet.  
Utrednings- og utviklingsprosjektet Helgelandssykehuset 2025 har en tidsakse som 
tilsier at uansett hvilken beslutning som blir tatt mht. framtidig struktur og lokalisasjon, 
vil ikke dette medføre større strukturelle endringer i tilbudet før 2025 eller senere.  
 
I mellomtiden er det behov for å beskrive hvordan de spesialisthelsetjenestetilbudene i 
Helgelandssykehuset skal være de neste årene 2019 - 2025. Dette prosjektet skal 
beskrive utviklingen av de faglige tilbudene i Helseforetaket, der det tas hensyn til 
demografisk og teknologisk utvikling, som vil påvirke dimensjonering, og innhold av 
tjenestene.  
 
  

2. Hensikt med prosjektet 

2.1 Hvilke behov skal dekkes? 

Beskrivelse av hvordan Helgelandsykehuset skal ivareta befolkningens behov for 
somatisk spesialisthelsetjeneste i perioden 2019 – 2025. 
 
Mandat for prosjektet:  
Beskrive hvordan de faglige tilbudene innen somatikk i Helgelandsykehuset skal 
utvikles i årene 2019 – 2025, og beskrivelse av nødvendige tiltak.  
Beskrivelsen må også omhandle samhandling med psykisk helse/TSB for å ivareta 
pasienters samtidige behov, samt samhandling med primærhelsetjenesten. 
 
Tilbudene i denne perioden skal være basert på dagens tilbud og en videreutvikling av 
disse. Det skal gjøres nødvendige justeringer på bakgrunn av faglig, teknologisk og 
økonomisk ramme og utvikling. 
 
Beskrivelsen må også omfatte grensesnittet mot prosjektet innen psykisk helse og TSB 
og prosjektet/-ene innen e-helse som etableres i 2019.   
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2.2 Hvilke endringer skal prosjektet skape? 

Prosjektet skal gi grunnlag for at de faglige tjenestetilbudene innen somatikk holder høy 
kvalitet, og utvikler seg i tråd den faglige utviklingen som skjer i regionen og landet 
forøvrig. 
 

3. Idé til et nytt prosjekt 

3.1 Forslag til tilnærming 

 
De enkelt tilbud skal beskrives utfra: 
 nå-situasjon 
 faglige utfordringer utfra demografi, faglig og teknologisk utvikling 
 ønsket utvikling 2019-2025 
 forslag til tiltak 
 
En prosjektgruppe skal koordinere og sammenfatte dette arbeidet 
 
Prosjektgruppen vil be de ulike fagmiljøene om innspill til punktene ovenfor. 
 
 
 

3.2 Er anskaffelse(r) av varer og tjenester aktuelt? 

Innhenting av data der dette ikke skaffes via egne ressurser  
(foretakskontroller slutter 01.04.2019, og i påvente av tilsetting av analyseressurs i 
helseforetaket kan eksterne leverandører av datagrunnlag bli aktuelt). 
 Helse Nord RHF 
 SKDE 
 Sykehusbygg 
 
 
 

4. Tidsramme og ressursbehov  

Utkast til rapport 01.10.2019 
 
Ressursbehov:  
Bruk av egne ressurser:  
Linjeorganisasjonen,  
S-FFU og S-ØK (analyse) 
 
Frikjøp av faglige ressurser kan bli aktuelt   
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5. Organisering og ansvar 

Styringsgruppe:  
HF-ledergruppen 
To foretakstillitsvalgte (FTV) 
Hovedverneombud (HVO)   
 
Prosjektgruppe: 
Medisinsk direktør (prosjektleder) 
To representanter fra hvert sykehus, en fra medisinsk og en fra kirurgisk/akuttområdet 
En representant for prehospital enhet 
Analyseressurs 
Sekretariatsfunksjon 
 
Ved  behov møter: 
prosjektleder psykisk helse og TSB 
representant(er)for fastleger  
 
Arbeidsgrupper etableres ad hoc for å svare ut faglige problemstillinger.   
 
Medvirkning ivaretas ved representasjon i styringsgruppen av to FTV og HVO 
 
Involveres avhengig av framdrift: 
Enhet for drift og eiendom 
Senter for økonomi 
Senter for HR 
Senter for samhandling 
Senter for kommunikasjon  
 

6. Styringsmessige og faglige føringer 

 Utviklingsplan Helgelandssykehuset HF 2014 
 Regional utviklingsplan 2035 Helse Nord RHF 
 Veileder for arbeidet med utviklingsplaner 
 Regionale fagplaner 
 Teknologinotat Sykehusbygg 
 Nasjonale faglige retningslinjer    
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7. Miljø 

Møter skal i hovedsak avvikles som skype-møter. 
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8. Veiledning – Mandat for konseptfasen 

 

Hva er et mandat for konseptfasen? 

Dette mandatet er et dokument som etableres av organisasjonen som eier og iverksetter 
en utredning av et mulig prosjekt. Det utarbeides på bakgrunn av et behov eller en idé til 
et prosjekt. 
 

Formål med mandatet: 

Den overordnede hensikten med dette mandatet er å gi en tydelig beskrivelse av 
behovet eller idéen som skal utredes, og de rammebetingelsene som gjelder for 
konseptfasen. 

 

Hvem utarbeider mandatet? 

Ansvaret for utarbeidelse av mandatet for konseptfasen ligger hos den linjelederen som 
er ansvarlig for forslaget. 

 

Når utarbeides mandatet? 

Mandatet for konseptfasen utarbeides før beslutningspunkt 1 (BP1) i forkant av 
konseptfasen. Dokumentet oppdateres ikke etter BP1 da det i løpet av konseptfasen 
erstattes av prosjektforslaget, og senere av styringsdokumentet. 

 

Hvem mottar mandatet? 

Mandatet for konseptfasen mottas av det godkjennende organet i virksomheten, ofte 
virksomhetsledelsen. Dokumentet signeres ved BP1 som en endelig bekreftelse på at 
innholdet er godkjent og er forankret i ledelsen. 
 
 

 


