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Styresak 33-2022 Nye Helgelandssykehuset – informasjon om mulig 

justering av fremdriftsplan 

 
Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
a) Styret tar saken til orientering 
b) Styret ber om at justert styringsdokument legges frem for vedtak i styremøte 26.04.2022.   

 
Formål: 
Formålet med saken er å orientere styret om dialog med Helse Nord RHF angående 
justering av fremdriftsplan i prosjektet Nye Helgelandssykehuset fram mot frist for 
lånesøknad 15.12.2022. Helgelandssykehuset har ambisjon om å rekke tidsfristen for 
lånesøknad, og det er vesentlig at styret, prosjektet og organisasjonen forøvrig er informert 
og forberedt på eventuelle endringer i framdriftsplanen. 
 
Bakgrunn: 
Det vises til vedlagte styresak (41-2022) fra Helse Nord RHF som skal behandles 24. mars 
2022. Styreleder og administrerende direktør ble orientert om dialogen mellom Helse Nord 
RHF og Helse- og omsorgsdepartementet i et møte med styreleder og AD i Helse Nord RHF 
16.03.2022. Signalene fra HOD tilsier at Helgelandssykehuset må justere sin fremdriftsplan 
slik at grunnlagsdokumentene for lånesøknaden inneholder endelig rapport fra 
kvalitetssikrer i tillegg til ferdig konseptrapport fra konseptfasen steg 2. Prosjektet Nye 
Helgelandssykehuset har startet arbeidet med å utarbeide en justert framdriftsplan 
sammen med Sykehusbygg HF. Den justerte framdriftsplanen skal ivareta en forsvarlig 
medvirkningsprosess gjennom forankring og drøftinger, og den vil kreve raskere og mer 
parallelle beslutningsprosesser mellom Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF.  
 
Administrerende direktør ber om å få legge fram et oppdatert styringsdokument, inkludert 
justert tidsplan, i styremøte 26. april 2022. 
 
 
Mo i Rana, 19.03.2022 
 
Hulda Gunnlaugsdottir  
Adm. direktør 
 
Vedlegg:  
1. Styresak 41-2022 Helse Nord RHF 

https://helse-nord.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/Styrem%C3%B8ter%202022/20222403/Styresak%2041-2022%20Nye%20Helgelandssykehuset%20-%20status.pdf

