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1. STATUS/	SAMMENDRAG	

1.1. Statusbeskrivelse	
Utført aktivitet i mai: 

 DMS i Brønnøysund: Rapport ad kvalitetssikring av fremskrivningsaktivitet og nødvendig 
bemanning er sluttført av Sykehusbygg HF 

 Planprogram med vedlegg er sluttført og behandlet i prosjektgruppemøte og 
styringsgruppemøte 02.05.17 og hhv 12. og 18.ds 

 Medvirkningsmøte 12.05.17 er avholdt på Mo 
 Styret har behandlet rapportene 15.05.17 med sluttbehandling i styremøtet 23.05.17 

 
 Saksdokumenter til de ulike møtearenaer er utsendt iht vedtatte frister mua underlag til 

styret fra medvirkningsmøtet da HSYK hadde virusangrep på IT anlegget 
 

 Planprogram med vedlegg og styrevedtak i sak 57/2017 er utsendt til 18 kommuner, 
Fylkesmannen, Nordland Fylkeskommune, 3 næringsforeninger og Statens vegvesen 
 

 
AD ved HSYK gikk av som følge av sak 57/2017 
Beslutningsprosessen er fortsatt krevende.  
 
 

 

1.2. Viktigste	aktiviteter	siste	periode	
 

Organisering	–	
 

Det er kommet henvendelser også denne perioden fra kommuner som ønsker egne statusmøter. Presentasjoner og status 

foreligger på den oppdaterte nettsiden Helgelandssykehuset 2025 

Noen kommuner opprettholder sitt ønske om representasjon i styringsgruppen.  

Møteaktivitet		
Tema	for	møtene	i	perioden	har	vært	kvalitetssikring	planprogram	og	rapport	ad	utredningsalternativer	
 

Følgende styringsgruppemøter er gjennomført i perioden:  

 02.05.17 og 18.05.17 

Følgende prosjektgruppemøter er gjennomført i perioden:  

 02.05.17 og 12.05.17 

Følgende møteaktivitet med medvirkningsorganisasjonen er gjennomført i perioden: 

 12.05.17 hvor tema i planprogrammet og konklusjonene i grovsilingsrapporten var tema. Alle tilbakemeldinger er 

skriftliggjort overfor styret 



Øvrig aktivitet: 

Forberedelse til styre 

Idefase,	utvidet	alternativsøk			
 

Grovsilingsrapporten fra WSP er et vedlegg til planprogrammet. Grovsilingen er nødvendig for å redusere antall alternativ 

som skal utredes i planprogrammet, både pga arbeidsomfang og kostnader pr alternativ. Det er meget krevende å legge 

frem tilstrekkelig dokumentasjon uten å gå inn i konsekvensutredningen. SB og WSP har lagt frem foreløpige rapporter 

underveis for kvalitetssikring og innspill til de enkelte grupper.  

Organisering		
Prosjektledelse –  

 Gjennomføre de avtalte møter med påfølgende dokumentasjon 

 Kvalitetssikre underlag til planprogram 

 Medvirkningsmøte i Mo i Rana 12.05.17 

 Utarbeide forslag til planprogram for behandling i styremøte 23.05.17 

Møteaktivitet	–			
Følgende befaringer og møter er planlagt neste periode: 

Styremøte:  

Styringsgruppemøte 

Prosjektgruppemøte  

Andre planlagte møter: 

 Kontraktsmøte mellom HSYK og SB 

 Gjennomgang av planprogram med 6 berørte kommuner 

Idéfase,	Sykehusfaglige	utredninger–		
 Helsefaglige utredninger/ vurderinger som tema er lagt inn i planprogrammet, ‐ Tematikken er drøftet i 

gruppemøtene og kvalitetssikret i medvirkningsmøtet. Utredningsarbeidet vil gå parallelt og inngår i KU1. 

Overordnede	føringer	og	retningslinjer	til	Planprosess		
	

 Styrevedtaket som ble fattet i sak 57/2017: 

1. Styret for Helgelandssykehuset vedtar å sende det framlagte planprogram ut på høring, med tilhørende 
vedleggsrapport og høringsbrev.  
2. Styret ber om at Hemnes og Leirfjord inkluderes i planprogrammet for alternativ stort sykehus, dvs alternativ 4 
og 9  
3. Styret forutsetter at arbeidsgruppenes rapport fra arbeidsgruppemøte 12.05.17, legges ved høringsrapporten. 

 Planprogrammet er nå sendt ut på høring. I tillegg til de direkteoversendelser som er gjort, vil planprogrammet bli 

annonsert i dagspressen. Høringsfrist er forlenget 3 ganger, til sist 1.11.17. 



 Arbeidsopplegg for planfaglig rådgiver og definisjon av arbeidsopplegg for denne leveransen er utarbeidet, men må 

nå avstemmes opp imot styrevedtaket 

 

2. HMS	&	KVALITET	
Intet å melde 

3. PROSJEKT	KONTROLL	

3.1 Økonomi	
Økonomistatus	–	
Status Økonomi:   

Sammenstilling av kostnader: 

 

 

 

Kommentar økonomi: 

Revidert budsjett er vanskelig å sette pga prosessens innhold og beslutningsstruktur. 

Forslag til nytt budsjett og framdrift ble oversendt HSYK 30.05.17. 

Det er å bemerke at Sykehusbygg som budsjettpost lå opprinnelig på 3,12MNOK, nå er overskredet med 2 millioner kr.  

Sykehusbygg sin post blir opprevidert samtidig som ny prognose settes for prosjektet. 

Påløpte kostnader siden sist rapportering er Sykehusbygg sine timer& reiser på 245 702 kr eks mva.  

Endringslogg	‐		
Ingen endringer er bestilt pr dato.  

 

 

 

 



3.2 Plan	&	Fremdrift	
Milepælsplan	‐		
Følgende overordnet fremdriftsplan gjelder for prosjektet:  

 

Aktivitet  2016  2017  2018 

Q3  Q4  Q1  Q2  Q3  Q4  Q1  Q2  Q3  Q4 

Helsefaglige utredninger                           

Anbefaling av utredningsalternativer                           

Planprogram                           

KU1 – regionale konsekvenser                           

KU2 – kommunale/lokale konsekvenser,  

ROS‐analyse, alternativanalyse og mulighetsstudie                   

       

Idefaserapport                           

 

Framdriftsplan som vedlagt i planprogrammet pr 30.05.17 

 

3.3 Kritiske	aktiviteter	og	risikofaktorer	–		
 

 Eierskap og forventningsavklaring fra interessentene i prosjektet 

 Mandat og samarbeid med referansegruppen og de berørte ordførere/ fylkeskommune 

 Avgrensing av alternativer som utredes fullt ut i idéfasen 

 Åpen og transparent prosess 

 Inkluderende og grundig prosess og høring av planprogrammet 

 Intern og ekstern kommunikasjon i forhold til styresaker 

 

 


