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1. STATUS/	SAMMENDRAG	

1.1. Statusbeskrivelse	
Utført aktivitet i juli/august: 
 

 Høring av planprogram pågår. Frist 01.11.17 
 

 Styringsgruppemøte avholdt 21.08.17 
 

 Gjennomgått forslag til revidert prosjektplan fra Sykehusbygg HF 
 

 Styremøte HN 30.08.17 hvor videre prosjektplan ble vedtatt behandlet i styremøtet i 
oktober 
 

 Prosjektplanen er under revurdering av Helse Nord RHF og Helgelandssykehuset HF 
 
 

Det er stor medieomtale rundt fremtidig samarbeidsavtale mellom SB og HSYK  
 

 

1.2. Viktigste	aktiviteter	siste	periode	
Organisering	–	
 

SB har fulgt opp kontraktsmøtet 08.06 med møte 29.06 der forslag til revidert prosjektplan er lagt fram for HSYK.  Det er 

kommet inn to høringssvar ad planprogramforslaget. Det ses på rutiner på mottak av høringssvar da disse ikke har fulgt 

føringer for saksbehandlingen. Innspill fra kommunene skal mottas av Sykehusbygg. Alle høringssvar legges ut som et 

offentlig dokument på HSYK sine hjemmesider. 

Møteaktivitet		
 

Følgende styringsgruppemøter er gjennomført i perioden:  

 21.08.17 

Følgende prosjektgruppemøter er gjennomført i perioden:  

 Ingen 

Følgende møteaktivitet med medvirkningsorganisasjonen er gjennomført i perioden: 

 Ingen 

Øvrig aktivitet: 

Forberedelse til videre behandling av prosessen 

Kontraktsmøte mellom Sykehusbygg HF og WSP er avholdt ifm forventninger med alternativene i revidert prosjektplan. 



Organisering		
Prosjektledelse  

 Sykehusbygg har ansvar for behandling av høringssvarene i forbindelse med planprogrammet 

 Sykehusbygg HF avventer svar fra HSYK på den videre organisering og eventuell bestilling på videre leveranser. 

 Bemanningsplan for de ulike alternativene i prosjektplanen, er oversendt for uttalelsene og behandling 

Møteaktivitet	–			
 

Følgende møter er planlagt neste periode: 

Styremøte:     28.09.17 

Styringsgruppemøte   29.09.17 

Prosjektgruppemøte  

Andre planlagte møter: 

Idéfase,	Sykehusfaglige	utredninger–		
 

 Status er gitt i prosjektplanen 

 Revidert prosjektplan har foreslått en annen form for organisering og prosess 

 Sykehusbygg avventer videre arbeid  

 

Overordnede	føringer	og	retningslinjer	til	planprosessen		
	

 Høring av planprogrammet pågår, med høringsfrist 01.11.17. 

 Arbeidsopplegg og behandling av høringssvar er videreført for Sykehusbygg HF og planfaglig rådgiver iht oppsatt 

framdrift 

 

2. HMS	&	KVALITET	
Intet å melde 

 

 

 

 



3. PROSJEKT	KONTROLL	

3.1 Økonomi	
Økonomistatus	–	 
Sammenstilling av kostnader: 

 

Kommentar økonomi: 

Prosjektering konsulenter i perioden har vært kr 54093,75 inkl. mva.  

Påløpte kostnader siden siste rapportering fra Sykehusbygg eks. reiser er kr 60.392 inkl. mva.  

 

Følgende kostnader er påløpt men ikke fakturert.  

82 Prosjektering Konsulenter 884.066 inkl mva.   

83 Prosjektledelse Sykehusbygg HF, kr 60.392 inkl mva.  

84 Reiser og møteaktivitet kr 14.814 inkl mva.  

 

Endringslogg	–		
 

HSYK og SB har hatt flere kontraktsmøter for å avklare underlag for den videre prosess.  

 

 

 

 

 

 



3.2 Plan	&	Fremdrift	
Milepælsplan	‐		
 

Høringsperioden gjennomføres som planlagt. 

Omfang av videre prosess, konsekvensutredninger og sykehusfaglige utredninger er under behandling mellom Helse Nord 

HF og HSYK. Forslag til alternativ prosjektplan vil ha stor betydning for det videre forløp både mht framdrift og økonomi . 

 

3.3 Kritiske	aktiviteter	og	risikofaktorer		
 

 Videre samarbeide mellom HSYK og Sykehusbygg HF eller annen prosjektgjennomføring 

 Høringsperioden går som avtalt 

 Videre prosess og rammebetingelser i styrebehandling HN vil få konsekvenser for videre føringer av prosjektet. 

 Intern og ekstern kommunikasjon knyttet til styresaken 

 

 




