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1. STATUS/ SAMMENDRAG 
 

1.1. Statusbeskrivelse 
Utført aktivitet i desember: 
 

 Ytterligere bearbeidelse og strukturering av høringssvar. 

 

 Bearbeidelse ytterligere av forslag til revidert gjennomføringsmodell  
 

1.2. Viktigste aktiviteter siste periode 
Aktivitet– 

Gjennomgått høringssvar 

Gjennomført diverse avklaringsmøter og korrigert forslag til rapport med WSP  

Møteaktivitet  

 Møter med WSP 

 Møte med HSYK 

Organisering  

Prosjektledelse  

 Sykehusbygg har ansvar for behandling av høringssvarene i forbindelse med planprogrammet 

 Sykehusbygg HF avventer svar fra HSYK på den videre organisering og eventuell bestilling på videre leveranser. 

Møteaktivitet –   

Ingen møter er planlagt 

Idéfase, Sykehusfaglige utredninger–  

 Revidert prosjektplan har foreslått en annen form for organisering og prosess 

Overordnede føringer og retningslinjer til planprosessen  

 Arbeidsopplegg og behandling av høringssvar er videreført for Sykehusbygg HF og planfaglig rådgiver iht oppsatt 

framdrift.  

 

2. HMS & KVALITET 
Intet å melde 
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3. PROSJEKT KONTROLL 
 

3.1 Økonomi 
Økonomistatus –  
Sammenstilling av kostnader: 

 

Totalt påløpt tom desember 2017: kr 10.053.590 inkl. mva. 

Totalt fakturert tom desember 2017: kr 9.875.556 inkl. mva. 

Ved forrige rapport ble tallene stokket om. Slik at det som i november ble skrevet som påløpt var fakturert og det som ble 

skrevet som fakturert var påløpt.  

Kommentar økonomi: 

Prosjektering konsulenter i perioden har vært kr 27.143 inkl. mva.   

Påløpte kostnader siden siste rapportering fra Sykehusbygg eks. reiser er kr 32.144 inkl. mva.  

Følgende kostnader er påløpt men ikke fakturert.  

82 Prosjektering Konsulenter kr 142.796 inkl. mva.   

83 Prosjektledelse Sykehusbygg HF, kr 32.144 inkl. mva.  

84 Reiser og møteaktivitet kr 3.094 inkl. mva. (gjelder Interaxo i desember) 

Endringslogg –  
Ingen 

 

 

 

A C K L

ID

Godkjent 

budsjett
Prognose

Fakturert 

(Akkumulert)

Virkelig kostnad 

(Akkumulert)

1 12 000 000 14 313 998 9 875 556 10 053 590

A 12 000 000 14 313 998 9 875 556 10 053 590

00 231 400 0 0 0

08 11 768 600 14 313 998 9 875 556 10 053 590

82 8 375 000 3 733 839 3 274 043 3 416 840

83 3 120 000 9 911 801 6 033 135 6 065 279

84 273 600 668 358 568 377 571 471

B 0 0 0 0

Totalt Helgelandsykehuset

- Idèfase

Post

Budsjett

Marginer og reserver

Generelle kostnader

Prosjektering Konsulenter

Prosjektledelse Sykehusbygg HF

Reiser og møteaktivitet

- Konseptfase
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3.2 Plan & Fremdrift 
Milepælsplan -  

 Ferdigstillelse av oppsummering av høringssvarene vil foreligge primo januar‐18. 

 Forslag til framdrift er utarbeidet til en eventuell revidert prosess.  

 Styremøte 31.01.18 vil behandle innstillingen fra administrasjonen til videre prosess. 

 
 

3.3 Kritiske aktiviteter og risikofaktorer  
 Eierskap til eventuell endret prosess og mandat til ressursgruppen 

 Oppsummeringen og presentasjon av høringssvarene 

 HN RHF behandling av innstillingen fra HSYK til videre prosess 

 Tilstrekkelig tid og tilgjengelighet for personer oppsatt i ressursgruppen  


