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                      Nye Helgelandssykehuset - styringsgruppen 

 

 

Møtetittel Styringsgruppemøte, Nye Helgelandssykehuset 
Møtested Teams Møtetid 12.03 kl. 11.00 -13.00 
Møtenummer 03/21 Innkalt av/dato M. Myrvang 05.03 
Referent Merethe Myrvang 
Kopi  
Vedlegg  

 

Navn  Org. Til stede E-post 
Hulda 
Gunnlaugsdottir 

HSYK x Hulda.gunnlaugsdottir@helgelandssykehuset.no  

Hilde Rolandsen HN x Hilde.rolandsen@helse-nord.no  

Randi Spørck HN x randi.midtgard.Sporck@helse-nord.no  

Klaus Becker HSYK x klaus.walter.heinrich.becker@helgelandssykehuset.no  

Ivar Hanssen HSYK x ivar.hanssen@helgelandssykehuset.no  

Jim Fagerdal HSYK x jim.roger.fagerdal@helgelandssykehuset.no  

Per Hansen Brukerutvalget x perihavet@gmail.com  

Anne Karlsen OUS x karlsa@ous-hf.no  

Terje Gårdsmoen OUS x tergaa@ous-hf.no  

Torben Wisborg FIN x torben.wisborg@finnmarkssykehuset.no  

Sissel Alterskjær KTV  sissel.alterskjaer@helgelandssykehuset.no  

Jeanette Mikalsen KVO x jeanette.mikalsen@nordlandssykehuset.no  

Prosjektsekretariat 

Torbjørn Aas HSYK x Torbjørn.aas@helgelandssykehuset.no 

Merethe Myrvang HSYK x merethe.myrvang@helgelandssykehuset.no  

Vigdis Hartmann SB x vigdis.hartmann@sykehusbygg.no  

Arild Vassenden SB x arild.vassenden@sykehusbygg.no 
Øyvind Hope SB x oivind.hope@sykehusbygg.no 
Rune Holm – deltok 
under sak 17 

HSYK x rune.holm@helgelandssykehuset.no 
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Saksliste 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste  

2. Godkjenning av referat fra 12.02.21  

3. Status for arbeidet i prosjektet (ca. 45 min) 

4. Framskriving – metode og prosess (ca. 30 min) 

Eventuelt 

Evaluering av møtet 

 

 

 

 

Saksnr.       Vedtak/ 
orientering 

Sak Ansvar 

SG 
05/21 

V Godkjenning av innkalling og saksliste. 
 
Merknad: ved en inkurie er flere saker satt opp med 
vedlegg. Kun sak 17 har vedlegg. 
 
Innkalling og saksliste godkjent. 

 

SG 
16/21 

V Godkjenning av referat fra 12.02.21 
 
Referatet ble godkjent 
 

 

SG 
17/21 

O Status for arbeidet i prosjektet 
 
Torbjørn Aas orienterte om status i prosjektet: 
 

• Arbeidet går etter plan, vi er i rute. 
• Oppdatert ROS – risikobildet er redusert. ROS 

monitoreres fortløpende og oppdateres hver 
måned. God dialog med samarbeidsparter og 
Helse Nord.  

• Tomteprosessen – grovsiling fram til styremøtet 
26. april. Ca. 6 rangerte tomter blir presentert 
og sendes ut på innspillsrunde til kommuner og 
sektormyndigheter. Kort orientering om 
korrespondanse med Vefsn kommune. Tomta 
på Nyland blir ikke vurdert videre da den ligger 
utenfor definert geografisk område for 
tomtesøk. 

• Angående vedlegg fra DPS Ytre Helgeland – 
svart ut internt, vil bli arrangert et møte med 
miljøet der i neste uke.  
Kommentar fra Mikalsen: Støtter bekymringen 

 



   

rundt manglende representasjon hva 
omhandler geografisk tilhørighet samt 
arbeidstakerrepresentasjon.  
 

Arild Vassenden, Sykehusbygg, orienterte om arbeidet i 
arbeidsgruppene: 
 

• Klargjøring av funksjonsfordeling som er 
fastlagt, hva som er til vurdering. 

• Vedtakspunkt 4 – det polikliniske tilbudet i 
Mosjøen.  

• Godt samarbeid, mye energi i gruppene.  
 
Kommentar fra Wisborg: Ønske om å få 
presentasjonene tilsendt i forkant 
 
Aas: Mai-juni blir en hektisk periode. Mange saker som 
skal styrebehandles til våren, kan bli behov for justering 
av tidsplan for styrebehandlinger. Vil komme tilbake til 
dette hvis det blir nødvendig. 
 
 
Øyvind Hope, Sykehusbygg: 
 

• Pasienthotell – til diskusjon og refleksjon. Må 
tas beslutning om dette senere i prosjektet. 
Ordinære hotell kan brukes som sykehotell 
dersom sykehuset er plassert i rimelig nærhet.  
 
Innspill: Når det gjelder kapasitet og 
sengekapasitet – er hjemmesykehus tatt med i 
beregningene?  
AD: Dette skal tas inn. Det er et stort 
mulighetsrom med tanke på den spredte 
bosettingen her.  
Innspill: Mange gode erfaringer med 
hjemmesykehus i andre foretak; på mange 
pasientområder kan dette gi langt større 
fleksibilitet.  
 

• Økonomisk bæreevneanalyse: 
Oppdaterer analysen fra forrige fase. Jobber 
med tre alternativer: 
 Nullalternativet. Dagens drift + DMS BRS 

inkl. 8 intermediærsenger 
 Nytt sykehus i SSJ og omegn + oppgradering 

av Mo i Rana (og Mosjøen) 
 Oppgradering og utbygging av eksisterende 

sykehus i SSJ + oppgradering av Mo i Rana 
(og Mosjøen) 

Styringsrammen pr. nå er 2,5 mrd.  



   

Er en utfordring å synkronisere (tidsmessig) vedtak om 
økonomi og bæreevne og faglig strategisk 
utviklingsplan.  
AD: Benchmarkingsrapporten – arbeidet med denne vil 
bli integrert i prosessen rundt Nye 
Helgelandssykehuset.  
Kommentar: Viktig at styringsgruppa blir involvert når 
oppdatert bæreevne begynner å bli klar. Rammen som 
ligger der nå ble lagt i desember 2019 – den ble justert 
ned da beslutningen ble gjort om en to-sykehusmodell. 
Tallet er svært usikkert, HN vil gjøre løpende vurdering. 
HSYKs bæreevne vil være avgjørende.  
Aas – foreslår egne seminar for både styringsgruppa og 
styret rundt dette tema. 
 
Vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering. 
 

SG 
18/21 

O Framskriving – metode og prosess 
 
Orientering v/Øyvind Hope, SB. 
Kommentar: Er det satt konkretnmål om digitale 
konsultasjoner?  
Hope: i tallene som er presentert er det ikke lagt inn, 
men det kommer inn i prosessen. Det ligger klare 
føringer i nasjonal helse- og sykehusplan. 
Kommentar: 6 timers åpningstid – hvorfor beregnes så 
lavt tall?  
Aas: Framskrivinga beskriver økning i poliklinisk 
aktivitet. Der ønsker vi å formulere et ambisjonsnivå 
med tanke på digitale konsultasjoner. F.eks. at all 
økning skal være digital. 
Alle arbeidsgruppene diskuterer digitale løsninger, 
viktig å utnytte covid-19-effekten. 
Hartmann: Åpningstid må besluttes av styret (via 
styringsgruppen). Har konsekvens for dimensjonering.  
Vesterålen har 6 timers åpningstid. Østfold sykehus var 
planlagt og bygget med 10 timers åpningstid. Det er i 
dag planlagt med 8 timer, 6 timer reell åpningstid + noe 
kvelds poliklinikk i tillegg. Hammerfest planlegges med 8 
timer, i praksis 6 timer. 
Kommentar: Østfold – det er planlagt med åtte, men 
realistisk er seks timer pasientvirksomhet. Enkelte 
poliklinikker har åpent på kveld. 
Kommentar: Spørsmålet om åpningstid – viktig å 
involvere fagforeningene i diskusjonen, tar tid å få 
avtaler på plass. 
 
Vedtak: Styringsgruppa tar saken til orientering 
 

 

  Eventuelt  
  Evaluering av møtet  



   

Fine presentasjoner, godt møte. 
Ønsker å få presentasjonene sendt i forkant. 
Forslag: webinar om hjemmesykehus for 
arbeidsgruppene – hva rører seg nasjonalt? 
Fra prosjektet: mange gode og støttende innspill til 
videre arbeid.  
 

  Neste møte: 16.04 kl. 11.00-14.00  
 

 

 

 

 


