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1. Status/ sammendrag 
Det henvises til Utskifting og utviklingsplanen 2017-2021. 

1.1. Ferdigstilte prosjekter pr enhet 
Rapporten viser ferdigstilte prosjekter i perioden fra des 2018 og frem til april.  

Totalt HSYK 

 Datakabling MiR/Msj 

 Renovering fire bad Ø4 

 Vannrenseanlegg MIR 

 HC toalett MIR 

 Utskifting vinduer 5 etg. MIR 

 Skyllerom SSJ 2017 

 Oppgradering Bolig Sigridsgate 3 SSJ 2018 

 Branndører MIR 

3 614 651 

 

  



 

1.2. Prosjekter fordelt på status pr enhet 
Mo i Rana Status  
Ventilasjon MIR 2017 under arbeid prosjektering 
Adgangskontroll MIR 2017 under arbeid felles prosjekt HSYK 
Branntekniske utbedringer MIR 2017 under arbeid  
VVS MIR under arbeid langsiktig prosjekt 

Intern Oppgradering MIR ferdigstilt 
kostnader sees mot  prosjekt 
86103 

TAK MIR 2018 under arbeid ferdigstilles 2021 
Ombygging/utbygging psyk MIR2018 under arbeid planlegging/prosjektering 
Adm. bygg 1. etg. MIR 2019 ferdigstilt  
 Totalt budsjett 9 500 000  
 

Mosjøen Status  
Vinduer (VVS) MSJ 2017 under arbeid ferdigstilles i løpet av vår 2019 
Tak MSJ 2017 under arbeid ferdigstilles 2021 
Fasade MSJ 2017 under arbeid  
Vinduer somatikk MSJ 2018 under arbeid ferdigstilles i løpet av 2019 
Intern Oppgradering MSJ under arbeid  
Branntekniske utskiftinger MSJ ikke begynt  
Ventilasjon MSJ under arbeid  
Gassentral MSJ ikke begynt  
EL tavle MSJ under arbeid ferdigstilles i løpet av vår 2019 
 Totalt budsjett 9 500 000  
 

Sandnessjøen Status  
Heis SSJ 2017 under arbeid ferdigstilles uke 17 
Tak SSJ 2017 under arbeid ferdigstilles 2021 
Rør SSJ 2017 under arbeid langsiktig prosjekt 
Intern oppgradering SSJ 2017 under arbeid  
WIFI Telemetri SSJ ferdigstilt  
Oppgradering Bolig Sigrids gate 3 SSJ 2018 ferdigstilt  
Vinduer / Fasade SSJ under arbeid prosjektering 
Branntekniske utskiftinger SSJ ikke begynt  
El-kjele SSJ under arbeid ferdigstilles i løpet av april 
Rehabilitering/utskifting av El. tavler SSJ under arbeid  
DMS Brønnøysund SSJ 2018 under arbeid prosjektering 
Ombygging/utbygging psyk. Brønnøysund 
2018 under arbeid i utførelsesfase 
 Totalt budsjett 13 300 000  
 

 



 

 

1.3. Prosjekter som ikke er påbegynt 
 

Prosjekt (T) 

Branntekniske utskiftinger MSJ 

Fasade MSJ 

Branntekniske utskiftinger SSJ 

Tak MIR, MSJ, SSJ 

Psykiatri  Søsterveien MIR 

Dialyse 

 Totalt budsjett 12 500 000 

 

2. HMS & Kvalitet 
Ingen vesentlige avvik.  
 

3. Prosjekt kontroll 

3.1 Økonomi 
Tabellen viser oppsummert status for alle prosjekter, hvorav ferdigstilt kolonne viser faktiske kostnader, 

mens de øvrige prosjektene som er under utarbeidelse og ikke begynt viser oppsummert budsjettkostnad 

 
Ferdigstilt 
kostnad 

Regnskapsført prosjekt 

under arbeid hiå 

Budsjett totalt 

Drift og eiendom 3 614 651  11 255 000 44 000 000  

 

3.2 Risiko & tiltak 
Akseptabel risiko. Prosjektene er under kontroll.  




