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1. Status/ sammendrag 
 

1.1. Viktigste aktiviteter siste periode 
 
Bygging: 

• Tilrigging/planlegging 

• Tining av tele i byggegrop 

• Utgraving av byggegrop 

• Betongkonstruksjoner   

 

Utstyr til Sterilsentral: 

• Steelcon har fått kontrakt på levering av utstyr til Sterilsentralen. 

• Endelig plassering av utstyr er avklart.  

 

1.2. Viktigste aktiviteter kommende periode  
 
Bygging: 

• Montasje plattendekker     

• Påstøp plattendekker  

• Betongvegger plan 1  

• Stålmontasje plan 1  

• Isolering og tilbakefylling  

• Trafostasjon  

• Støttemurer  

• Lysgraver 

 

Utstyr til Sterilsentral: 

• Avklare tekniske installasjoner i forbindelse med plassering av utstyr. Eget møte avholdes med 

rådgivere, Steelcon og Sykehusbygg. 

• Avventer installasjonstegninger med tekniske grensesnitt fra Steelcon. 

  
 

2. HMS & Kvalitet 
 
SHA plan er utarbeidet og ligger på Interaxo. 

• Tett gjerde er montert, rondell kobles opp neste periode 

• Det er opprettet direkte kontakt mellom luftambulanse og Momek. Luftambulansen varsler når 

de ankommer sykehuset. 

 

Vernerunder avholdes samme dag som byggemøtene, tirsdager hver 14. dag, kl: 09:00.  

Vernerunde nr. 6 gjennomført 30.04.19. Ingen vesentlige avvik. 
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3. Prosjekt kontroll 

3.1. Økonomi 
 Sammenstilling av kostnader. Alle beløp er inkl. mva. 
 

 

 

Det har kommet endringer på byggkontrakten på ca. 1 mill inkl. mva siste periode.  

Hovedårsaken til dette er estimerte vinterutgifter, og riggkostnader. 

Vi har fått en økning på estimerte rådgiverkostnader på ca 1,5 mill. inkl. mva.  i forhold til budsjett. 

Rådgiver oppgir at utarbeidelse av arbeidstegninger var underestimert, og i tillegg måtte de bruke en 

betydelig mengde timer med utkast frem og tilbake, for å tilfredsstille Rana Kommune sine krav for 

tilkobling av VA ifm. IG-søknad. 

 

Dette tas fra reserve prosjektleder, som nå er redusert til kr. 4.893.624,- inkl. mva. 

 

3.2. Plan & Fremdrift 
Er på plan i forhold til fremdriftsplan for bærekonstruksjoner ny Sterilsentral (vedlagt) 

Prosjektet er delt opp i 3 faser, milepæler på ferdigstillelse: 

• Fase 1, bygging ny Sterilsentral: Ferdigstillelse 02.03.2020 

• Fase 2, ombygging garderobe og operasjonsstue 3 og 4: Ferdigstillelse 01.10.2020 

• Fase 3, ombygging operasjonsstue 1 og 2: Ferdigstillelse 01.03.2021 

 

Milepælene er tatt ut fra tilbudsgrunnlaget og kan bli justert underveis. 

 

3.3. Risiko & tiltak 
Arbeidstegninger leveres for sent, det er for kort tid mellom levering av arbeidstegninger og bygging. 

Tiltak: Prosjekteringsgruppeleder kalles inn til neste byggemøte, 14.05.19. 

 

Økonomiske tall totalt for prosjektet, inkl. mva

A C D E=D-C L

ID

Godkjent 

budsjett
Prognose

Prognose

(forrige rapport.)

Avvik  forrige 

rapport

Påløpt pr. april 

2019

86112 102 300 000 98 190 350 98 190 350 0 8 117 916

001 4 109 651 0 0 0 0

002 8 973 323 4 893 624 7 528 409 2 634 785 0

02 40 086 619 42 618 819 41 531 534 -1 087 285 5 627 261

03 15 324 635 15 324 635 15 324 635 0 0

04 18 116 438 18 116 438 18 116 438 0 0

06 1 250 000 1 250 000 1 250 000 0 210 000

08 5 804 440 7 351 940 5 804 440 -1 547 500 2 183 950

09 8 634 894 8 634 894 8 634 894 0 96 705

99 693 229 693 229 693 229 0 0

Generelle kostnader

Elektro

Heis

Reserve (prosjekteier)

Reserve (prosjektleder)

Bygning

VVS

Ombygging operasjon og Ny 

Sterilsentral, Mo i Rana

Post

Budsjett

Prisstigning

Spesielle kostnader



ID AktivitetsmodusAktivitetsnavn Varighet Start Slutt

1 HFH - Sterilsentral - Bærekonstruksjon 91 dager ma 04.03.19 ma 08.07.19
2 Grunnarbeider 47 dager ma 04.03.19 ti 07.05.19
3 Graving byggegrop 15 dager ma 04.03.19 fr 22.03.19
4 Tilbakefylling 8 dager ma 15.04.19 ti 07.05.19
5

6 Bæresystem 86 dager ma 11.03.19 ma 08.07.19
7 Fundamenter 15 dager ma 11.03.19 fr 29.03.19
9 Yttervegger i kjeller 15 dager ma 18.03.19 fr 05.04.19
11 Innvendige kjellervegger 15 dager ma 25.03.19 fr 12.04.19
13 Dekke over kjeller 9 dager ma 29.04.19 to 09.05.19
15 Dekke over plan 1 20 dager fr 10.05.19 to 06.06.19
20 Dekke over plan 2 20 dager fr 07.06.19 to 04.07.19
25 Gesims 2 dager fr 05.07.19 ma 08.07.19

18.02 25.02 04.03 11.03 18.03 25.03 01.04 08.04 15.04 22.04 29.04 06.05 13.05 20.05 27.05 03.06 10.06 17.06 24.06 01.07 08.07 15.07
mars april mai juni juli

Aktivitet

Deling

Milepæl

Sammendrag

Prosjektsammendrag

Inaktiv aktivitet

Inaktiv milepæl

Inaktivt sammendrag

Manuell aktivitet

Bare varighet

Manuell sammendragsfremheving

Manuelt sammendrag

Bare start

Bare slutt

Eksterne aktiviteter

Ekstern milepæl

Tidsfrist

Fremdrift

Manuell fremdrift

HELGELANDSSYKEHUSET - NY STERILSENTRAL - BÆREKONSTRUKSJONER

Side 1

Prosjekt: 21801 Helgelandssyke

Dato: ti 05.03.19
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