
12.04.2018
Aktiviteter Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Sept Oktober Nov Desember Jan Febr Mars Apr
Mandat ekstern ressursgruppe x
Oppstartsmøte ekstern ressursgruppe x
Møte 1 Ekstern ressursgruppe x
Møte 2 Ekstern ressursgruppe x
Møte 3 Ekstern ressursgruppe x
Dialogkonferanse internt HSYK x x
Dialogkonferanse kommuner, primærhelsetj. x x
Møte 4 Ekstern ressursgruppe (utkast) x
Møte 5 Ekstern ressursgrupp x
Høring HSYK (linje)
Høring rapport ressursgruppe
Endelig rapport X
Styrebehandling HSYK HF x
Styrebehandling HN RHF       x
Prosjektinnramming konseptfase HSYK
Konseptfase HSYK, starter april/mai 2019

Beregnet kostnader  Ant timer
Kostnad, inkl 
MVA

Antall timer, prosessleder, ressursgruppe 188 240 240 240 144 240 260 200 100 40 40 40 20 1992 3 735 000        
Bærekraftanalyse x x 300 000           
Transportanalyse/prehosp x x 350 000           
Prosjektledelse SB 40 40 40 40 60 40 60 40 40 40 40 80 60 60 680 1 275 000        
Reiser SB, leie møtelokaler, reise ressursgr 200 000           
Kostnad eks. reserve 2672 5 860 000        

Reserve 10 % 586 000
6 446 000
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