
Steg 0

Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23 Uke 24 Uke 25 Uke 26 Uke 27 Sommer Uke 33 Uke 34 Uke 35 Uke 36 Uke 37 Uke 38 Uke 39 Uke 40 Uke 41

05.mai 12.mai 19.mai 26.mai 02.jun 09.jun 16.jun 23.jun 30.jun 11.aug

Tema i møtene med 

arbeidsgruppa

Prosjekt-

utløsende 

behov, 

Målbilde, 

Målhierarki

Prosjekt-

utløsende 

behov, 

Målbilde, 

Målhierarki

Målhierarki. 

Analyser av 

dagens 

virksomhet, 

innsikt. 

Forutsetninger

Pasientforløp og 

framskriving. 

Trender, 

teknologi, 

samhandling

Logistikk, 

service-

funksjoner. 

Øknomisk 

bærekraft

Konsepter, 

Kriterier for valg 

av alternativ. 

Målhierarki

ROS analyse, 

prosess. Kritiske 

suksessfaktorer

Organisering, 

kommunikasjon, 

fremdrift, budsjett

Utkast styrings-

dokumentet

Gjennomgang 

styrings-

dokumentet

Utsendelse 

styrings-

dokument

Behandling i 

Helgelands-

sykehuset HF

Behandling i 

Helse Nord RHF

Andre møter

Styremøte HSYK 25.mai 15.jun 18.aug 27.aug (B) 25.sep

Styremøte HN 26.mai 25.jun 26.aug 30.sep (B)

Brukerutvalg 20.mai

Foretakstillitsvalgte 20.mai 17.jun

Kommuner 10.jun

Ledermøte HSYK x x x x x x x x x x x x x x x

Tillitsvalgte Msj 20.mai 10.jun 16.sep

Tillitsvalgte Mo 27.mai 17.jun 24.jun 26.aug 23.sep

Tilltsvalgte San 03.jun 01.jul 05.aug 02.sep

Tillitsvalgte PHV/Rus 17.jun

Tillitsvalgte Drift og eiendom 18.jun

Tillitsvalgte prehospital - 

jevnlige møter, dato ikke satt

Revidert dimensjoneringsgrunnlag

Møteplan arbeidsgruppe 1, forberedelser til steg 0


