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1. STATUS/ SAMMENDRAG 

1.1. Viktigste aktiviteter siste periode 
Organisering - 
Ingen nye aktiviteter i forrige periode. 

Møteplan og opplegg for høsten 2016 ble gjennomgått og vedtatt i styringsgruppemøtet 24.05.2016. 

Møteaktivitet - 
Følgende styringsgruppemøter er gjennomført i perioden:  

 2. og 3. møte med styringsgruppen, 10.05.2016 og 24.05.2016 

 4. møte med medvirkningsorganisasjonen 

Følgende prosjektgruppemøter er gjennomført i perioden:  

 03.05.2016 

 10.05.2016 

 27.05.2016 

Følgende møteaktivitet med medvirkningsorganisasjonen er gjennomført i perioden: 

Møte 

nr 

Møte 

dato/tid/sted 

Type møte Møte tema 

4 Tir 10.05.16       

0830-1530 

Mo i Rana 

Medvirkningsmøte med SBHF.  

Gruppeledere AGR1-7 

Direktør og prosjektansvarlig 

HSHF invitert. Referansegr 

sykehus.  

Arbeidsmøte AGR1, AGR6 og 

AGR7.  

Felles oppsummering DMS og 

utvidet alternativsøk 

Aktivitetstall og fremskriving 

Pasientflyt og ansattflyt 

Samarbeid med kommunen 

Oppgavefordeling 

Utvidet alternativsøk 

Avklaringer 

Oppsummering  

 

Idefase, utvidet alternativsøk -  
Følgende alternativer er lagt frem for styringsgruppen sin kommentar i SGM-03 24.05.2016. Styrebehandles i styrene til HS 

HF og HN RHF i august 2016: 



Alternativer iht mandat 

(ikke korrigert for 

definisjoner i NHP) 

Utvidet alternativsøk Kommentar 

 0-alt Ingen tilleggs alternativer  

 Stort akuttsykehus 

med inntil 3 

LMS/DMS 

Omfang og innhold i DMS´ene 

kan variere i de ulike 

alternativene. 

 

 Stort akuttsykehus 

  

1-2 desentrale 

akuttsykehus 

indremedisin 

  

Inntil 2 LMS/DMS 

2b-1 

Stort akuttsykehus  

1 akuttsykehus  

Inntil 2 DMS 

 

2b-2 

Stort akuttsykehus  

2 akuttsykehus  

1 DMS 

 

2b-3 

2 akuttsykehus  

Inntil 2 DMS 

 

2b-4  

2 store akuttsykehus  

1 akuttsykehus  

1 DMS 

Tilsvarer utviklingsplanens alt 1. 

Besluttet ifm utviklingsplanen å utgå 

som alternativ. 

 Stort akuttsykehus 

som ivaretar all 

spesialisthelse-

tjeneste på 

Helgeland. 

Ingen tilleggs alternativer  

 



Overordnede føringer og retningslinjer til lokalisering og tomt -  
 Høringsnotat er sendt til kommuner og berørte parter med høringsfrist 30. juni 2016.  

 Følgende regiontettsteder er foreløpig anbefalt som aktuelle for lokalisering av akuttsykehus og DMS: Brønnøysund, 

Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana. 

 Saken behandles i styrene i HS HF og HN RHF 31.08.2016. 

1.2. Viktigste aktiviteter kommende periode (juni -juli) 
Organisering –  
Brev til kommunene, Nordland Fylkeskommune, Statens vegvesen vedrørende etablering av arbeidsgrupper ifm 

planprosessen planlegges sendt ut primo juni 2016. Dette gjelder for:  

 referansegruppe kommune, fylkeskommune mfl  

 arbeidsgruppe for planprogram 

 arbeidsgruppe for konsekvensutredning, regionale tema. 

Følgende mandat må utarbeides før sommerferien:  

 Mandat for referansegruppe sykehus 

 Revisjon av mandater for arbeidsgruppe 1, 2 og 3 (hvis behov) 

Rådgivere –  

 Anbudsgrunnlag for rådgivere for mulighetsstudier og konsekvensutredning sendes ut primo juni 2016. 

 Anbudsregning (juni 2016) med kontrahering august 2016. 

Møteaktivitet –  
Følgende befaringer og møter er planlagt neste periode: 

Prosjektgruppen: 

 PGM-06, 01.06.2016 

 PGM-07, 01.07.2016 

Medvirkningsgruppene:  

 Det er ikke planlagt mer møteaktivitet for våren 2016. Arbeidsgruppe 7-  Primærhelsetjeneste og samhandling 

planlegger et arbeidsmøte før sommeren dersom de klarer å samle alle deltakerne.  

 Møteplan for høsten 2016 er behandlet og godkjent i SGM-03.  

Møteplan medvirkning høsten 2016: 

Medvirkningsmøter 

Møte nr Møte dato/tid/sted Type møte Møte tema 

5 Tidspunkt under avklaring Internt arbeidsmøte AGR7 Samarbeid med kommunen. 

6 Tors 15.09.16 /08.30-

14.00/Mosjøen 

Medvirkningsmøte med 

SBHF. 

5a: AGR1, AGR5, AGR7. 

GRL AGR4. 

 

 

5a: Oppgavefordeling, 

dimensjonering, arealer 

7 Tors 20.10.16/08.30-

15.30/Sandnessjøen 

Medvirkningsmøte med 

SBHF. 

 

 



 

6a: AGR1, AGR5, AGR7 

 

6b: AGR3, AGR6, GRL 

AGR4. 

 

Referansegr sykehus 

inviteres. 

 

6a: Oppgavefordeling, 

dimensjonering, arealer. 

6b: Transport, prehospitale tjenester 

8 Tors. 17.11.16/08.30-

15.30/Mo i Rana 

Medvirkningsmøte med 

SBHF og rådgivere. 

 

7a: AGR1, AGR5, AGR7 

(hvis behov) 

7b: AGR3, AGR6 

7c: AGR2  

 

7d: AGR4 

 

 

 

7a: Oppsummering. 

 

7b: Transport, prehospitale tjenester 

7c: Vurdering av eks sykehus som 

tomt. Mulighetsstudie. 

7d: Konsekvenser for rekruttering 

9 Tors. 15.12.16/08.30-

15.30/Mosjøen 

Medvirkningsmøte med 

SBHF og rådgivere. 

 

8a: AGR3, AGR6 

8b: AGR2  

 

8c: AGR4 

 

 

 

8a: Oppsummering 

8b: Vurdering av eks sykehus som 

tomt. Mulighetsstudie. 

8c: Konsekvenser for rekruttering 

 

Idéfase, utvidet alternativsøk–  
 Behandlet forslag til alternativer i SGM-03 23.05.2016. 

 Utarbeide rapport som grunnlag for behandling i styrene til HS HF og HN RHF 31.08.2016. 

Overordnede føringer og retningslinjer til lokalisering og tomt -  
 Oppfølging av spørsmål i høringsperioden 

 Eventuelt bistå HS HF i møter med kommuner og andre berørte parter 

 Forberede saksfremlegg til styremøte i HS HF og HN RHF 31.08.2016. 

 Bistå ifm prosjektets kommunikasjonsstrategi. 

 

2. HMS & KVALITET 
  Denne perioden Akkumulert 

Totalt innmeldte 
saker 

0 0 

Antall lukket 0 0 

Under 
behandling 

0 0 

Nye saker denne 
måned 

0   

 



3 PROSJEKT KONTROLL 

3.1 Økonomi 
Økonomistatus – 
Status Økonomi: På plan 

Sammenstilling av kostnader: 

 
Endringslogg -  
Ingen endringer er bestilt pr dato. 

3.2 Plan & Fremdrift 
Milepælsplan -  
Status fremdrift: På plan iht SGM-01 

Følgende overordnet fremdriftsplan gjelder for prosjektet:  

Planen er justert for utsatt høring for overordnede retningslinjer og føringer til lokalisering og tomt iht vedtak i SGM-01, sak 

SG07.16: 

 


