
ID Aktivitetsnavn Start Slutt

1

2 Plan med egendefinert konsekvensanalyse to 21.06.18 to 27.06.19
3 Ressursgruppe - møte 1 to 21.06.18 to 21.06.18
4 Ressursgruppe - møte 2 to 30.08.18 to 30.08.18
5 Ressursgruppe - møte 3 ma 10.09.18 ma 10.09.18
6 Dialogkonferanse 1 to 13.09.18 to 13.09.18
7 Ressursgruppe - møte 4: Utkast til rapport ma 08.10.18 ma 08.10.18
8 Høring ti 09.10.18 fr 30.11.18
9 Dialogkonferanse 2 ma 05.11.18 ma 05.11.18
10 Ressursgruppe - møte 5 ma 17.12.18 ma 17.12.18
11 Endelig rapport - overlevering fr 22.02.19 fr 22.02.19
12 Styrebehandling HSYK (?) ma 25.03.19 ma 25.03.19
13 Konsekvensanalyse ti 26.03.19 ma 20.05.19
14 Styrebehandling HSYK ti 11.06.19 ti 11.06.19
15 Styrebehandling RHF to 27.06.19 to 27.06.19
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HSYK 2025 GANT 

Bjørn Bech-Hanssen on 13.06.18 - 14:52 Side 1


