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Styresak 68 – 2020 - Distriktmedisinsk senter (DMS) Brønnøysund - status 

 
Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering. 
 
Formål: 
Å holde styret orientert om status i arbeidet med det distriktmedisinske sentret (DMS) i 
Brønnøy når det gjelder status, fremdrift og økonomi. 
 
Bakgrunn:  
Et distrikstmedisinsk senter (DMS) er et helsetilbud der en eller flere kommuner 
samarbeider med et sykehus om tjenester, enten før eller etter sykehusbehandling.  
 
Helgelandssykehuset har sammen med kommunene Sømna, Vevelstad, Vega og Brønnøy 
vedtatt å etablere et slikt tilbud i Brønnøysund. DMS-et skal gi ca. 12 000 mennesker et 
helsetilbud. 
 
Innholdet i DMS Brønnøysund er særskilt utformet med tanke på eldre og pasienter med 
kroniske sykdommer. Det handler om å gi pasientene et godt tilbud der de bor. I det ligger 
det både en samfunnsøkonomisk gevinst, men aller viktigst en gevinst for pasientene som 
slipper lang reisevei og kan være nært familien. Pasientene/brukerne skal oppleve trygghet 
og kvalitet i overgangen mellom nivåene i helsetjenesten. 
 
Følgende tilbud er planlagt i DMS-et: 

• Poliklinikk innen hud, hjerte, kreft (cytostatika, infusjoner), røntgen 
(CT/konvensjonell røntgen), småkirurgi, ortopedi, øre-nese-hals, audiograftjenester, 
gynekologi, nevrologi.  
Det er estimert at befolkningen på Sør-Helgeland skal få dekket 80 % av behovet for 
polikliniske tjenester i DMS-et.  

• Dialyse 
• Fødestue 
• Åtte intermediærsenger og to KAD-senger 
• DPS ligger i dag på samme tomt (poliklinikk BUP/VOP) 

 
I dag drifter Helgelandssykehuset fødestue, dialyse samt poliklinikk innen ortopedi, hjerte, 
gynekologi og en del småkirurgi i Brønnøysund. 
 
 
 



 

 

Vurdering/analyse: 
 
1. Status og fremdrift i prosjektet 
 
Byggeprosjektet består av 1723 m2 nybygg og renovering av ca. 800 m2 eksisterende 
bygningsmasse. Brønnøy kommune er byggherre og har engasjert Bygg Tech AS til 
byggeledelse og prosjektledelse. Helgelandssykehuset har underskrevet en leieavtale på 20 
år. Etter anbudsrunder lå tilbudene høyere enn budsjettert. For Helgelandssykehuset betyr 
dette en prisøkning på 10 % på vår kapitalandel i husleieberegningen. 
 
Nøkkeltall:  
 

Byggestart:    29. april 2020 
Tentativ sluttdato:   1. november 2021 
Totalkostnad:     Økt fra 189 mill. kr. til 223 mill. kr. 
Helgelandssykehusets andel:  Økt fra 146 mill. kr. til 160 mill. kr. 
Årlig husleie for HSYK:   Økt fra 7,6 mill. kr. år til 8,3 mill. kr. år. 

 
Byggherre har signert kontrakt med følgende entreprenører: 
 

 Entreprenør Harald Nilsen, AS, Alta – samlet bygningsmessig leveranse inkl. utomhus 
arbeid. 

 Brønnøysund Rør AS, Brønnøysund – rørleggerinstallasjoner inkl. jordvarmeanlegg. 

 Sinus AS, Brønnøysund – el. installasjon inkl. automatikk. 
 
Gjenstående kontrakter for ventilasjon og heis avklares på et senere tidspunkt. 
 
Grunnarbeider med omlegging og ny brønnpark, flytting av kabler, omlegging og ny 
kommunalteknikk etc. har pågått i sommer. Betongarbeider med støpning av banketter er 
under oppstart. I denne oppstartsfasen er det lite brukerrelaterte spørsmål å ta stilling til, 
men dette vil endre seg raskt til vinteren når byggingen forberedes med bestillinger og 
detaljerte avklaringer som berører innemiljøet og teknisk funksjonalitet. 
 
Framdrift er i henhold til plan. 
 
2. Økonomisk status 
Status på bygg og økonomi er i henhold til plan. 
 
3. Status for HMS 
Ingen avvik 
 
4. Status for miljø og avfallshåndtering 
Ingen avvik. 
 
5. Status for risikohåndtering 
Håndteres av byggherre (Brønnøy kommune). Under kontroll. 
  



 

 

6. Status i arbeid med organisasjonsutvikling  
Parallelt med byggeprosjektet skal det etableres et eget prosjekt for organisasjonsutvikling 
og bemanning av det nye DMS-et.  
 
Prosjektet legges inn under prosjektdirektør for Nye Helgelandssykehuset, fra 01.09.20. 
 
Stillingen som leder av DMS-et har vært utlyst og det er kommet inn ti søknader innen 
fristens utløp. Ansettelsesprosessen er startet og skal etter plan ferdigstilles innen utgangen 
av uke 37. 
 
Det er utarbeidet en egen kommunikasjonsplan for å sikre informasjon og medbestemmelse 
internt i Helgelandssykehuset og ut til kommunene på Sør-Helgeland. 
 
I samråd med brukerutvalget i Helgelandssykehuset er det utnevnt en brukerrepresentant 
som skal være en del av prosjektet. Medbestemmelse vil også bli innarbeidet som en del av 
organisasjonsutviklingsprosjektet. 
 
7. Status for gevinstrealisering  
Vil bli innarbeidet som en del av organisasjonsutviklingsprosjektet. 
 
Direktørens vurdering   
Prosjekter måles på kvalitet, kostnad og fremdrift. Administrerende direktør vurderer det 
slik at arbeidet med DMS er under kontroll på alle parameter. 
 
 
 
Mo i Rana, den 20. august 2020 
 
 
Hulda Gunnlaugsdottir  
Adm. direktør 


