
Aug 19: Kontrahere rådgivere 
samfunnsanalyse

Sept 19: Arbeidsmøte 1
•Kommuner, fylkeskommuner, brukerutvalg
•Oppstart
•Avklare forutsetninger

Sept 19: Systematisere grunnlag 
og analyse av data

• Datainnsamling og gjennomgang
• Innhente fakta og statistikk
•Analysere ihht godkjent metode
• Utarbeide foreløpig rapport

Okt 19: Arbeidsmøte 2
• Presentere utredningene så langt
• Utarbeide endelig rapport

okt-nov 19: Styrets ni punkter •Sammenstilling/anbefaling

Okt 19: Åpent styreseminar. 
Presentasjon Styrets 9 punkter

28.Nov Styrebehandling
Helgelandssykehuset

Des 18: Styrebehandling RHF 
struktur og lokalisering
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