
ID Aktivitetsnavn Start Slutt

1 Plan med egendefinert konsekvensanalyse to 21.06.18 on 26.06.19
2 Ressursgruppe - møte 1 to 21.06.18 to 21.06.18
3 Ressursgruppe - møte 2 to 30.08.18 to 30.08.18
4 Ressursgruppe - møte 3 ma 10.09.18 ma 10.09.18
5 Utvidet ledergruppemøter ti 28.08.18 ti 09.04.19
6 August ti 28.08.18 ti 28.08.18
7 Oktober ti 09.10.18 ti 09.10.18
8 Desember ma 03.12.18 ma 03.12.18
9 Januar

10 Februar ti 12.02.19 ti 12.02.19
11 Mars ti 12.03.19 ti 12.03.19
12 April ti 09.04.19 ti 09.04.19
13 Styringsgruppemøter fr 07.09.18 ti 09.04.19
14 August fr 07.09.18 fr 07.09.18
15 September
16 Oktober
17 November
18 Desember ma 03.12.18 ma 03.12.18
19 Januar
20 Februar ti 12.02.19 ti 12.02.19
21 Mars ma 11.03.19 ma 11.03.19
22 April ti 09.04.19 ti 09.04.19
23 Orientering - styremøter, månedlig fr 31.08.18 fr 14.12.18
24 August fr 31.08.18 fr 31.08.18
25 September
26 Oktober on 17.10.18 on 17.10.18
27 November on 21.11.18 on 21.11.18
28 Desember fr 14.12.18 fr 14.12.18
29 Økonomisk analyse/Bærekraft ma 13.08.18 fr 28.09.18
30 Dialogkonferanse 1 ti 25.09.18 ti 25.09.18
31 Ressursgruppe - møte 4: Utkast til rapport ma 08.10.18 ma 08.10.18
32 Konsekvensanalyse/ Følgeanalyse ma 08.10.18 fr 30.11.18
33 Informasjon til AMU/FTV/BU fr 07.09.18 to 13.12.18
34 FTV fr 07.09.18 fr 07.09.18
35 BU on 19.09.18 on 19.09.18
36 AMU on 19.09.18 on 19.09.18
37 FTV ti 04.12.18 ti 04.12.18
38 BU to 13.12.18 to 13.12.18
39 Dialogkonferanse AD og kommuner ma 01.10.18 to 28.02.19
40 Oktober 19,22,23 fr 19.10.18 ti 23.10.18
41 Februar etter høring og mandat
42 Høring ma 03.12.18 to 24.01.19
43 Dialogkonferanse 2 ma 03.12.18 ma 03.12.18
44 Styringsdokument og mandat ma 10.12.18 fr 15.02.19
45 Ressursgruppe - møte 5 ma 04.02.19 ma 04.02.19
46 Endelig rapport - overlevering ma 11.03.19 ma 11.03.19
47 Styrebehandling HSYK ti 21.05.19 ti 21.05.19
48 Styrebehandling RHF on 26.06.19 on 26.06.19
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Detaljert saksbehandling
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Styresak 57 - 2018 VEDLEGG 1 DETALJERT FREMDRIFTSPLAN


