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1. STATUS/ SAMMENDRAG 

1.1. Viktigste aktiviteter siste periode (juli, aug 2018) 
• Avholdt oppstartsmøte vedrørende bæreevne 13.08.18. 

• Utvidet ledergruppe gjennomgikk status 28.08.18. 

• Møte i ressursgruppen avholdt på Gardermoen den 30.08.18.  

• Ressursgruppen følger oppsatt fremdrift.  

• GANT-diagram over fremdriftsaktiviteter er korrigert på nytt og lagt frem for styret. 

• Ressursgruppens behov for underlag er besvart fortløpende.  

1.2. Viktigste aktiviteter kommende periode (sept 2018) 
• Avklare prinsipp for følgeevaluering 

• Styringsgruppemøte 07.09.18. 

• Dialogkonferanse, både internt og eksternt, 25.09.18 

2. HMS & KVALITET 
Intet å melde 

3. PROSJEKT KONTROLL 

3.1 Økonomi 
Økonomistatus –  
 
Sammenstilling av kostnader: 

 

Godkjent budsjett er ikke korrigert i henhold til ny gjennomføringsmodell. Gjøres etter nærmere avtale med byggherre.  

Prognose må avklares med ressursgruppen og prosessleder på grunn av oppgitt økt arbeidsomfang.  

 

Totalt påløpt tom august 2018: kr 855.178,- inkl. mva. 

Totalt fakturert tom august 2018: kr 690.782,- inkl. mva. 

Følgende kostnader er påløpt men ikke fakturert.  

81 Programmering konsulenter:  Norconsult, bærekraftsanalyse: kr 24.290 inkl. mva.  

A C K L

ID

Godkjent 

budsjett
Prognose

Fakturert 

(Akkumulert)

Virkelig kostnad 

(Akkumulert)

1 0 6 446 000 690 782 855 178

A1 0 6 446 000 690 782 855 178

00 0 586 000 0 0

08 0 5 860 000 690 782 855 178

081 0 650 000 0 24 290

083 0 5 010 000 651 711 789 192

084 0 200 000 39 071 41 696

Generelle kostnader

Programmering konulenter

Prosjektadministrasjon

Bikostnader, reiser og møteaktivitet

Totalt Helgelandsykehuset

Post

Budsjett

- Prosjektinnramming

Marginer og reserver
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83 Prosjektadministrasjon: - Timer Sykehusbygg: kr 113.040 inkl. mva.  

- Timer Norconsult/Deloitte: kr 11.265 inkl. mva.  

- Timer ressursgruppe: kr 13.176 inkl. mva.  

På grunn av at ressursgruppen og Norconsult fakturer Sykehusbygg, og faktura for perioden ikke er mottatt på 

rapporteringstidspunktet, henger de kostnadene etter og vil komme i påfølgende periode.   

84 Bikostnader, reiser og møteaktivitet kr 2.625 inkl. mva. Gjelder Interaxo i august. 

Endringslogg –  
Ingen 

3.2 Plan & Fremdrift 
Milepælsplan -  

• Prosjektleder oversendt revidert detaljert GANT-diagram for videre aktiviteter. Se vedlegg siste side.   

3.3 Kritiske aktiviteter og risikofaktorer  
• Gjennomføre en god dialogkonferanse 25.09.18 

• Tilstrekkelig tid og møtepunkt for personer i ressursgruppen, da arbeidsomfanget er økt  

• God kommunikasjon og eierskap til prosessen internt og eksternt 
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Vedlegg, fremdrift detaljert saksbehandling 

 


