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1. Status/ sammendrag 
Det henvises til Utskifting og utviklingsplanen 2017-2021. 

1.1. Ferdigstilte og aktiverte prosjekter pr enhet 
Rapporten viser ferdigstilte prosjekter i perioden fra des 2018 og hittil i år.  

Prosjekt 

Renovering fire bad Ø4 

Vannrenseanlegg MIR 

HC toalett MIR 

Utskifting vinduer 5 etg. MIR 

Skyllerom SSJ 2017 

2 956 615  

 

1.2. Prosjekter pr enhet – ferdigstilt (ikke aktivert) 
 

 

1.3. Prosjekter pr enhet – Under arbeid 
Rapporten viser bokførte kostnader hittil i august. 

 

 

  

Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen 

Branntekniske utbedringer MIR 2017 Vinduer (VVS) MSJ 2017 Heis SSJ 2017 

Adm. bygg 1. etg. MIR 2019 EL tavle MSJ WIFI Telemetri SSJ 

  
Bolig MSJ- Nermo vei og Heming U 
vei MSJ 2019 Oppgradering Bolig Sigridsgate 3 SSJ 2018 

1 070 703  2 309 167  2 270 506  

Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen 

Ventilasjon MIR 2017 Tak MSJ 2017 Tak SSJ 2017 

Adgangskontroll MIR 2017 Fasade MSJ 2017 Rør SSJ 2017 

VVS MIR Vinduer somatikk MSJ 2018 Intern oppgradering SSJ 2017 

Intern Oppgradering MIR VVS MSJ 2018 Vinduer / Fasade SSJ 

TAK MIR 2018 Intern Oppgradering MSJ Elkjele SSJ 

Ombygging/utbygging psyk MIR2018 Ventilasjon MSJ Rehabilitering/utskifting av El. tavler SSJ 

  DMS Brønnøysund SSJ 2018 

  

Ombygging/utbygging psyk. Brønnøysund 
2018 

Felles SD anlegg (HSYK)   

10 000 000  6 500 000  10 800 000  



 

1.4. Prosjekter pr enhet – Ikke oppstartet 
 

Prosjekt 

Branntekniske utskiftinger MSJ 

Gassentral MSJ 

Branntekniske utskiftinger SSJ 

2 956 615  

 

2. HMS & Kvalitet 
Ingen vesentlige avvik.  
 

3. Prosjekt kontroll 

3.1 Økonomi 
Tabellen viser oppsummert status for alle prosjekter, hvorav ferdigstilt kolonne viser faktiske kostnader, 

mens de øvrige prosjektene som er under utarbeidelse og ikke begynt viser oppsummert budsjettkostnad 

 
Ferdigstilt 
kostnad 

Regnskapsført prosjekt 

under arbeid hiå 

Budsjett totalt (inkl 
udisponert ramme) 

Drift og eiendom 5 988 738  12 078 720  47 200 000 

 

3.2 Risiko & tiltak 
Akseptabel risiko. Prosjektene er under kontroll.  

 




