
 

Løypemelding: 26. august – 6. september 
 

Dette skjedde i uka som gikk 
 
 26. august: 

Allmøter. Tema var framdriftsplan for høsten 2019 og presentasjon av ny intern 
prosjektdirektør. Merk datoene 28. november og 18. desember, da skal styrene i 
henholdsvis Helgelandssykehuset og Helse Nord behandle saken om struktur og 
lokalisering 

 27. august: 
Styringsgruppemøte. Tema var status for samfunnsanalyse, oppdatering av 
økonomianalyse, framdriftsplan, arbeidet med punktene styret har bedt om 
ytterligere vurderinger av og kommunikasjonsplan. 

 28. august 
Statusmøte, intern prosjektstøtte. Oppfølging av framdriftsplanen 

 29. august 
Styremøte. Orienteringssak om valgte konsulenter til samfunnsanalysen, 
økonomianalysen, framdriftsplan og definisjon av stort og lite DMS. Se styresak 71 
her: https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/styremote-29-august-2019-
2019-08-29 Styremøtet streames og er tilgjengelig på denne siden i ettertid.  

 

Dette skjer i neste uke 

 3. september 
Ekstraordinært styremøte på Skype kl. 19.30 – 21.00. Møtet streames. Tema: 
Oppdatering av alternativskillende økonomisk analyse – presentasjon av 
konsulentbyrå og metodikk. 

 4. september 
Første arbeidsmøte med kommuner, Nordland fylkeskommune og brukerutvalget.  

 4. september 
Statusmøte, intern prosjektstøtte. Oppfølging av framdriftsplanen 
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Følg 2025-prosessen på helgelandssykehuset.no/2025 
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