
 

   

       Møtereferat  
                      Nye Helgelandssykehuset - styringsgruppen 

 

 

Møtetittel Styringsgruppemøte, Nye Helgelandssykehuset 

Møtested Teams Møtetid 3.12.21 kl. 11.00-13.00 

Møtenummer 10/21 Innkalt av/dato Marte Præsteng 29.11.21 

Referent Marte Præsteng 

Kopi  

Vedlegg  

 

Navn  Org. Til stede E-post 

Hulda 
Gunnlaugsdottir 

HSYK X Hulda.gunnlaugsdottir@helgelandssykehuset.no  

Hilde Rolandsen HN  Hilde.rolandsen@helse-nord.no  

Randi Spørck HN  randi.midtgard.Sporck@helse-nord.no  

Klaus Becker HSYK X klaus.walter.heinrich.becker@helgelandssykehuset.no  

Ivar Hanssen HSYK X ivar.hanssen@helgelandssykehuset.no  

Rune Andre 
Mathisen 

HSYK  rune.andre.mathisen@helgelandssykehuset  

Per Hansen Brukerutvalget X perihavet@gmail.com  

Anne Karlsen OUS  karlsa@ous-hf.no  

Terje Gårdsmoen OUS X tergaa@ous-hf.no  

Torben Wisborg FIN  torben.wisborg@finnmarkssykehuset.no  

Sissel Alterskjær KTV  sissel.alterskjaer@helgelandssykehuset.no  

Jeanette Mikalsen KVO X jeanette.mikalsen@nordlandssykehuset.no  

Prosjektsekretariat 

    

Merethe Myrvang HSYK X merethe.myrvang@helgelandssykehuset.no  

Marte Præsteng HSYK X marte.praesteng@helgelandssykehuset.no  

Vigdis Hartmann SB X vigdis.hartmann@sykehusbygg.no  

Lindis Burheim SB X Lindis.burheim@sykehusbygg.no 

 

Meldt forfall: Hilde Rolandsen, Randi Spørck, Sissel Alterskjær, Anne Karlsen, Torben Visborg 

Saksliste 

43/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 
44/21 Godkjenning av referat fra 18.10.21 
45/21 Oppdatert styringsdokument. Orientering om oppdateringer som gjøres iht. styrebehandling i HSYK 25.11.21 
46/21 Økonomi og framdrift (økonomi-rapportering med utgangspunkt i månedsrapport for oktober) 

 
Eventuelt 
Evaluering av møtet  
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Saksnr.       Vedtak/ 
orientering 

Sak Ansvar 

SG 43/21 V Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtak:  
- Godkjent 
 

 

SG 44/21 V Godkjenning av referat fra 18.10.2021 
Vedtak: 
- Godkjent 
 

 

SG 45/21 0 Utkast styringsdokument 
 
- Drøftet med foretakstillitsvalgte 
- Styret i Helgelandssykehuset gikk i styremøtet 

den 25.11 inn for Kvernåsen som tredje 
nybyggsalternativ 

- Lagt til i styringsdokument: 
o Interimfasen 
o Flytting av hovedkontor og ledelse  
o Ombygging, oppgradering og 

ompakking av eksisterende bygg i 
Mosjøen inkl. samarbeid med 
kommunehelsetjenesten 

o Vedtak som er fattet 
o Beslutningsmatrise 

Helgelandssykehuset – Helse Nord 
- Styrebehandles i Helgelandssykehuset 6.12 og 

Helse Nord. Eventuelle premisser fra styret i 
Helgelandssykehuste innarbeides før det 
oversendes til behandling Helse Nord. 

 
Innspill: 
- Ikke-klinisk personell må tas inn vedr. omstilling 
- Prosjektverneombud må ha tydelig avgrensing og 

myndighet og god dialog med 
foretaksverneombud 
 

Vedtak:  
- Styringsgruppa tar saken til orientering  
 

 

SG 46/21 
 

O Økonomi og framdrift 
 
Status: 
- Vi er i overgangen mellom Konseptfase 0 og 

Konseptfase 1 
- Styremøte Helgelanssykehuset 25.11: 

o Kvernåsen 3. tomtealternativ 
o Vurdering av effekt av 

næringsutvikling og 
samferdselsinvesteringer: ingen 
endring for alternativene i 

 



 

   

Sandnessjøen og omegn 
sammenliknet med tidligere 
utredninger. 

- Inspirasjonsseminar for kontaktgruppe 
gjennomført 30.11 

 
Framdrift og økonomi: 
- 4 måneder forsinket med oppstart av 

konseptfasen steg 1 
- Revidert tidsplan – dialog med Helse Nord 
- Dialog med kommunene om grensesnitt mot 

kommunale helsetjenester og lokalisering og 
samhandling burde ha kommet i gang 

- Merforbruk konseptfasen steg 0 i overkant av 5 
mil. kr over estimat. Skyldes større omfang av 
arbeid med tomteutredning, 
dokumentgjennomgang og økonomisk bæreevne 
 

Vedtak:  
- Styringsgruppa tar saken til orientering  
 

  Eventuelt 
- Ny prosjektdirektør ansatt i dag. Offentliggjøres 

mandag. 
- Kontaktgruppemøte 14.12. vurderes gjennomført 

på Teams pga. økt smittefare 

 

Evaluering 
av møte 

   

Neste møte:  

 


