
Møtetittel Styringsgruppemøte, Nye Helgelandssykehuset 
Møtested Teams Møtetid 18.10.21 kl. 14.30-16.30 
Møtenummer 09/21 Innkalt av/dato M. Myrvang 11.10.21
Referent Marte Præsteng 
Kopi 
Vedlegg 

Navn Org. Til stede E-post
Hulda 
Gunnlaugsdottir 

HSYK x Hulda.gunnlaugsdottir@helgelandssykehuset.no  

Hilde Rolandsen HN x Hilde.rolandsen@helse-nord.no  

Randi Spørck HN x randi.midtgard.Sporck@helse-nord.no  

Klaus Becker HSYK x klaus.walter.heinrich.becker@helgelandssykehuset.no  

Ivar Hanssen HSYK x ivar.hanssen@helgelandssykehuset.no  

Rune Andre 
Mathisen 

HSYK rune.andre.mathisen@helgelandssykehuset  

Per Hansen Brukerutvalget x perihavet@gmail.com  

Anne Karlsen OUS x karlsa@ous-hf.no  

Terje Gårdsmoen OUS tergaa@ous-hf.no  

Torben Wisborg FIN x torben.wisborg@finnmarkssykehuset.no  

Sissel Alterskjær KTV x sissel.alterskjaer@helgelandssykehuset.no  

Jeanette Mikalsen KVO jeanette.mikalsen@nordlandssykehuset.no  

Prosjektsekretariat

Merethe Myrvang HSYK x merethe.myrvang@helgelandssykehuset.no  

Marte Præsteng HSYK x marte.praesteng@helgelandssykehuset.no  

Vigdis Hartmann SB x vigdis.hartmann@sykehusbygg.no  

Lindis Burheim SB x Lindis.burheim@sykehusbygg.no 

Meldt forfall: Terje Gårdsmoen, Rune Andres Mathisen 

Saksliste 

39/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 
40/21 Godkjenning av referat 
41/21 Utkast styringsdokument 
42/21 Muntlig informasjon fra Adm.dir 

Eventuelt 
Evaluering av møtet 

Vedlegg til sak 44-21
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Saksnr.       Vedtak/ 
orientering 

Sak Ansvar 

SG 39/21 V Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtak:  
- Godkjent 
 

 

SG 40/21 V Godkjenning av referat fra 17.09.2021 
Vedtak: 
- Godkjent 
 

 

SG 41/21 V Utkast styringsdokument 
 
Status og videre prosess: 
- Vi gjør oss klare for konseptfasens steg 1 og 

holder fremdrift så godt vi kan 
- Utkast til styringsdokument vil bli presentert i 

styreseminar 27. oktober. Dette for å sikre god 
forankring. Endelig styringsdokument vedtas i 
styremøte i Helgelandssykehuset HF 25. 
november og styremøte i Helse Nord RHF 15. 
desember 

- Innspill/forankring fra ledergruppa, FTV og 
brukerutvalgsmøte i Helgelandssykehuset samt 
fra Helse Nord. Justeres etter hvert.  

- Det arbeides med forberedelse til konseptfasens 
steg 1 – hovedprogram og overordnede 
prinsipper. Disse er uavhengig av tomteplassering 

- Medvirkningsprosess settes i gang, spesielt med 
overordnede prinsipper. Justering i tidsplan, ca. 4 
mnd. forsinket pga. beslutningsprosess; oppstart 
konseptfasens steg 1 medio desember 2021 

- Endring i navn: samhandlingsgruppe blir 
kontaktgruppe 

- Mye av medvirkningsprosess skal skje i 
kontaktgruppe og funksjonsgrupper 

- Kontaktgruppe består av ledere for 
funksjonsgruppe og i første omgang klinikkledere 

- Vi jobber med prosess og få personer med i 
gruppene og innspill fra eksterne involverte 

- Oppstart medvirkningsprosess; det planlegges 
oppstartsseminar med inspirasjon fra andre 
prosjekt med innovative og relevante ideer og 
løsninger 

Innspill: 
- Bra at vi konsentrerer videre arbeid om forhold 

som er uavhengig av tomtevalg. 
 
Styringsdokument: 
- Kapitler der det er ønske om innspill er beskrevet 

i møteinnkalling, disse ble gjennomgått 
- Innspill på tekst innarbeides i dokumentet 

 



 

   

Øvrige kommentarer og innspill styringsdokument:  
9.2.3. Styringsgruppa rolle: 
- Fra steg 0 erfaring med at styringsgruppa ikke fikk 

muligheten til å følge godt nok opp. Eks. kan 
månedsrapport for økonomi, framdrift og risiko 
legges fram for styringsgruppen som får komme 
med forslag til tiltak 

- Adm.dir/prosjektdir ser ikke behov for endringer i 
sammensetning av styringsgruppe men forstår at 
Helse Nord ønsker en annen kompetanse fra sin 
side når vi nå går over i neste fase 
 

6. Kritiske suksessfaktorer: 
- Kommunikasjon og dialog med lokale tillitsvalgte 

må sikres ihht. til ny struktur, spesielt med 
tillitsvalgte i MSJ pga. bekymringer om framtiden 
 

8. Avgrensninger og avhengigheter 
- Skille mellom det som ligger under prosjektets 

ansvar og HSYKs ansvar som selve 
byggeprosjektet er avhengig av 

 
8.6. Samarbeid 
- Bør starte med å få på plass intensjonsavtaler 

med kommunene og universitet 
 
Behov for avklaring av landingsplass for 
redningshelikopter; HN kommer tilbake til saken med 
dokumentasjon. 
 
Vedtak:  
- Styringsgruppa anbefaler at oppdatert 

styringsdokument for konseptfasen steg 1 legges 
fram for styret i Helgelandssykehuset HF  

 
SG 42/21 
 

O Muntlig informasjon fra Adm.dir 
- Ingen ny informasjon 
 

 

  Eventuelt 
- Dato for neste møte må endres pga. 

møtekollisjon for Hulda 
- Ny dato settes til mandag 15. november etter kl. 

12:00 
- Det er legges opp til at noen av møtene framover 

skal være fysiske 

 

Evaluering 
av møte 

   

Neste møte: 15.11.21 
 


