
 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

Møtereferat  

Møtetype Dialogmøte 

Møtedato 05.11.2020 

Møtested Mellomvika, Mo i Rana + Teams 

Tilstede Hilde Rolandsen (HN), Randi Spørck (HN), Torbjørn Aas, Merethe 
Myrvang, Hulda Gunnlaugsdottir (deltok på deler av møtet), Vigdis 
Hartmann (SB), Marte Lauvsnes (SB), Arild Vassenden (SB) og Jens Eirik 
Ramstad (deltok på sak 6) 

Ref. Merethe Myrvang 
 

 

Sak Tema Ansvar Frist 
 1. Status fra HSYK, HN og SB 

2. Kommende styremøter – 
forberedelser/deltakelse/presentasjoner  

3. Styrevedtaket i HSYK, avklaringer – ang. 
vedtaksmyndighet, definere kritiske 
saker/prosesser 

4. Prosess rundt tomtesiling – forutsetningsnotat o.l. 
5. Styreseminar 24.11 – underlag/innhold 
6. ROS-prosess 
7. Neste dialogmøte + andre møter der HN deltar. 
8. Eventuelt 

 

  

1. HSYK: Orientering om prosess rundt ansettelse av to 
prosjektstillinger, etablering og sammensetning av 
styringsgruppe og ekstern referansegruppe. 
HN: Ukentlige, interne statusmøter, fokus på 
kommende styreseminar 
SB: Orienterte om anskaffelsesprosesser ang 
planfaglig ressurs og øk. analyse samt pågående 
analyse/innsiktsarbeid, planlegging av prosess rundt 
faglig strategisk utviklingsplan 

  

2.  Det legges til rette for enda tettere dialog rundt 
saksframlegg/styremøter. Avklares hvilke møter det 
er ønskelig at SB deltar i.  

  

3. Det utarbeides notat ang. styrevedtak 1c fra 
styremøtet i HSYK 28. okt. ang vedtaksmyndighet i 
prosjektet. SB utarbeider forslag til punktliste ang. 
prosesser det bør rettes særlig oppmerksomhet mot. 

  

4.  Forutsetningsnotat for tomteutredningene skal 
styrebehandles i desember. Planfaglig ressurs på 
plass fra uke 47. Kommunene vil inviteres til å 
komme med tomteforslag. Tomteutredninger basert 
på vedtatte kriterier, rangering av tomter vil skje i 
april med påfølgende høringsprosess. Innstilling før 
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sommeren og styrebehandling i august ifølge oppsatt 
plan. 

5.  Felles styreseminar 24.11. HSYK utarbeider agenda 
og sender invitasjon. 

  

6.  Sykehusbygg orienterte om pågående ROS-arbeid og 
involveringen rundt dette. Risiko- og 
sårbarhetsanalysen skal forelegges styrene i 
desember. 

  

7. Neste møte: 24.11 kl. 12.00 
HN involveres i arbeidet med øk. bærekraft. 

  

8.    
 

 

 

 

 


