
Alternativ: 2a-1 

Suksessfaktor Risikofaktor Tiltak S K Risiko Forslag til ytterlige tiltak

Tilgjengelighet for pasient Avstand, vær, kommunikasjon
Etablerer hovedsykehus i MiR, 
etablere 3 DMS og styrke de 
prehospitale tjenester

1 4 4

Personell

Ambulering, reisetid, 
rekruttering, pendling 
(Kompetanse tilstede for 
pasienten).

Etablerer hovedsykehus i MiR, 
etablere 3 DMS og styrke de 
prehospitale tjenester

2 3 6

Fagmiljø Kompetanse og medisinsk tilbud
Etablerer hovedsykehus i MiR, 
etablere 3 DMS og styrke de 
prehospitale tjenester

1 4 4

Økonomi Investeringer, drift og bæreevne

Estimatene som foreligger i dag 
er grove. Kostnadsestimat må 
oppdateres i konseptfasen, 
deretter i forprosjektfasen.

3 4 12

Klima og miljø
Høyt klimaavtrykk, dårlig 
omdømme

Etablerer hovedsykehus i MiR, 
etablere 3 DMS og styrke de 
prehospitale tjenester

2 2 4

Interimsperioden Mister fagfolk
Etablerer hovedsykehus i MiR, 
etablere 3 DMS og styrke de 
prehospitale tjenester

2 4 8

0

 S K 

1 Svært lite sannsynlig Ubetydelig 

2 Lite sannsynlig Lav konsekvens 

3 Middels sannsynlig Middels konsekvens 

4 Mye sannsynlig Alvorlig 

5 Svært sannsynlig Svært alvorlig/kritisk 

 



Alternativ: 2a- 2 

Suksessfaktor Risikofaktor Tiltak S K Risiko Kommentar

Tilgjengelighet for pasient Avstand, vær, kommunikasjon
Etablerer hovedsykehus i SSJ, 
etablere 3 DMS og styrke de 
prehospitale tjenester

2 4 8

Personell

Ambulering, reisetid, 
rekruttering, pendling 
(Kompetanse tilstede for 
pasienten).

Etablerer hovedsykehus i SSJ, 
etablere 3 DMS og styrke de 
prehospitale tjenester

3 3 9

Fagmiljø Kompetanse og medisinsk tilbud
Etablerer hovedsykehus i SSJ, 
etablere 3 DMS og styrke de 
prehospitale tjenester

2 4 8

Økonomi Investeringer, drift og bæreevne

Estimatene som foreligger i dag 
er grove. Kostnadsestimat må 
oppdateres i konseptfasen, 
deretter i forprosjektfasen.

3 4 12

Klima og miljø
Høyt klimaavtrykk, dårlig 
omdømme

Etablerer hovedsykehus i SSJ, 
etablere 3 DMS og styrke de 
prehospitale tjenester

2 2 4

Interimsperioden Mister fagfolk
Etablerer hovedsykehus i SSJ, 
etablere 3 DMS og styrke de 
prehospitale tjenester

3 4 12

 S K 

1 Svært lite sannsynlig Ubetydelig 

2 Lite sannsynlig Lav konsekvens 

3 Middels sannsynlig Middels konsekvens 

4 Mye sannsynlig Alvorlig 

5 Svært sannsynlig Svært alvorlig/kritisk 

 



Alternativ: 2a-3

Suksessfaktor Risikofaktor Tiltak S K Risiko Forslag til ytterlige tiltak

Tilgjengelighet for pasient Avstand, vær, kommunikasjon
Etablerer hovedsykehus i MSJ 
etablere 3 DMS og styrke de 
prehospitale tjenester

1 4 4

Personell

Ambulering, reisetid, 
rekruttering, pendling 
(Kompetanse tilstede for 
pasienten).

Etablerer hovedsykehus i MSJ 
etablere 3 DMS og styrke de 
prehospitale tjenester

4 3 12

Fagmiljø Kompetanse og medisinsk tilbud
Etablerer hovedsykehus i MSJ 
etablere 3 DMS og styrke de 
prehospitale tjenester

3 4 12

Økonomi Investeringer, drift og bæreevne

Estimatene som foreligger i dag 
er grove. Kostnadsestimat må 
oppdateres i konseptfasen, 
deretter i forprosjektfasen.

3 4 12

Klima og miljø
Høyt klimaavtrykk, dårlig 
omdømme

Etablerer hovedsykehus i MSJ 
etablere 3 DMS og styrke de 
prehospitale tjenester

1 2 2

Interimsperioden Mister fagfolk
Etablerer hovedsykehus i MiR, 
etablere 3 DMS og styrke de 
prehospitale tjenester

4 4 16

 S K 

1 Svært lite sannsynlig Ubetydelig 

2 Lite sannsynlig Lav konsekvens 

3 Middels sannsynlig Middels konsekvens 

4 Mye sannsynlig Alvorlig 

5 Svært sannsynlig Svært alvorlig/kritisk 

 



Alternativ: 2b-1 (1)

Suksessfaktor Risikofaktor Tiltak S K Risiko Forslag til ytterlige tiltak

Tilgjengelighet for pasient Avstand, vær, kommunikasjon

Etablerer hovedsykehus i MiR, 
akuttsykehus i SSJ og inntill 2 
DMS og styrke de prehospitale 
tjenester

1 4 4

Personell

Ambulering, reisetid, 
rekruttering, pendling 
(Kompetanse tilstede for 
pasienten).

Etablerer hovedsykehus i MiR, 
akuttsykehus i SSJ og inntill 2 
DMS og styrke de prehospitale 
tjenester

2 3 6

Fagmiljø Kompetanse og medisinsk tilbud

Etablerer hovedsykehus i MiR, 
akuttsykehus i SSJ og inntill 2 
DMS og styrke de prehospitale 
tjenester

2 4 8

Økonomi Investeringer, drift og bæreevne

Estimatene som foreligger i dag 
er grove. Kostnadsestimat må 
oppdateres i konseptfasen, 
deretter i forprosjektfasen.

3 4 12

Klima og miljø
Høyt klimaavtrykk, dårlig 
omdømme

Etablerer hovedsykehus i MiR, 
akuttsykehus i SSJ og inntill 2 
DMS og styrke de prehospitale 
tjenester

1 2 2

Interimsperioden Mister fagfolk

Etablerer hovedsykehus i MiR, 
akuttsykehus i SSJ og inntill 2 
DMS og styrke de prehospitale 
tjenester

2 4 8

 S K 

1 Svært lite sannsynlig Ubetydelig 

2 Lite sannsynlig Lav konsekvens 

3 Middels sannsynlig Middels konsekvens 

4 Mye sannsynlig Alvorlig 

5 Svært sannsynlig Svært alvorlig/kritisk 

 



Alternativ: 2b-1 (2)

Suksessfaktor Risikofaktor Tiltak S K Risiko Forslag til ytterlige tiltak

Tilgjengelighet for pasient Avstand, vær, kommunikasjon

Etablerer hovedsykehus i SSJ, 
akuttsykehus i Mo i Rana og 
inntil to DMS samt styrke de 
prehospitale tjenestene

1 4 4

Personell

Ambulering, reisetid, 
rekruttering, pendling 
(Kompetanse tilstede for 
pasienten).

Etablerer hovedsykehus i SSJ, 
akuttsykehus i Mo i Rana og 
inntil to DMS samt styrke de 
prehospitale tjenestene

3 3 9

Fagmiljø Kompetanse og medisinsk tilbud

Etablerer hovedsykehus i SSJ, 
akuttsykehus i Mo i Rana og 
inntil to DMS samt styrke de 
prehospitale tjenestene

3 4 12

Økonomi Investeringer, drift og bæreevne

Estimatene som foreligger i dag 
er grove. Kostnadsestimat må 
oppdateres i konseptfasen, 
deretter i forprosjektfasen.

3 4 12

Klima og miljø
Høyt klimaavtrykk, dårlig 
omdømme

Etablerer hovedsykehus i SSJ, 
akuttsykehus i Mo i Rana og 
inntil to DMS samt styrke de 
prehospitale tjenestene

1 2 2

Interimsperioden Mister fagfolk, økonomi

Etablerer hovedsykehus i SSJ, 
akuttsykehus i Mo i Rana og 
inntil to DMS samt styrke de 
prehospitale tjenestene

3 4 12

0

 S K 

1 Svært lite sannsynlig Ubetydelig 

2 Lite sannsynlig Lav konsekvens 

3 Middels sannsynlig Middels konsekvens 

4 Mye sannsynlig Alvorlig 

5 Svært sannsynlig Svært alvorlig/kritisk 

 



Alternativ: 2b-1 (6) Styresak 115/2019 Vedlegg 11

Suksessfaktor Risikofaktor Tiltak S K Risiko Forslag til ytterlige tiltak

Tilgjengelighet for pasient Avstand, vær, kommunikasjon

Etablerer hovedsykehus i MiR, 
akuttsykehus i Leirfjord i 
kombinasjon med ett DMS samt 
styrking av de prehospitale 
tjenestene

2 4 8

Personell

Ambulering, reisetid, 
rekruttering, pendling 
(Kompetanse tilstede for 
pasienten).

Etablerer hovedsykehus i MiR, 
akuttsykehus i Leirfjord i 
kombinasjon med ett DMS samt 
styrking av de prehospitale 
tjenestene

3 3 9

Fagmiljø Kompetanse og medisinsk tilbud

Etablerer hovedsykehus i MiR, 
akuttsykehus i Leirfjord i 
kombinasjon med ett DMS samt 
styrking av de prehospitale 
tjenestene

2 4 8

Økonomi Investeringer, drift og bæreevne

Estimatene som foreligger i dag 
er grove. Kostnadsestimat må 
oppdateres i konseptfasen, 
deretter i forprosjektfasen.

0 0 0

Klima og miljø
Høyt klimaavtrykk, dårlig 
omdømme

Etablerer hovedsykehus i MiR, 
akuttsykehus i Leirfjord i 
kombinasjon med ett DMS samt 
styrking av de prehospitale 
tjenestene

3 2 6

Interimsperioden Mister fagfolk, økonomi

Etablerer hovedsykehus i MiR, 
akuttsykehus i Leirfjord i 
kombinasjon med ett DMS samt 
styrking av de prehospitale 
tjenestene

3 4 12

0

 S K 

1 Svært lite sannsynlig Ubetydelig 

2 Lite sannsynlig Lav konsekvens 

3 Middels sannsynlig Middels konsekvens 

4 Mye sannsynlig Alvorlig 

5 Svært sannsynlig Svært alvorlig/kritisk 

 


