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1. STATUS/ SAMMENDRAG 
 

1.1. Viktigste aktiviteter siste periode (sept 2018) 

• Ressursgruppen følger oppsatt fremdrift  

• GANT-diagram over fremdriftsaktiviteter er ytterligere korrigert i forbindelse med KS1 og KS2 

• Styringsgruppemøte avholdt 07.09.18. 

• Gjennomført dialogkonferanse 25.09.18 –gode tilbakemeldinger i questback 

• Ressursgruppens behov for underlag er besvart fortløpende – frysdato 28.9.18 

• Avklare prinsipp for følgeevaluering – mandat for kvalitetssikring avklart og behandlet 

 

1.2. Viktigste aktiviteter kommende periode (okt 2018) 

• Konklusjon på bæreevneanalyse overleveres 

• Ressursgruppemøte med framleggelse av rapport til kvalitetsikrer 8.10.18 

• Utvidet ledermøte 9.10.18 

• Styringsgruppemøte 10.10.18  

 

2. HMS & KVALITET 
Intet å melde 

3. PROSJEKT KONTROLL 

3.1 Økonomi 
 
Sammenstilling av kostnader: 

 

Godkjent budsjett er ikke korrigert i henhold til ny gjennomføringsmodell. Gjøres etter nærmere avtale 

med byggherre.  

A C D K L

ID

Godkjent 

budsjett
Prognose

Prognose

(forrige rapport.)

Fakturert 

(Akkumulert)

Virkelig 

kostnad 

A1 0 6 386 000 6 446 000 850 863 1 320 198

00 0 586 000 586 000 0 0

001 0 586 000 586 000 0 0

08 0 5 800 000 5 860 000 850 863 1 320 198

081 0 600 000 650 000 24 290 224 630

083 0 4 500 000 5 010 000 784 878 973 906

0835 0 300 000

084 0 400 000 200 000 41 696 121 663

Reserve (prosjektleders)

Generelle kostnader

Programmering konulenter

Prosjektadministrasjon

Bikostnader, reiser og møteaktivitet

Følgeevaluering/kvalitetssikring

Post

Budsjett

- Prosjektinnramming

Marginer og reserver
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Ny prognose er diskutert med ekstern ressursgruppe. Omfang av planprogram og konsekvensutredninger, 

er ikke endelig. Omfanget er avhengig av styrevedtakene fra henholdsvis Helgelandssykehuset HF og Helse 

Nord RHF 

 

Totalt påløpt tom sept 2018: kr 1.320.198,- inkl. mva. 

Totalt fakturert tom sept 2018: kr 850 863,- inkl. mva. 

Følgende kostnader er påløpt men ikke fakturert.  

81 Programmering konsulenter:  Norconsult, bærekraftsanalyse: kr 200.340 inkl. mva.  

83 Prosjektadministrasjon: - Timer Sykehusbygg: kr 64.713 inkl. mva.  

- Timer Norconsult/Deloitte: kr 118.228 inkl. mva.  

- Timer ressursgruppe: kr 6087 inkl. mva.  

84 Bikostnader, reiser og møteaktiviteter: 

    -Lisenskostnad Interaxo: kr 2625 ink mva 

-Reiser og møteaktivitet kr 77.342 ink mva 

 

Endringslogg –  
Ingen 

3.2 Plan & Fremdrift 
Milepælsplan -  

Prosjektleder har oversendt revidert GANT-diagram for videre aktiviteter. Se vedlegg siste side.   

3.3 Kritiske aktiviteter og risikofaktorer  
• Tilstrekkelig tid og møtepunkt for personer i ressursgruppen, da arbeidsomfanget er økt – 

ressursgruppen holder oppsatt framdrift. Alle i ressursgruppen er enig i rapportens anbefaling.  
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Vedlegg, fremdrift saksbehandling (ligger på HSYK2025 hjemmeside) 

 

 

 


