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1. Sammendrag 
1.1 Innledning  

Bakgrunn og KPMGs mandat 

KPMG ble tildelt kontrakt etter en anbudskonkurranse som ble gjennomført av eierforetaket Helse Nord 
RHF. KPMG ble engasjert av Helgelandssykehuset den 26.04.2019 for å gjennomføre en undersøkelse 
med bakgrunn i at sykehuset har mottatt to varsler, den 09.04.2019 ("varsel 1") og 12.04.2019 ("varsel 
2"), om påståtte "kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet", jfr. arbeidsmiljøloven § 2 A-1 (se nye 
regler). I mai 2019 mottok ledelsen to nye varsler, 15.05.2019 ("varsel 3") og 16.05.2019 ("varsel 4") om 
påstått ulovlig gjengjeldelse mot varsler 2 jfr. arbeidsmiljøloven § 2 A-4 (se nye regler). Disse ble 
inkludert i undersøkelsen. 

Styret i Helgelandssykehuset delte utkast til mandat for KPMGs undersøkelse med representanter for 
varslere og de det er varslet om, og ba om innspill til mandatet. Endelig mandat for KPMGs undersøkelse 
er datert 23.05.2019. I det endelige mandatet ble det lagt til at KPMG skal vurdere hvilke av de varslede 
forhold som faller innenfor varslingsinstituttets avgrensninger. KPMG skal vurdere om varslerne har 
opptrådt forsvarlig jfr. arbeidsmiljøloven § 2 A-2 (se nye regler). Denne delen av leveransen behandles 
separat i egen rapport til oppdragsgiver på et senere tidspunkt.  

Nye regler om varsling 

Stortinget vedtok nye regler om varsling i juni 2019. De nye reglene anses som presiseringer av 
gjeldende rett. Formålet har vært å styrke varslervernet. Kravene til kritikkverdige forhold i virksomheten 
er presisert. Det samme gjelder kravene til forsvarlig varsling. Reglene anses som presiseringer av 
gjeldende rett og trer i kraft fra 01.01.2020. KPMG mener det er naturlig å legge også de nye reglene til 
grunn for våre vurderinger. Vi understreker at dette ikke har hatt betydning for våre funn og konklusjoner. 

Om varslene og HSYK 2025 prosjektet 

Varsel 1 fra de tillitsvalgte i Sandnessjøen og Mosjøen og varsel 2 fra tidligere områdesjef ved 
Sandnessjøen (varsler 2) omhandler prosessen i Helgelandssykehusets prosjekt "HSYK 2025". 
Varslene er rettet mot tidligere konstituert administrerende direktør/medisinsk direktør, 
eiendomsdirektør samt nåværende administrerende direktør ved sykehuset. Varsel 3 og 4 omhandler 
påstander om gjengjeldelse mot en varsler (varsel 12.04.2019). Begge varslene gjelder en hendelse på 
et budsjettseminar 09.05.2019. Kritikken i varslene er rettet mot nåværende administrerende direktør 
og en områdesjef ved sykehuset.  

HSYK 2025 prosjektet ble opprettet i 2013 med mandat fra Helse Nord RHF. Helseforetaket er 
prosjekteier. Helseforetakets rolle er å forberede et beslutningsgrunnlag for eget styre som fatter 
foreløpig beslutning om struktur og lokalisering. Dette er en rammebeslutning som markerer overgangen 
fra idefasen til konseptfasen. Sykehusbygg sin rolle i prosjektet er å bistå med prosjektledelse og med 
gjennomføringen. 

Varsel 1 og varsel 2 inneholder påstander knyttet til prosessene vedrørende den eksterne 
ressursgruppen og den alternativskillende økonomiske analysen. Dette var to utredninger som ble 
gjennomført som del av HSYK 2025 prosjektet. Den endelige rapporten fra den eksterne 
ressursgruppen ble levert den 19.03.2019. Prosessen knyttet til den alternativskillende økonomiske 
analysen startet da styret bestilte analysen den 14.12.2018. Arbeidet ble første gang lagt frem for styret 
av partner i Deloitte den 27.03.2019. Etter denne presentasjonen fortsatte arbeidet med å oppdatere 
analysen, blant annet i henhold til tilbakemeldinger fra styret og andre.  
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Administrerende direktør har ennå ikke fremmet sine forslag om struktur og lokalisering. Varslingene 
gjelder derfor påståtte feil i prosessene i en forberedende fase av beslutningsgrunnlaget. Her, som ellers 
i offentlig sektor, er saksbehandlingen under kontinuerlig bearbeiding og oppdatering inntil saken er lagt 
frem i sin helhet for vedtak i styret. Sykehusets saksbehandling er ferdig når styret har gjort sitt vedtak. 
Deretter skal saken behandles av Helse Nord RHF. 

Arbeidet med ni tilleggspunkter ble bestilt av styret den 14.12.2018. Dette arbeidet pågår fortsatt. Det 
har vært gitt løypemeldinger på status i alle styremøter. Løypemeldingene er gitt til styret kontinuerlig 
for at styret kan komme med innspill og spørsmål, samt sikre at arbeidet er i henhold til bestilling og 
fremdrift for endelig styresak.  

Metode og gjennomføring 

Metoden KPMG har brukt i undersøkelsen er beskrevet i KPMGs tilbud til Helse Nord i april 2019 og i 
mandatet fra oppdragsgiver. De grunnleggende prinsippene er objektivitet, saklighet, kontradiksjon og 
personvern.  KPMG har gjennomgått dokumentasjon og gjennomført intervjuer med utvalgte 
representanter for varslene med sikte på å få tydeliggjort påstander om verifiserbare kritikkverdige 
forhold. Kontradiksjon er ivaretatt ved at den som blir intervjuet blir gjort kjent med saken og faktiske 
opplysninger som er av betydning for eget forhold. Utkast til faktadel i rapport som gjelder den enkelte 
er forelagt alle 24 som har vært intervjuet av KPMG for endelig gjennomgang før ferdigstillelse.  

KPMG har intervjuet utvalgte representanter for varsel 1 og 4 og foretaksverneombud som sendte varsel 
3. Varsler 2 er intervjuet tre ganger av KPMG. De det er varslet om er intervjuet to ganger hver av 
KPMG. 

KPMG har intervjuet til sammen 24 personer i saken; tre fra Sykehusbygg, tre fra Deloitte, en fra Helse 
Nord, femten nåværende og to tidligere medarbeidere fra Helgelandssykehuset. 

1.2 Oversikt over faktagrunnlaget og KPMGs syn  
I undersøkelsesarbeidet har KPMG ført en dialog med varslerne med sikte på å konkretisere 
påstandene i varslene til verifiserbare kritikkverdige forhold.  Denne dialogen har endt opp med 22 
påstander. Disse vil bli gjennomgått i det følgende.  

1. Påstand knyttet til informasjon og drøfting med tillitsvalgte om nedsettelse og 
sammensetning av den eksterne ressursgruppen  

I varsel 1 anfører de tillitsvalgte at sammensetningen av ekstern ressursgruppe skulle vært drøftet med 
de tillitsvalgte. De anfører brudd på hovedavtalen og arbeidsmiljølovens kapittel 8. Spørsmålet er om 
informasjons- og drøftelsesplikten er brutt. Undersøkelsen viser at det ble gjennomført informasjons- og 
drøftelsesmøte med foretakstillitsvalgte 15.02.2018 og 15.05.2018. Både spørsmålet om å involvere en 
ekstern ressursgruppe, krav til sammensetningen og kvalifikasjoner var tema i drøftelsesmøtene.  

Undersøkelsen viser at forslaget om ekstern ressursgruppe generelt sett ble godt mottatt av de 
tillitsvalgte. Denne påstanden i varselet bygger på et uriktig faktagrunnlag. Spørsmålene er drøftet med 
de foretakstillitsvalgte. Det foreligger protokoller fra begge drøftelsesmøter. De tillitsvalgtes syn er også 
kommet til uttrykk gjennom en omfattende protokolltilførsel. 

KPMG finner at informasjons- og drøftelsesplikten i hovedavtalen og arbeidsmiljøloven er overholdt ved 
at drøftelsesmøter med de tillitsvalgte har funnet sted.   

2. Påstand knyttet til involvering av lokale tillitsvalgte 

De tillitsvalgte har tatt opp spørsmålet om de lokale tillitsvalgte har blitt godt nok involvert.  Det er reist 
spørsmål om de foretakstillitsvalgte har hatt en reell mulighet til å involvere de tillitsvalgte under seg. 
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Det er reist spørsmål om saksdokumenter har vært utlevert i god nok tid til at det har vært rom for slik 
involvering og om møteinnkallinger har kommet tidsnok.  

KPMG mener dette er en vesentlig problemstilling som arbeidsgiver må vurdere i forbindelse med 
behandlingen av administrerende direktørs forslag om struktur og lokalisering som skal fremmes for 
styret om ikke for lenge. På bakgrunn av at forslaget kan få konsekvenser for arbeidsforholdene ved 
alle lokasjoner, bør arbeidsgiver legge opp til at de foretakstillitsvalgte får mulighet til å involvere de 
lokale tillitsvalgte på en rimelig måte i denne drøftelsesprosessen. 

Varslene vi har undersøkt gjelder idefasen fra sommeren 2017 der det særlig er spørsmålet om 
nedsettelse av ekstern ressursgruppe, prosjektstøtte og medvirkning om har vært tema. Her foreligger 
protokoll fra drøftelsesmøter med foretakstillitsvalgte i februar og mai 2018 da styret tok standpunkt til 
spørsmålet. Bl.a. har de tillitsvalgte gitt en omfattende protokolltilførsel. Styret ble orientert om framdrift 
og medvirkningsprosess i styremøtet den 20.06.2018. Her orienterte adm. dir. bl.a. om at hun ville utvide 
den interne prosjektstøtten. Fra styresaken: 

"Foruten et styrket bindeledd mellom prosjektledelse/ressursgruppen og organisasjonen i 
Helgelandssykehuset, vil utvidelsen av den interne prosjektstøtten bety en mer direkte kanal for 
dialog og tilbakemelding mellom ressursgruppen og linjeorganisasjonen i Helgelandssykehuset 
når det er behov for det." 

Vedtak: 
1. Styret tar saken til orientering 
2. Styret er tilfreds med skissert framdrift og medvirkningsprosess." 

Spørsmålet om reell involvering av de tillitsvalgte har ikke vært påpekt som et hovedproblem i den fasen 
vi har undersøkt. Foretakstillitsvalgte har deltatt i drøftelsesmøtene og har vært holdt løpende orientert. 
Kontakten mellom de foretakstillitsvalgte og de lokale tillitsvalgte har vi ikke nærmere informasjon om. 
Det ligger også utenfor vårt mandat. Det er også vanskelig å se for seg at dette utgjør et kritikkverdig 
forhold i virksomheten i vår undersøkelsessak. Derimot mener vi, som nevnt, at sykehuset bør vurdere 
synspunktene ved overgangen til neste fase av prosjektet som vil gjelde en reell beslutning om struktur 
og lokalisering. Påstanden er fremsatt sent og først tydeliggjort i dialogen med KPMG. 

I tillegg til drøftelsesmøter med foretakstillitsvalgte har det vært gitt løpende oppdateringer på HSYK-
2025 prosessen. Undersøkelsen viser at det er gitt slik oppdatering i møter med foretakstillitsvalgte 
den 04.04.2018, 13.06.2018, 07.09.2018, 10.10.2018, 29.11.2018, 23.01.2019, 20.02.2019, 
20.03.2019 og 24.04.2019. 

3. Påstand knyttet til involvering av ledergruppen  

I varsel 1 og 2 anføres det at ledergruppen ikke ble tilstrekkelig involvert i HSYK 2025 prosjektet av 
konstituert administrerende direktør i perioden fra 01.06.2017 til 16.04.2018. Varsler 2 viser blant annet 
til notat fra tre enhetsdirektører til styrets leder og nestleder den 12.02.2018. 

Enhetsdirektørene som skrev notatet mener disse orienteringene ikke var forberedt med 
saksdokumenter i rimelig tid på forhånd, at presentasjonene var summariske og at det ikke var lagt opp 
til noen diskusjon. 

Undersøkelsen viser at det som skjedde i HSYK-prosessen høsten 2017 var uformelle kontakter mellom 
konstituert administrerende direktør, Sykehusbygg og styret om prosessen for å få etablert den eksterne 
ressursgruppen. Planprogrammet var på høring fram til november 2017. For øvrig var høsten preget av 
budsjettprosess og en vanskelig sak om operasjonsstuen i Mo i Rana. Styret behandlet saken første 
gang i oktober og deretter i februar før avgjørelsen om nedsetting av ressursgruppen ble endelig 
bestemt av styret i mai 2018. KPMG ser ikke bort fra at denne påstanden gjelder andre saker enn HSYK 
2025 og spørsmålet om nedsettelse av ekstern ressursgruppe. 

KPMG finner at den del av ledergruppen (enhetslederne) som mener seg holdt utenfor prosessen har 
blitt tilstrekkelig involvert om HSYK 2025 prosessen. Det må være opp til administrerende direktør å 
avgjøre når, og på hvilket tidspunkt, han ønsket å involvere sine rådgivere i ledergruppen. Både de 
tillitsvalgte og enhetslederne fikk anledning til å fremme sitt syn før styret fattet beslutning om 
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oppnevning og mandat for ressursgruppen. Enhetsledernes krav om sammensetning ble vurdert, men 
ikke tatt til følge av styret. Enhetsledernes kritikk av konstituert administrerende direktørs 
saksbehandling var kjent for styret. Styret hadde ikke bemerkninger til saksbehandlingen på dette punkt.  

KPMGs konklusjon er at konstituert administrerende direktør ikke har opptrådt kritikkverdig.  

4. Påstand knyttet til referater fra møter mellom Sykehusbygg og konstituert administrerende 
direktør vedrørende opprettelse av den eksterne ressursgruppen 

I varsel 2 anføres det at kontakten mellom sykehuset og Sykehusbygg høsten 2017 burde vært 
referatført. Varsler er innforstått med at det ikke foreligger noen plikt til å føre referat fra denne type 
møter. Han hevder at dette likevel skulle ha vært gjort på grunn av sakens viktighet.  

KPMG mener disse uformelle kontaktene var nødvendige for å komme videre med HSYK 2025 
prosjektet. KPMG kan ikke se at det er kritikkverdig at det ikke ble ført referat. Dette var forberedende 
uformelle diskusjoner før saken ble fremmet formelt for styret. Diskusjonene gjaldt prosess for å komme 
fram til videre prosess om etablering av ekstern ressursgruppe. Denne saken ble grundig behandlet 
senere. 

KPMGs konklusjon er at konstituert administrerende direktør ikke har opptrådt kritikkverdig. 

5. Påstand knyttet til tilbakehold av opplysning til styret om leder av ressursgruppens 
tidligere engasjementer ved Helgelandssykehuset 

Varsler 2 er kritisk til at direktør fra Deloitte ble valgt til å være leder for ressursgruppen uten at styret 
ble informert om hans tidligere involvering i Helgelandssykehuset. 

Undersøkelsen viser at i innkalling til styresak 19.02.2018 ble det orientert om at direktør fra Deloitte 
hadde vært prosjektleder for tiltaksprosjekt i Helgelandssykehuset Sandnessjøen 2009. Det ble videre 
informert om hans rolle som prosjektleder for prosjekt Utviklingsplan 2035 for Helse Nord RHF. Disse 
opplysningene ble således kommunisert til styret av konstituert administrerende direktør i 
saksfremlegget. KPMGs konklusjon er at konstituert administrerende direktør ikke har opptrådt 
kritikkverdig på dette punkt.  

6. Påstand knyttet til sammensetning av den eksterne ressursgruppen, spesielt "urban 
preferanse"; påstand om myndighetsmisbruk/manipulering konstituert administrerende 
direktør.  

Varsler 2 påstår at den eksterne ressursgruppen ble "rigget opp", og at flere av medlemmene manglet 
et objektivt syn.  

Undersøkelsen viser at det var Sykehusbygg som anbefalte sammensetning av ressursgruppen. 
Sykehusbygg foreslo etablering av en ekstern utredningsgruppe (ressursgruppe) og dette ble presentert 
for styret 24.10.2017. Sykehusbygg kom da med et første forslag til medlemmer i den eksterne 
ressursgruppen. Forslaget var basert på kompetanse og erfaring med liknende prosjekter. I det første 
forslaget var det også interne medlemmer, medisinsk direktør og leder av brukerutvalget i HSYK. 
Organiseringen og sammensetning ble diskutert i flere arbeidsmøter med styret høsten 2017: 
24.10.2017, 22.11.2017 og 12.12.2017. Ledergruppen deltok 22.11.2017 og 12.12.2017 (det foreligger 
interne arbeidsnotater fra disse møtene).  Enhetsdirektør for Prehospitale tjenester reagerte på at det i 
det første forslaget til ressursgruppe var to med planfaglig kompetanse, men etter hans syn ingen med 
aktuell klinisk kompetanse. Han mente dette ble delvis rettet opp med at en av det han beskriver som 
"byplanleggerne" ble byttet ut med en tidligere kirurg fra Trondheim. Hans hovedpoeng var at en slik 
ressursgruppe burde inneholde prehospital kompetanse og at dette ikke ble imøtekommet. Etter 
diskusjonene med styret og ledergruppen, ble anbefalingen at gruppen bare skulle bestå av eksterne 
medlemmer. Sykehusbygg mente det var viktig å ha med kompetanse som både dekket by- og 
regionsutvikling og helsefaglig utvikling.  
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Undersøkelsen viser at det ikke er riktig at ressursgruppens medlemmer ikke hadde prehospital 
kompetanse. Både leder av ressursgruppen fra Deloitte og prosessveileder og fra Deloitte er 
anestesileger og har prehospitalmedisin som en del av sin spesialistutdannelse.  Leder av 
ressursgruppen var som overlege ved Buskerud sentralsykehus medisinsk ansvarlig for 
ambulansetjenesten og akuttmottaket.  Prosessveileder fra Deloitte var avdelingssjef ved avdeling for 
anestesi, intensiv, operasjon og akuttmottak ved Bærum sykehus og var også tidligere en del av 
traumeteamet ved Ullevål sykehus. 

KPMG mener at påstanden om at konstituert administrerende direktør har påvirket sammensetningen 
på en kritikkverdig måte ikke medfører riktighet.  

7. Påstand om at de tillitsvalgte og enhetslederne ikke har vært involvert i 
prosjektstøttegruppen til den eksterne ressursgruppen 

I varsel 1 har de tillitsvalgte kommentert at tillitsvalgte og enhetslederne ikke har vært involvert i 
prosjektstøttegruppen til den eksterne ressursgruppen og at dette innebærer brudd på informasjons- og 
drøftelsesplikt.  

Undersøkelsen viser at det i forbindelse med arbeidet til den eksterne ressursgruppen ble opprettet en 
intern prosjektstøttegruppe. Gruppens rolle er beskrevet i planprogrammet datert 05.05.2018. 
Prosjektstøttegruppen ble 18.05.2018 utvidet til å omfatte representanter for klinisk ledelse somatikk fra 
alle tre enhetene, og en felles representant for klinisk ledelse psykisk helse. I forbindelse med dette 
byttet gruppen navn fra intern prosjektstøtte til utvidet prosjektstøtte. Framdrift og medvirkningsprosess 
ble presentert for styret i møtet 20.06 2018. Her orienterte administrerende direktør om at den interne 
prosjektstøtten var utvidet med representanter fra klinisk ledelse somatikk fra alle tre enhetene og en 
felles representant for klinisk ledelse psykisk helse. I styresak 20.06.2018 sak, 51-2018 står det at styret 
er tilfreds med skissert framdrift og medvirkningsprosess. 

Undersøkelsen viser at prosjektstøttegruppen ble trukket inn i prosessen når ressursgruppen hadde 
behov for avklaringer rundt faglige og driftsmessige spørsmål. Spørsmål og svar fra ressursgruppen ble 
løpende publisert på prosjektets hjemmeside. 

KPMG kan ikke se at det foreligger noe kritikkverdig forhold fra administrerende direktørs side. Hun har 
utvidet prosjektstøtten og fått tilslutning i styret for dette. I sitt varsel av 09.04.2019 anfører de tillitsvalgte 
at enhetsdirektørene og de ansatte burde vært med i prosjektstøttegruppen. Dette ble ikke anført da 
spørsmålene om etablering av ressursgruppe og organisering av prosjekter ble behandlet i 
drøftelsesmøtene etter Hovedavtalen og arbeidsmiljøloven kapitel 8. Det ble heller ikke anført før 
styremøtet 20.06.2018.  

KPMG kan ikke se at de tillitsvalgte hadde innvendinger til sammensetningen da gruppen ble etablerert. 
Tillitsvalgte har selv ansvaret for hva de vil anføre i drøftelsesmøtene og for øvrig underveis i prosjektet. 
Påstanden kommer nesten ett år etter at prosjektstøttegruppen ble etablert og etter at ressursgruppens 
rapport var avgitt. Formålet med en varsling er normalt å si fra om kritikkverdige forhold slik at 
arbeidsgiver kan vurdere forholdet og gjennomføre eventuelle tiltak. KPMG kan ikke se at noen av de 
refererte bestemmelsene fra hovedavtalen kan påberopes i denne forbindelse.  

8. Påstand knyttet til kildemateriale gjennomgått av den eksterne ressursgruppen 

Varsler 2 mener det er kritikkverdig at flere rapporter som konkluderer med at det store sykehuset bør 
ligge i Sandnessjøen eller i Mosjøen ikke er med i grunnlagsarbeidet i den eksterne ressursgruppa.  

Leder av den eksterne ressursgruppen har forklart til KPMG at han ikke kan se at kildene som er nevnt 
bringer tema inn i diskusjonen som ikke allerede er ivaretatt i ressursgruppens rapport.  

KPMGs syn på saken er at det var innenfor ressursgruppens mandat å gjøre selvstendige vurderinger 
av hvilke dokumenter som var nødvendige å innhente i forbindelse med arbeidet. KPMGs syn er at 
faglig uenighet om hvilke dokumenter som var relevante for arbeidet til den eksterne ressursgruppen 
faller utenfor hva som kan regnes som kritikkverdige forhold i virksomheten.  
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9. Påstand knyttet til den eksterne ressursgruppens behandling av prehospitale tjenester og 
pasientflyt; påstand om myndighetsmisbruk/manipulering konstituert administrerende 
direktør  

Varsler 2 stiller spørsmål til den eksterne ressursgruppens behandling av rapporten fra Prehospital 
enhet.  Varsler har forklart til KPMG at han ikke vet hva som ble oversendt til ressursgruppen. Varsler 
har videre uttalt til KPMG at han mener det er en rød tråd mellom dette og manglene i Deloittes rapport 
om de alternativskillende analysene. Se punkt 15. 

Undersøkelsen viser at den eksterne ressursgruppen har behandlet rapporten fra Prehospital enhet.  
Den 12.05.2018 oversendte prosessveileder fra Deloitte fem konkrete spørsmål om det prehospitale 
tilbudet til kontaktpunkt i Helgelandssykehuset. Den 14.05.2018 ringte direktør for Prehospital enhet 
tilbake til prosessveileder fra Deloitte og sa at det prehospitale miljøet allerede jobbet med en rapport 
om transport på Helgeland og at denne rapporten kunne hjelpe ressursgruppen i arbeidet.  Den 
01.06.2018 mottok prosessveileder fra Deloitte rapporten. Den 31.07.2018 sendte prosessveileder fra 
Deloitte en liste med spørsmål til Luftambulansetjenesten HF og anmodet LAT HF om en vurdering av 
luftambulansetjenesten på Helgeland. LAT HF ble særlig bedt om å kommentere visse avsnitt i 
rapporten fra Prehospital Enhet.  Den 06.08.2018 mottok prosessveileder fra Deloitte rapport fra 
Luftambulansetjenesten HF. Den 27.09.2018 mottok Deloitte svar fra direktør for Prehospital Enhet på 
tilleggsspørsmål fra ressursgruppen. De mottok også kommentarer fra Områdesjef i Mo i Rana etter 
avklaring med administrerende direktør og kommentarer fra Områdesjef i Sandnessjøen (varsler 2). I 
møtet i den eksterne ressursgruppen den 30.8.2018 ga prosessveidleder fra Deloitte en presentasjon 
om "Prehospital transport" der han gikk gjennom forespørsel om data vedrørende prehospitale tjenester, 
rapport fra Prehospital enhet og kommentarer fra Luftambulansetjeneste HF. Han ga også en 
gjennomgang av basestrukturen for ambulansehelikopter. KPMG har mottatt kopi av denne 
presentasjonen.  

KPMGs konklusjon er at rapporten fra Prehospital enhet ble behandlet av den eksterne ressursgruppen. 
KPMG mener at påstanden om at konstituert administrerende direktør har påvirket ressursgruppens 
behandling av rapport fra Prehospital enhet på kritikkverdig måte ikke medfører riktighet. KPMG tilføyer 
at rapporten fra Prehospital enhet står sentralt i varsler 2 sine anførsler mot den alternativskillende 
analysen. Dette spørsmål behandles nedenfor i punkt 15. 

10. Påstand om myndighetsmisbruk i forbindelse med den eksterne ressursgruppens øvrige 
arbeid.  

I varsel 1 og 2 stiller varslerne spørsmål ved medisinsk direktør og eiendomsdirektør sin påvirkning på 
utfallet av rapporten til den eksterne ressursgruppen. De tillitsvalgte viser til at ingen andre i ledelsen 
har hatt egne møter med ressursgruppen. De viser også til manglende offentliggjøring av referater.  
Dette gjør at varslerne stiller spørsmål ved legitimiteten til rapporten fra den eksterne ressursgruppen, 
og rundt hele prosessen med HSYK 2025. 

KPMG har intervjuet leder av ressursgruppen, prosess-støttemedlem fra Deloitte, medlemmer i 
ressursgruppen fra Sykehusbygg og Helse Nord RHF samt prosjektleder fra Sykehusbygg. Ingen av 
disse har opplevd at de to direktørene har forsøkt å påvirke arbeidet til ressursgruppen.  

Medlemmene i ressursgruppen fra Sykehusbygg og Helse Nord har forklart til KPMG at de heller ikke 
har opplevd at leder av ressursgruppen på noen måte har forsøkt å påvirke arbeidet på en kritikkverdig 
måte. De har beskrevet leder av ressursgruppen som meget ryddig. De har forklart at gruppen var 
samstemte i valg av kriterier for sitt arbeid.   

KPMG har ikke funnet korrespondanse eller annen dokumentasjon som underbygger denne påstanden. 
Undersøkelsen viser imidlertid at den eksterne ressursgruppen holdt kortene tett inntil seg under hele 
prosessen. Dette var også slik ledelsen i Helgelandssykehuset ønsket det. Leder av ressursgruppen 
informerte først administrerende direktør og styreleder om konklusjonen den 02.12.2018, kvelden før 
presentasjon av utkastet til rapporten. 

KPMGs syn er at påstanden ikke er saklig begrunnet. Det foreligger ikke kritikkverdige forhold. 
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11. Påstand knyttet til den eksterne ressursgruppens behandling av høringsuttalelser 

I varsel 1 anfører de tillitsvalgte at ressursgruppen ikke har lest alle høringsuttalelsene og at dette 
representerer et kritikkverdig forhold.  

Undersøkelsen viser at Sykehusbygg gjennomgikk alle de 111 høringsuttalelsene og skrev en 
oppsummering som ble delt med medlemmene av ressursgruppen. I tillegg leste ressursgruppens 
medlemmer selv utvalgte høringsuttalelser. 

KPMGs oppfatning er at påstanden bygger på et uriktig faktagrunnlag. Høringsuttalelsene er behandlet 
forsvarlig. Det foreligger ikke kritikkverdige forhold på dette punkt.  

12. Påstand knyttet til referater fra statusmøter med den eksterne ressursgruppen 

I varsel 1 anføres det at tillitsvalgte ikke har mottatt referater fra statusmøter med den eksterne 
ressursgruppen.  

Undersøkelsen viser at det den 15.02.2018 ble det gjennomført drøftingsmøte med de 
foretakstillitsvalgte. I referatet heter det at (sitat): 

 "All dialog mellom prosjektstøtte og ressursgruppe må loggføres og dokumenteres med referater" 
 "Ledelsen må sikre et godt samarbeid og gode prosesser." 
 "I tillegg må det gis god tid i å sette seg godt inn i sakspapirer for partene i prosessen." 
 "Sikre at det fremover lages møtereferat fra alle møter i forbindelse med dette prosjektet og at disse 

offentliggjøres." 

I drøftelsesmøte, 15.05.2018, hadde tillitsvalgte følgende innspill (sitat fra kilde i vedlegg 7.3 [115]):  

"Alt av vurderinger og alle møter i prosjektet skal dokumenteres skriftlig for å ivareta 
transparens, etterprøvbarhet og tillitt" 

I varselet refereres det til 17 statusmøter på følgende datoer: 08.08.2018, 15.08.2018, 22.08.2018, 
05.09.2018, 12.09.2018, 19.09.2018, 26.09.2018, 03.10.2018, 10.10.2018, 17.10.2018, 24.10.2018, 
31.10.2018, 07.11.2018, 21.11.2018, 28.11.2018, 16.01.2019, 20.02.2019.  

Før sommeren 2018 ble det besluttet at det fra august 2018 skulle avholdes ukentlige statusmøter 
mellom Helgelandssykehuset ved administrerende direktør, medisinsk direktør, eiendomsdirektør, 
kommunikasjonsrådgiver, Sykehusbygg og leder og prosessveileder for den eksterne ressursgruppen. 
Formålet var å sikre fremdrift i prosjektet. Det har vært arrangert 17 statusmøter.  

Møtene er referatført som interne notater. I følge notat fra kommunikasjonsrådgiveren i HSYK, datert 
05.04.2019, er disse tilgjengelige for ledergruppe, stabsledere og intern prosjektstøtte [24]. 

Undersøkelsen viser at de tillitsvalgte har ytret seg om prosessen og at de har vært grundig og løpende 
orientert. Informasjons- og drøftelsesplikten er oppfylt. KPMG understreker at informasjon og drøftelse 
ikke innebærer at de tillitsvalgte skal bestemme hvordan prosjektet skal gjennomføres. Det er 
arbeidsgiver som i kraft av sin styringsrett som bestemmer prosess og gjennomføring i praksis. 
Arbeidsgiver må legge vekt på effektiv gjennomføring, ikke bare tillitsvalgtes ønsker om innsyn og 
kontroll. 

KPMG kan ikke se at administrerende direktør hadde plikt til gjøre interne notatene tilgjengelige for de 
tillitsvalgte. Møtene gjaldt status om fremdrift og praktiske spørsmål. Innholdet i ressursgruppens arbeid 
ble ikke behandlet. Møtene omhandlet ikke spørsmål av betydning for arbeidsforholdene. Det foreligger 
ikke kritikkverdige forhold på dette punkt. 
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13. Påstand knyttet til loggføring av all dialog mellom intern prosjektstøtte og den eksterne 
ressursgruppen 

I varsel 1 stiller de tillitsvalgte spørsmål ved om all dialog mellom intern prosjektstøtte og den eksterne 
ressursgruppen er loggført. De tillitsvalgte refererer til referat fra drøftelsesmøte den 15.02.2018 der det 
heter at (sitat): 

"All dialog mellom prosjektstøtte og ressursgruppe må loggføres og dokumenteres med 
referater." 

Leder av ressursgruppen har forklart til KPMG at prosjektstøttegruppen ble trukket inn i prosessen når 
ressursgruppen hadde behov for avklaringer rundt faglige og driftsmessige spørsmål. Spørsmål og svar 
fra ressursgruppen ble løpende publisert på prosjektets hjemmeside. Dette innebærer at dialogen er 
loggført, publisert og offentliggjort. KPMGs vurdering er at det ikke foreligger kritikkverdige forhold på 
dette punkt. Påstanden synes å bygge på en forutsetning om at krav om loggføring av all dialog er 
bindene fordi dette er uttalt av tillitsvalgte. Dette innebærer i så fall en alvorlig misforståelse av forholdet 
mellom informasjon og drøftelse og arbeidsgivers styringsrett jfr. det som er uttalt under punkt 12 
ovenfor. Vår konklusjon er uansett at dokumentasjon og informasjon er gitt på rimelig måte. 
Undersøkelsen viser at denne gruppen skulle være bindeledd mellom Deloitte og foretaket. De 
fremskaffet informasjon om tidligere rapporter om eiendom m.v.. 

14. Påstand knyttet til sammensetningen av arbeidsgruppen som utarbeidet de 
alternativskillende økonomiske analysene 

De tillitsvalgte mener at sammensetningen av arbeidsgruppen som utarbeidet de alternativskillende 
økonomiske analysene er kritikkverdig. De mener "gruppen er representert ensidig fra Rana, noe som 
ikke virker samlende i denne saken".  

KPMGs oppfatning er at de to ble gitt dette ansvaret på grunn av sine roller og sin realkompetanse, dvs. 
som øverste ansvarlige for medisin og eiendom på sykehuset og som administrerende direktørs 
nærmeste rådgivere på disse områdene. De to har roller som dekker hele sykehuset sentralt. Uttalelsen 
bekrefter inntrykket av at en del mener representanter for ledelsen i Mo i Rana er uegnet fordi de bor 
og arbeider der.  

15. Påstand knyttet til den alternativskillende økonomiske analysen: Behandling av rapport fra 
Prehospital enhet 

Som det fremgår av punkt 9 ovenfor ble rapporten fra Prehospital enhet behandlet grundig av 
ressursgruppen. Det fremgår bl.a. at det ble innhentet alternativ informasjon fra Luftambulansetjenesten 
og at deler av rapporten var omstridt.  

Varsler 2 mener de økonomiske beregningene som Deloitte har foretatt er tilnærmet verdiløse på grunn 
av alvorlige feil. Han mener Mo i Rana har mye svakere bærekraft enn hva analysen som ble presentert 
styret den 27.03.2019 viste. Varsler legger stor vekt på hensynet til de prehospitale tjenester og 
rapporten fra Prehospital enhet som ble sendt den eksterne ressursgruppen. Han stiller spørsmål om 
partner fra Deloitte var kjent med denne. Han mener at Deloitte ikke er skyld i feilene i beregningene. 
Han mener at tidligere konstituert administrerende direktør/medisinsk direktør og eiendomsdirektør har 
unnlatt å gi Deloitte nødvendig informasjon.  

KPMG konstaterer at varsler 2 bygger sine regneeksempler på et annet faktagrunnlag enn 
ressursgruppen har gjort. Han mener den økonomiske analysen er "verdiløs" og at dette skyldes 
manipulasjon eller urimelig påvirkning fra medisinsk direktør og eiendomsdirektør. 

Undersøkelsen viser at disse alvorlige påstandene er udokumenterte, usaklige og urimelige. 

KPMG er kjent med at det er under utarbeiding en ny økonomisk analyse som vil inngå i 
beslutningsgrunnlaget. 
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Prosessen knyttet til den alternativskillende økonomiske analysen startet da styret bestilte analysen den 
14.12.2018. Arbeidet ble første gang lagt frem for styret av partner i Deloitte den 27.03.2019. Etter 
denne presentasjonen fortsatte arbeidet med å oppdatere analysen, blant annet i henhold til 
tilbakemeldinger fra styret og andre. Påstanden er fremsatt for sent, jfr. tidligere vurderinger av dette. 
Administrerende direktør har ennå ikke fremmet sine forslag om struktur og lokalisering. Varslingene 
gjelder derfor påståtte feil i prosessene i en forberedende fase av beslutningsgrunnlaget. Her, som ellers 
i offentlig sektor, er saksbehandlingen under kontinuerlig bearbeiding og oppdatering inntil saken er lagt 
frem i sin helhet for vedtak i styret.  

Partner fra Deloitte som arbeidet med de alternativskillende økonomiske analysene har forklart at han 
leste rapporten skrevet av Prehospital enhet på Helgeland.  Han har videre forklart at det er han som 
har utarbeidet den prehospitale delen av den alternativskillende økonomiske analysen. Han har forklart 
at han ikke har sett noen tegn til personlig påvirkning fra hverken medisinsk direktør eller 
eiendomsdirektør i faktagrunnlaget.  

Partner fra Deloitte er en av landets ledende sykehusøkonomer og han står inne for sine beregninger 
etter å ha gjennomgått varsler 2 sine anførsler.  

KPMGs mener at medisinsk direktør og eiendomsdirektør ikke har påvirket eller manipulert Deloitte ved 
å unnlate å gi informasjon. Vi vurderer at de to har utført sine oppgaver i tråd med rolle tildelt fra 
administrerende direktør. KPMGs konklusjon er at det ikke foreligger kritikkverdige forhold. 

16. Påstand knyttet til den alternativskillende økonomiske analysen: Informasjon vedrørende 
tomteareal Vefsn og Alstahaug 

Varsler 2 mener at tidligere konstituert administrerende direktør/medisinsk direktør og eiendomsdirektør 
skal ha manipulert/eller urimelig påvirket Deloitte i arbeidet med den alternativskillende økonomiske 
analysen ved å holde tilbake informasjon om at både Vefsn og Alstahaug kommune signaliserte stor 
velvillighet til å avgi tomteareal. Han viser til at det bare var kommunestyrevedtaket fra Rana kommune 
som ble sendt til Deloitte, og som dermed ble med i beregningen.  

Undersøkelsen viser at det har det vært kjent for Deloitte at både Rana-, Vefsn- og Alstahaug kommune 
hadde uttrykt villighet til å avgi tomteareal. Rana kommune var imidlertid det eneste stedet der det forelå 
et formelt vedtak. Praksis er at det bare er formelle vedtak som tas eksplisitt hensyn til i slike 
sammenhenger. I analysen fremkommer det at også andre sykehuslokasjoner kan ha 
utvidelsesmuligheter. Undersøkelsen viser at brev fra Vefsn og Alstahaug kommuner om dette var kjent 
for Deloitte. 

KPMGs syn er at det ikke korrekt at tidligere konstituert administrerende direktør/medisinsk direktør og 
eiendomsdirektør har holdt tilbake informasjon om dette. 

17. Påstand knyttet til den alternativskillende økonomiske analysen: Mosjøen som alternativ 

Varsler 2 mener at tidligere konstituert administrerende direktør/medisinsk direktør skal ha 
manipulert/eller urimelig påvirket Deloitte i arbeidet med den alternativskillende økonomiske analysen 
ved at Mosjøen ble utelatt i den opprinnelige analysen. Varsler viser også til at eposter viser at det har 
vært en diskusjon mellom Helgelandssykehuset og Deloitte om Sandessjøen skulle tas ut av den 
alternativskillende økonomiske analysen.   

Undersøkelsen viser at det var administrerende direktør som bestemte at Mosjøen ikke skulle tas med 
som lokasjon i den første versjonen av den alternativskillende økonomiske analysen. Mosjøen ble utelatt 
i analysen presentert for styret 27.03.2019 fordi den eksterne ressursgruppen ikke hadde foreslått 
Mosjøen som alternativ og fordi ingen av høringsinstansene til ressursgruppens rapport pekte på 
Mosjøen som et alternativ. Mosjøen ble senere inntatt etter tilbakemelding fra styret. 
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E-postkorrespondansen det vises til viser at det var bred enighet om at Sandessjøen skulle inkluderes 
som lokasjon i den alternativskillende økonomiske analysen. Det fremgår at begrunnelsen var at 
ressursgruppen foreslo Sandessjøen som lokasjon. 

KPMGs syn er at hverken tidligere konstituert administrerende direktør/medisinsk direktør eller 
eiendomsdirektør har påvirket valget av lokasjoner som skulle vurderes i den alternativskillende 
økonomiske analysen.  

18. Påstand knyttet til referater fra møter i arbeidsgruppen som arbeidet med de 
alternativskillende økonomiske analysene  

Varsler 2 mener at mangelen på sporbarhet fra møter mellom Deloitte, Helgelandssykehuset og 
Sykehusbygg utgjør et kritikkverdig forhold.  Han mener dokumentasjonen han har mottatt etter at han 
sendte varselet inneholder relevant informasjon. Han viser til at det har blitt holdt tilbake opplysninger 
om at det ble avholdt et møte. I tillegg stiller han spørsmål ved om det fant sted møter 23.01.2019 og 
05.02.2019, og etterlyser eventuelt referat fra disse møtene.  

Undersøkelsen viser at møtet den 23.01.2019 var en skype-samtale med prosjektleder fra Sykehusbygg 
og eiendomsdirektør for overordnet diskutere hva som var mulig å estimere mht. investeringskostnader. 
Skype-samtalen hadde som hensikt å forberede styrets behandling av mandatet for fase 2, som ble 
vedtatt i styremøtet 30.01.2019. Dette var følgelig ikke et arbeidsgruppemøte da hverken fase 2, 
mandatet for en fase 2 eller den nye arbeidsgruppen var nedsatt på dette tidspunktet. Det ble heller ikke 
skrevet noe referat eller oppfølgingspunkter fra denne samtalen. Møtet det henvises til den 05.02.2019 
var kun et internt møte i Deloitte der man diskuterte tilrettelegging for bytte av medarbeidere når man 
gikk inn i en ny fase av arbeidet. 

Vår vurdering er at sporbarheten er ivaretatt i møtene mellom Deloitte, Helgelandssykehuset og 
Sykehusbygg. Det ble ført aksjonspunkter etter møtene. I etterkant ble presentasjon i styremøtet 
27.03.2019 oppdatert på bakgrunn av arbeidsmøtene. KPMG anser dette punktet som en uenighet om 
hva som er hensiktsmessig dokumentasjon av arbeidsmøter.  

19. Påstand knyttet til den alternativskillende økonomiske analysen: Bruk av DRG-poeng i 
den alternativskillende økonomiske analysen 

Varsler 2 stiller spørsmål ved beregningene som er gjort av Deloitte. Han viser til at de beregner 
potensiale for effektivisering i bemanning. De tar utgangspunkt i at Rana er den mest effektive enheten 
og bruker DRG-produktivitet som eneste mål. Det kan man ikke gjøre ifølge varsler.  

Partner fra Deloitte har forklart at han er uenig med varsler når det gjelder kritikken mot beregningene i 
analysene. Han har forklart at de brukte DRG-poeng i arbeidet med å vurdere potensialet for rimeligere 
drift. Han har videre forklart at man ikke kan bruke DRG-poeng som det eneste kriteriet for å vurdere 
effektivitet og at det heller ikke er gjort. 

KPMGs oppfatning er at dette punktet knytter seg til faglig uenighet om beregningene. Faglig uenighet 
faller utenfor kritikkverdige forhold. 

20. Påstand knyttet til den alternativskillende økonomiske analysen: Kommunikasjon mellom 
Partner i Deloitte som arbeidet med den alternativskillende analysen, leder av den 
eksterne ressursgruppen fra Deloitte og prosessveileder fra Deloitte  

Varsler 2 mener at det har blitt holdt tilbake opplysninger om at prosessveileder og leder av 
ressursgruppen fra Deloitte ble konsultert i arbeidet med de alternativskillende analysene. Varsler viser 
til epostkorrespondanser frigitt på sosiale medier hvor det fremgår at partner fra Deloitte har brukt disse 
som sparringspartnere i arbeidet med den alternativskillende økonomiske analysen.  

Partner fra Deloitte har bekreftet at han konsulterte de to i sitt arbeid. Formålet med diskusjonene var å 
få innsikt i hva de jobbet med i ressursgruppen slik at de kunne avgrense prosjektet og jobbe på samme 
grunnlag. Han har påpekt at det ikke har vært formelle møter mellom ham selv og disse to. Han legger 
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til at han kjenner til ressursgruppens arbeid i kraft av å være ansvarlig partner for oppdraget i Deloitte. 
Han har forklart at han mener at dialogen med de to har bidratt positivt til hans arbeid. Han har videre 
forklart at både leder av ressursgruppen fra Deloitte og prosessveileder fra Deloitte  er anestesileger. 
Begge har derfor god kompetanse på prehospitale tjenester. De to deltok ikke i utarbeidelsen av 
økonomianalysene.  

KPMG er av den oppfatning av at det her dreier seg om en rimelig og fornuftig kontakt mellom de tre 
medarbeiderne fra Deloitte slik at de kunne avgrense prosjektet og jobbe på samme grunnlag. KPMG 
mener dette ikke utgjør noe kritikkverdig forhold. 

21. Påstand knyttet til hendelse på internt budsjettseminar 09.05.2019: Påstand om ulovlig 
gjengjeldelse overfor varsler; påstandene er rettet mot administrerende direktør og en 
områdesjef 

Varsel 3 fra foretaksverneombudet og varsel 4 fra avdelingsledere ved Mosjøen gjelder samme 
hendelse. Det er varslet om at varsler 2 under budsjettseminaret ble utsatt for personangrep fra en 
annen områdesjef som sammen med fire av deltakerne valgte å forlate møtet i protest mot at varsler 2 
var tilstede.  Videre er det anført at administrerende direktør ved Helgelandssykehuset burde forhindret 
hendelsen, og at unnlatelsen og hennes håndtering/møteledelse innebar ulovlig gjengjeldelse mot 
varsler 2 jfr. arbeidsmiljøloven § 2 A-2. Foretaksverneombudet anfører at administrerende direktør og 
enhetsdirektør på forhånd var kjent med at gjengjeldelse kunne oppstå på budsjettseminaret. Han 
reagerer også på selve møteledelsen ved at varsler 2 ikke fikk svare på innlegget, selv om han ba om 
det. Han anfører at dette innebærer at prinsippet om kontradiksjon ikke er ivaretatt. Han fremhever også 
at administrerende direktør uttalte at hun hadde stor forståelse for områdesjefen sine meninger og 
respekt for hans beslutning om å forlate seminaret. Han viser til hennes uttalte ønske om "vel hjem".  

Varsler 2 har forklart til KPMG at han var invitert til budsjettseminaret. Han har forklart at han før 
seminaret fikk beskjed fra sin leder om at han skulle delta. Lederen hadde fått informasjon om at noen 
planla å reise seg og gå fra møtet dersom han deltok.  I møtet holdt administrerende direktør sin 
innledning. Da hun var ferdig reiste områdesjefen seg og holdt sitt innlegg. Han har forklart til KPMG at 
han etter at områdesjefen var ferdig rakk opp hånden og spurte om han kunne si noe. Administrerende 
direktør svarte at "nei det får du ikke". I første pause kom administrerende direktør til ham og spurte 
ham om hva han ville si. Han hadde skrevet et lite notat om hva han skulle si før seminaret. Etter pausen 
fikk han ordet. Han sier videre at det som skjedde på dette møtet traff ham direkte. Han har forsøkt å 
vurdere det som skjedde opp imot arbeidsmiljølovens og ikke minst opp mot hva Helgelandssykehuset 
sier om varsling. Mobbing, trakassering og maktmisbruk er eksempler på kritikkverdige forhold. 
Områdesjefens påstander var feil. Bl.a. sa områdesjefen at han ikke hadde sagt fra internt. Han er 
usikker på om hans vern som varsler ble ivaretatt. I hvilken grad administrerende direktør kjente til hva 
som skulle skje i forkant mener han er viktig for å vurdere om hennes møteledelse var et kritikkverdig 
forhold i virksomheten. Varsler 2 har videre forklart til KPMG at han hadde lest seg opp om varsling i 
forkant. Han visste at han måtte påregne reaksjoner.  

Områdesjef som holdt innlegget har i intervju med KPMG tilbakevist påstandene om trakassering og 
gjengjeldelse. Han har forklart at mange i organisasjonen hans reagerte veldig på at medisinsk direktør 
og eiendomsdirektør ble hengt ut i varselet i media. Avdelingslederne i Mo i Rana kjenner til hvor hardt 
disse to har arbeidet for Helgelandssykehuset. Derfor var reaksjonene sterkest blant avdelingslederne. 
Etter at varselet fra varsler 2 i ble publisert i avisen, instruerte han sine ansatte om ikke å gå ut med 
meninger i media. Begrunnelsen var at dette kunne føre til at pasientene og innbyggerne på Helgeland 
kunne føle seg utrygge. De ansatte fikk beskjed om å holde hodet kaldt, ta opp saken internt og støtte 
opp rundt prosessen etter beste evne. Han bestemte seg for at han ville forlate møtet hvis varsler 2 
deltok i møtet. Han har videre forklart til KPMG at han synes det er bedre at hans organisasjon ga uttrykk 
for hva de mente i et lukket internt budsjettseminar enn at de gikk ut i media.  

Administrerende direktør har i intervju med KPMG tilbakevist påstandene om trakassering og 
gjengjeldelse. Hun har forklart at hun ble kontaktet av en enhetsdirektør før seminaret. Vedkommende 
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informerte henne om at det gikk rykter om at dersom varsler 2 deltok i seminaret så ville områdesjefen 
forlate seminaret. Administrerende direktør svarte at dersom områdesjefen valgte å forlate seminaret 
så var det hans valg, alle som hadde fått invitasjon var velkomne. Da områdesjefen tok ordet utenfor 
dagsorden hadde hun valget mellom å åpne for debatt om varslingssaken eller gjennomføre 
budsjettseminaret. Hun valgte å forsøke å avbryte innlegget fra områdesjefen for å kunne gjennomføre 
seminaret som planlagt. Hun tillot ikke andre innlegg knyttet til varslingssaken, med unntak av varsler 2 
som hun gav muligheten til å uttale seg etter pausen etter å ha snakken med ham. Da hun sa "vel hjem" 
var dette ikke et uttrykk for at hun var enig med områdesjefen. Hun ønsket å være vennlig i det han 
forlot seminaret. Etter budsjettseminaret forsto hun at mange var forberedt på hendelsen og da i mange 
forskjellige varianter, alt fra at områdesjef skulle forlate seminaret, til at han ville holde appell. 

Etter KPMGs syn reiser saken to spørsmål: 1. Om administrerende direktør har handlet i strid 
arbeidsmiljølovens § 2 A-4 om forbud mot gjengjeldelse. 2. Om områdesjefens innlegg innebærer en 
form for trakassering av varsler.  

Når det gjelder spørsmål 1 legger KPMG til grunn at gjengjeldelse forutsetter en form reaksjon på at 
arbeidstaker har varslet i form av en form for utilbørlig opptreden jfr. arbeidsmiljøloven § 2 A-4 (1) og 
(2). Administrerende direktørs og foretakets beslutning om varsel 2 var at det skulle undersøkes 
eksternt. Denne beslutningen var tatt før budsjettseminaret. Administrerende direktørs reaksjon på 
varselet var således at det skulle tas på alvor undersøkes. Administrerende direktør var møteleder og 
lot områdesjefen få ordet da han ba om det. Hun visste ikke på forhånd at han ville be om ordet og hva 
han i tilfelle ville si. Dette fremstår som en vanlig og fornuftig tilnærming for en møteleder som opplever 
at noen vil ha ordet utenom dagsorden. Hun avbrøt områdesjefen for å få han til å bli ferdig. Hensikten 
med dette var å komme tilbake til dagsorden og ikke åpne for en debatt om en varslingssak som skulle 
undersøkes eksternt. Da varsler 2 ønsket å få ordet tillot hun ikke dette med en gang, men lot han 
komme til orde på et senere passende tidspunkt.  KPMG kan ikke se at det at hun ønsket ham "vel 
hjem" innebar at hun tok standpunkt i saken. Vi kan heller ikke se at møteledelsen innebar brudd på et 
kontradiksjonsprinsipp, slik det er anført av foretaksverneombud.   

Når det gjelder spørsmål 2, er det KPMGs syn områdesjefens innlegg ikke innebar trakassering i rettslig 
eller etisk forstand. Trakassering innebærer typisk gjentatt utilbørlig atferd i en overmaktssituasjon. 
Områdesjefen var sideordnet varsler 2. Dette innebærer at han hverken var i posisjon til å trakassere 
eller handle i strid med forbudet mot gjengjeldelse. Sistnevnte forhold gjelder reaksjon fra arbeidsgiver, 
dvs. en person i overordnet posisjon i forhold til varsler. Det samme gjelder deltakerne som forlot møtet 
som følge av varslers tilstedeværelse 

Etter KPMGs vurdering reiser saken et viktig spørsmål om ytringsfrihet i arbeidslivet, og særlig retten til 
motytring i varslersaker der varsler har valgt å gå aktivt ut i media. En varsler må generelt sett akseptere 
å bli møtt med motytringer. Dette er hverken gjengjeldelse eller trakassering. Områdesjefen og hans 
kolleger ville åpenbart hatt rett til å ytre seg kritisk til varselet og varsler 2 gjennom et motinnlegg i media. 
Områdesjefen har begrunnet hvorfor han i stedet valgte å ytre seg internt og utenfor dagsorden i 
budsjettseminaret. KPMG har ikke spesielle rettslige eller etiske bemerkninger til at han valgte å gjøre 
det på denne måten.  

KPMGs syn er at varsler 2 ikke har blitt utsatt for ulovlig gjengjeldelse eller trakassering under seminaret. 

22. Påstand knyttet til håndtering av direktører det er varslet om  

Tillitsvalgte har forklart til KPMG at de stiller seg kritisk til at de to direktørene sitter i viktige roller før 
man har fått avklart om det er grunnlag til mistillit eller ikke.  Den tillitsvalgte anfører at flere ansatte ikke 
føler seg respektert når de to fremdeles sitter i ledende verv og kan ta viktige beslutninger.  Den 
tillitsvalgte etterspør hvilke habilitetsvurderinger som er gjort knyttet til de to direktørene. Den tillitsvalgte 
påstår at direktørene var inhabile og skulle fratas sine arbeidsoppgaver med prosjektet på grunn av 
varslene. 

KPMGs syn er at påstanden om inhabilitet må bygge på en misforståelse. Problemstillingen er om et 
varsel skal føre til at den det er varslet om skal fratas viktige arbeidsoppgaver på grunn av varselet. Her 
var beslutningen at varselet skulle undersøkes eksternt og at de to skulle fortsette i sine roller i prosjektet 
i mellomtiden.   



 
 
 

Rapport undersøkelse av varslingssaker Helgelandssykehuset 13 
 
 
 

Det er vanlig i undersøkelser av varslingssaker at den det er varslet om blir værende i rollen inntil 
påstand om kritikkverdige forhold er undersøkt. Noe annet vil være i strid med arbeidsgivers styringsrett 
og stillingsvernet til den det er varslet om.  Det er arbeidsgiver, dvs. administrerende direktør, ikke 
ansatte/varslere, som avgjør om den det er varslet om skal fratas arbeidsoppgaver mens en 
undersøkelse pågår.  

KPMGs syn er at administrerende direktør gjorde rett i ikke å forhåndsdømme noen av de to og frata 
dem tildelte oppgaver i prosjekt HSYK 2025 på grunn av varslene. 

Resultatet av undersøkelsen er at de to ikke har opptrådt kritikkverdig og at beskyldningene mot dem 
ikke er saklig begrunnet. 

1.3 Oppsummering 
KPMG har undersøkt påstandene i de fire varslene mottatt 09.04.2019, 12.04.2019, 15.05.2019 og 
16.05.2019.  

KPMG har konkludert som følger:  

1. Det er ikke avdekket kritikkverdige forhold i virksomheten, jfr. arbeidsmiljøloven § 2 A-1. 
 

2. Det foreligger ikke brudd på lover, regler eller allment aksepterte normer i prosessen 
 

3. Flere av påstandene i varslene bygger på uriktig faktagrunnlag, eksempelvis påstand nr. 1, 5, 
6, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17. 
 

4. Flere av påstandene gir uttrykk for uenighet om: 
a. Prosessgjennomføringen, herunder medvirkning, referat og loggføring 
b. Styrets beslutning om sammensetning av ekstern ressursgruppe 
c. Betydning/vektlegging av hensynet til prehospitale tjenester i ressursgruppens rapport 
d. Beregningene i den alternativskillende økonomiske analysen 

 
5. De påståtte feil i prosjektgjennomføringen gjelder prosjektinnramming og idefase, dvs. 

elementer i det som skal bli administrerende direktørs forslag til struktur og lokalisering. Verken 
ressursgruppens rapport eller den alternativskillende økonomiske analysen utgjør endelige svar 
på spørsmålene som er behandlet. Administrerende direktør har arbeidet med en rekke 
prosjekter for å utrede beslutningsgrunnlaget.  
 

6. Påstandene om makt- og myndighetsmisbruk fra to av direktørene er ikke saklig begrunnet. De 
har utført sine arbeidsoppgaver i samsvar med rollekrav og forventninger fra sine overordnede, 
dvs. administrerende direktør og styret. 
 

7. Flertallet av varslingene om påståtte prosessfeil kommer sent, og på et tidspunkt da 
arbeidsgiver ikke har mulighet til vurdere eventuelle tiltak. Varsler bør ha som formål å si fra til 
arbeidsgiver om kritikkverdige forhold slik at arbeidsgiver kan vurdere eventuelle tiltak. 
 

8. KPMG har forståelse for at en del ansatte og tillitsvalgte i Sandnessjøen og Mosjøen var skuffet 
over forslaget fra den eksterne ressursgruppen. Flere ansatte i Mo i Rana uttrykt forståelse for 
at prosessen har skapt utrygghet for ansatte og tillitsvalgte i Sandnessjøen og Mosjøen. På den 
annen side har de uttrykt at de ikke forstår "hatet" som rettes "mot alle som har adresse i Mo i 
Rana".  
 

9. Det er vanskelig å se for seg at varslene hadde kommet dersom ikke flertallet i den eksterne 
ressursgruppen hadde foreslått en struktur med ett sykehus i Mo i Rana. 
 

10. Hendelsen på budsjettseminaret 09.05.2019 var ingen ulovlig gjengjeldelse mot eller 
trakassering av varsler nr. 2. Denne saken reiser spørsmål om ytringsfrihet i arbeidslivet, 
herunder adgangen til motytring i forhold til varsler som har varslet offentlig. 
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KPMG mener at flertallet av påstandene i varslene har begrenset betydning for HSYK 2025 prosjektet. 
Som det fremgår av rapportens del 6 er saksbehandlingen grundig dokumentert med stor grad av 
åpenhet, sporbarhet og medvirkning. Sykehuset har mottatt flere innsynsbegjæringer uten at det har 
kommet frem vesentlige feil.  

KPMG mener de gjentatte alvorlige beskyldningene mot medisinsk direktør/tidligere konstituert 
administrerende direktør og eiendomsdirektør er særlig alvorlige for dem det gjelder og for sykehuset. 
Det er et alvorlig problem at så mange har sluttet opp om varsler med uriktig og/eller misvisende 
faktagrunnlag.  
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2. Innledning 
2.1 KPMGs mandat 
KPMG ble engasjert av Helgelandssykehuset HF den 26.04.2019 for å gjennomføre en undersøkelse 
med bakgrunn i at sykehuset har mottatt to varsler om påståtte "kritikkverdige forhold i arbeidsgivers 
virksomhet", jfr. arbeidsmiljøloven § 2 A-1 (se nye regler). Kritikken omhandler prosessen 
"Helgelandssykehuset 2025". En ekstern ressursgruppe leverte sin anbefaling for "framtidens 
sykehusstruktur på Helgeland" den 19.03.2019.   KPMG ble tildelt kontrakt etter en anbudskonkurranse 
som ble gjennomført av eierforetaket Helse Nord RHF. I mai 2019 mottok ledelsen to nye varsler om 
påstått ulovlig gjengjeldelse mot varsler 2 jfr. arbeidsmiljøloven § 2 A-4 (se nye regler). Endelig mandat 
med KPMG er datert 23.05.2019. Undersøkelsen skal følgelig omfatte fire innkomne varsler.  

Mandatet innebærer både å skaffe til veie tilstrekkelig faktagrunnlag og vurdere om det foreligger 
kritikkverdige forhold eller ikke.  

I det endelige mandatet datert 23.05.2019 står det at det må vurderes hvilke av de varslede forhold som 
faller innenfor varslingsinstituttets avgrensninger. Denne delen av oppdraget vil bli behandlet i eget 
dokument.  

KPMGs mandat er inkludert i sin helhet i vedlegg 7.1. 

2.2 Problemstilling  
Denne rapporten er delt inn i følgende hoveddeler: 
 

• I kapittel 2 redegjør vi for metodikk, gjennomføring og vurderingskriterier.  
 

• Kapittel 3 omhandler varsel 1, herunder viser til relevant faktum og våre vurderinger. 
 

• Kapittel 4 omhandler varsel 2, herunder viser til relevant faktum og våre vurderinger. 
 

• Kapittel 5 omhandler varsel 3 og 4, herunder viser til relevant faktum og våre vurderinger. 
 

• I kapittel 6 gir vi en faktabasert og kronologisk fremstilling av prosessen "Helgelandssykehuset 
2025". Dette kapittelet må sees i sammenheng med våre vurderinger av varsel 1-4.. 

 
• I kapittel 7 fremkommer vedlegg, herunder mandat, intervjuliste og dokumentliste. 

Varsel 1 og 2 gjelder bl.a. prosess knyttet til ekstern ressursgruppes arbeid og forslag til struktur og 
lokalisering og en del av det økonomiske utredningsarbeidet som er utført. Den alternativskillende 
økonomiske analysen så på økonomisk bærekraft for ulike alternativer. Dette arbeidet supplerte 
ressursgruppens arbeid. Dette var faglige innspill til sykehusets arbeid for å komme fram til eget forslag 
til beslutning om struktur og lokalisering.  

Rapportene som kritiseres i varslingene er ikke sykehusets beslutninger eller forslag til beslutninger. De 
er bidrag/innspill til et framtidig beslutningsgrunnlag. Det dreier seg om eksterne faglige vurderinger i 
henhold til mandat gitt av sykehuset.  Administrerende direktørs forslag til styret vil bygge på rapportene. 
Etter varslene har administrerende direktør arbeidet videre med et mer omfattende og bredere 
beslutningsgrunnlag. Eksempelvis er det under arbeid en ny økonomisk analyse. Det innebærer at 
påståtte feil kan vurderes og eventuelt korrigeres i administrerende direktørs forslag til beslutning. Det 
innebærer også at eventuelle feil har begrensede konsekvenser for innholdet i beslutningsgrunnlaget. 
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2.3 Metodikk  
KPMGs metode har som mål å ivareta varslerne, de det er varslet om og virksomhetens samlede behov. 
De grunnleggende prinsippene for vårt arbeid er objektivitet, saklighet, kontradiksjon og personvern. 

2.3.1 Beskrivelse i tilbud og mandat 

Metoden er beskrevet i KPMGs tilbud til Helse Nord i april 2019. Metoden er også beskrevet i Mandat 
fra Oppdragsgiver datert 23.05.2019 (sitat fra KPMGs mandat seksjon 7.1): 
 

"KPMG vil følge opp varslene i tråd med varslingsprosedyrene i Helgelandssykehuset HF. 
Metoden vil være: 
 
1) Gjennomgang av relevant dokumentasjon om den eksterne ressursgruppens arbeid 

og ledelsens håndtering. 
2) Gjennomføre intervju med utvalgte representanter for varsel (1) og varsler (2) med 

sikte på å få tydeliggjort påstander om verifiserbare kritikkverdige forhold. 
3) Gjennomføre intervjuer med dem det er varslet om.   
4) Utarbeide intervjuliste og gjennomføre nødvendige intervjuer. KPMG ser for seg å 

intervjue relevante medlemmer fra den eksterne ressursgruppen, utvalgte medlemmer 
av ledergruppen og eventuelt flere representanter for varslerne.  

5) Kontradiksjon vil bli ivaretatt ved at den som blir intervjuet blir gjort kjent med saken og 
faktiske opplysninger som er av betydning for eget forhold. 

6) Det vil bli utarbeidet referat fra intervjuene. Referatet forelegges den som er blitt 
intervjuet som får muligheter til å gjøre rettelser eller tilføyelser. Referater fra 
intervjuene er konfidensielle og blir i utgangspunktet ikke vedlagt KPMGs rapport. 
Dette må i tilfelle avtales særskilt. KPMG benytter en egen konfidensialitetserklæring i 
forbindelse med intervjuene som dekker dette. Det avtales med den enkelte hvilke 
deler av referatet som kan inkluderes i KPMGs rapport. 

7) Analysene og funnene til vil bli oppsummert i en rapport til oppdragsgiver. " 

I undersøkelsesarbeidet har KPMG ført en dialog med varslerne med sikte på å konkretisere 
påstandene i varslene til verifiserbare kritikkverdige forhold.  Dette gjelder særlig varselet fra Monsen. 
Gjennom dialog med Monsen har han tydeliggjort påstander om kritikkverdige forhold som han mener 
bør behandles i undersøkelsen.  Varselet fra de tillitsvalgte dreier seg særlig om påståtte konkrete brudd 
på Hovedavtalen. Varslene fra Foretaksverneombudet og avdelingslederne om hva som hendte i 
forbindelse med budsjettseminaret 09.05.2019 gjelder en helt konkret hendelse der mange var tilstede.   

2.3.2 Kontradiksjon 

Endelig kontradiksjon ble gjennomført ved at utkast til faktadel som gjelder den enkelte i utkast til rapport 
ble forelagt den enkelte for endelig gjennomgang før ferdigstillelse. Dette er en viktig del av 
kvalitetssikringen og kontradiksjonsprosessen. 

2.3.3  Intervjureferater 

Intervjureferatene er fortrolige og unntatt offentlighet. 

Bakgrunnen for valgt metode knyttet til intervjureferater er at KPMG ønsker gjennomtenkte 
tilbakemeldinger om innholdet i, og bruken av referatet. Intervjusamtalen er i en del tilfeller første fase i 
en dialog med den vi intervjuer. Videre dialog innebærer ofte nye spørsmål som ikke nødvendigvis var 
en del av opprinnelig intervju. Det har sammenheng med at nye spørsmål kan oppstå blant annet som 
følge av sammenligning med hva andre har sagt, nærmere undersøkelse av sakens dokumenter med 
videre. I denne saken har KPMG mottatt store mengder dokumentasjon om saksbehandlingen. 
Underveis har vi hatt dialog med flere av nøkkelpersonene i etterkant av intervjuene. Omtalene har 
bidratt til å klargjøre hva vi skal undersøke. 
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Det er en risiko for at de intervjuedes betraktninger om- og vurderinger av forhold tilbake i tid er påvirket 
av informasjon de har tilegnet seg på et senere tidspunkt.  

KPMG har i størst mulig grad forsøkt å støtte seg på relevant og tidsriktig dokumentasjon. 

2.3.4 Personopplysninger 

KPMG har rett til å behandle alle personopplysninger som er en del av undersøkelsen i kraft av vårt 
mandat.  KPMG har behandlingsgrunnlag etter personopplysningsreglene som databehandler. KPMG 
har dermed samme fullmakt til behandling av personopplysninger om ansatte som arbeidsgiver. KPMG 
og Helgelanssykehuset har signert Databehandleravtale for oppdraget.  

Behandling av personopplysninger i forbindelse med utarbeidelse av rapporten er i tråd med 
personopplysningsloven. Oppdragsgiver er behandlingsansvarlig og KPMG er databehandler. 

All bruk av personopplysninger, som for eks. innsamling, registrering, sammenstilling, utlevering eller 
en kombinasjon av slike bruksmåter er regulert i personopplysningsloven. Reglene for behandling av 
personopplysninger bygger på noen grunnleggende prinsipper. Lovlighetsprinsippet krever at all 
behandling av personopplysninger må ha et rettslig grunnlag (jf. personvernforordningen artikkel 6). Det 
betyr at virksomheten på forhånd må identifisere formålet for behandling og behandlingsgrunnlaget. 
Uavhengig av behandlingsgrunnlag må behandling av personopplysninger være i samsvar med de 
øvrige grunnleggende prinsippene, som for eksempel prinsippene om dataminimering, integritet og 
fortrolighet. Disse tilsier at man alltid må vurdere nødvendighet av for eksempel deling av opplysninger, 
og ikke dele mer informasjon enn det som er nødvendig til å oppfylle formålet med behandlingen.  

2.4 Gjennomføring 
KPMGs gjennomføring består av ulike elementer; dokumentgjennomgang, intervjuer og analyse.  

2.4.1 Gjennomgang dokumentasjon 

KPMG har hovedsakelig basert oss på to typer primærkilder; dokumentasjon og intervjuer. Det er brukt 
dokumenter til å bekrefte eller avkrefte funn fra intervjuene, og motsatt; brukt intervjuer til å bekrefte 
eller avkrefte funn fra dokumentanalysen. 

Oversikt over dokumentasjon gjennomgått av KPMG som del av undersøkelsen er inkludert i vedlegg 
7.3. Som det fremgår av denne oversikten foreligger det omfattende og detaljert dokumentasjon av 
HSYK 2025 prosjektet. 

2.4.2 Intervjuer 

KPMG har intervjuet til sammen 24 personer i saken; tre fra Sykehusbygg, tre fra Deloitte, en fra Helse 
Nord RHF, femten nåværende og to tidligere medarbeidere fra Helgelandssykehuset. 

• Varsel 1 fra enhetstillitsvalgte ved Sandnessjøen og Mosjøen: KPMG har intervjuet tre 
utvalgte representanter for varselet. 

• Varsel 2 fra Områdesjef Monsen ved Sandnessjøen: KPMG har gjennomført tre intervjuer 
med varsler. I det tredje intervjuet hadde varsler med advokat.  

• Varsel 3 fra Foretaksverneombud: KPMG har intervjuet varsler.  
• Varsel 4 fra avdelingsledere ved Mosjøen: KPMG har intervjuet en utvalgt representant for 

varselet. 

KPMG har gjennomført to intervjuer med hver av de det er varslet om: Mürer (varsel 1 og 2), Bech-
Hanssen (varsel 1 og 2) og Gunnlaugsdottir (varsel 1, 3 og 4) og et intervju med Strehle (varsel 3 og 
4). 

KPMGs utvalg av intervjuobjekter tok utgangspunkt i et representativt utvalg av varslerne og dem det er 
varslet om. I tillegg har vi vurdert hvem som kan bidra til å belyse mandatet. KPMG har også spurt de 
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intervjuede om det er andre personer vi burde snakke med. Endelig intervjuliste er i samsvar med denne 
prosessen. KPMG tar imidlertid forbehold om at det kan være personer som besitter relevant 
informasjon og dokumentasjon, men som ikke har blitt identifisert og/eller ikke vurdert som relevante av 
KPMG eller andre involverte i prosessen.  

Oversikt over intervjuer gjennomført av KPMG er inkludert i vedlegg 7.2. 

2.4.3 Løypemeldinger til Styreutvalg 

I styremøtet den 20.05.2019 ble det besluttet at KPMG skulle starte undersøkelsen. Det ble videre 
etablert et styreutvalg som består av styreleder Hårstad, nestleder Hauge og ansattvalgt Sjåvik. 
Styreutvalget har ingen funksjon i selve undersøkelsen. Utvalget har fått «løypemeldinger» underveis 
fra KPMG. Utvalgets oppgave er å håndtere relasjonen med KPMG på vegne av styret. 

KPMG har gitt seks løypemeldinger til utvalget: 17.06.2019, 04.07.2019, 16.08.2019, 30.08.2019, 
06.09.2019, 13.09.2019. Løypemeldingene inneholder i hovedsak informasjon om hvem KPMG har 
intervjuet og hvem KPMG planlegger å intervjue på det aktuelle tidspunkt 

KPMG har gitt en presentasjon til styret i Helgelandssykehuset den 26.09.2020 (lukket styremøte) med 
gjennomgang av status og foreløpig resultat av analyse.  

2.4.4 Klage 

Styret i Helgelandssykehuset, Helse Nord og KPMG mottok den 23.09.2019 en klage fra en 
medarbeider i Helgelandssykehuset. Klagen kom etter intervju gjennomført av KPMGs granskere. 
Denne klagen er behandlet av KPMG Norges Risk Management Partner som har ansvar for å sørge for 
korrekt behandling av eventuelle klager på KPMGs tjenesteleveranser. Klagen er gjennomgått og svar 
sendt. 

2.5 Vurderingskriterier 
KPMGs vurderingskriterier som er lagt til grunn for undersøkelsen av de fire varslene er beskrevet 
nedenfor. 

2.5.1 Bevisvurdering av faktum 

I rapporten vil vi søke å gjengi faktum objektivt og legge til grunn hva som fremstår som mest 
sannsynlig der det er strid om faktum. 

2.5.2 Arbeidsmiljøloven § 2 A-1  

Stortinget vedtok nye regler om varsling i juni 2019. Disse anses som presiseringer av gjeldende rett og 
er ment å styrke varslervernet. Kravene til kritikkverdige forhold i virksomheten er presisert. Det samme 
gjelder kravene til forsvarlig varsling. Reglene trer i kraft 01.01.2020. KPMG mener der er naturlig å 
legge de nye reglene til grunn for våre vurderinger. 

 
I den nye arbeidsmiljøloven kapitel § 2 A-1. " Rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten 
"(tekst vedtatt juni 2019) står det (sitat): 
 

"(1) Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. 
Innleid arbeidstaker har også rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten til 
innleier.  

 
(2) Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske 
retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, for 
eksempel forhold som kan innebære  

a) fare for liv eller helse  
b) fare for klima eller miljø  
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c) korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet  
d) myndighetsmisbruk  
e) uforsvarlig arbeidsmiljø  
f) brudd på personopplysningssikkerheten.  
 

(3) Ytring om forhold som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold regnes ikke som varsling 
etter kapitlet her, med mindre forholdet omfattes av andre ledd.  

KPMG understreker at dette innebærer brudd på lover og regler, virksomhetens interne etiske 
retningslinjer eller etiske normer som er bredt forankret i samfunnet. En objektiv norm må være brutt. 
Uenigheter og konflikter faller normalt utenfor denne avgrensingen. I den nye bestemmelsen er 
"myndighetsmisbruk" nevnt som et eksempel på et kritikkverdig forhold. Myndighetsmisbruk innebærer 
at utøvelsen av myndighet/rolle har blitt utøvd på en uforsvarlig måte.  Dette ville også vært et 
kritikkverdig forhold i virksomheter etter de gamle regler. 

2.5.3 Arbeidsmiljøloven § 2 A-2 
 
I den nye arbeidsmiljøloven § 2 A-2 (tekst vedtatt i juni 2019) står det (sitat): 
 

"§ 2 A-2. Fremgangsmåte ved varsling 
 
(1) Arbeidstaker kan alltid varsle internt  
 a) til arbeidsgiver eller en representant for arbeidsgiver  
 b) i samsvar med virksomhetens rutiner for varsling  
 c) i samsvar med varslingsplikt  
 d) via verneombud, tillitsvalgt eller advokat.  
 
(2) Arbeidstaker kan alltid varsle eksternt til en offentlig tilsynsmyndighet eller en annen 
offentlig myndighet.  
 
(3) Arbeidstaker kan varsle eksternt til media eller offentligheten for øvrig dersom  
 a) arbeidstaker er i aktsom god tro om innholdet i varselet,  
 b) varselet gjelder kritikkverdige forhold som har allmenn interesse, og  

c) arbeidstaker først har varslet internt, eller har grunn til å tro at intern varsling ikke vil   
være hensiktsmessig.  

 
(4) Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varsling har skjedd i strid med §§ 2 A-1 og 2 A-2." 

2.5.4 Arbeidsmiljøloven § 2 A-4  
I den nye arbeidsmiljøloven § 2 A-4 (tekst vedtatt i juni 2019) står det (sitat): 

"§ 2 A-4. Forbud mot gjengjeldelse 
 
(1) Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med §§ 2 A-1 og 2 A-2, er forbudt. 
Overfor innleide arbeidstakere gjelder forbudet både for arbeidsgiver og innleier.  
 
(2) Med gjengjeldelse menes enhver ugunstig handling, praksis eller unnlatelse som er en 
følge av eller en reaksjon på at arbeidstaker har varslet, for eksempel  
a) trusler, trakassering, usaklig forskjellsbehandling, sosial ekskludering eller annen utilbørlig 
opptreden  
b) advarsel, endring i arbeidsoppgaver, omplassering eller degradering  
c) suspensjon, oppsigelse, avskjed eller ordensstraff.  
 
(3) Første ledd gjelder tilsvarende ved gjengjeldelse mot arbeidstaker som gir til kjenne at 
retten til å varsle vil bli brukt, for eksempel ved å fremskaffe opplysninger.  
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(4) Dersom arbeidstaker legger frem opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted 
gjengjeldelse, må arbeidsgiver sannsynliggjøre at det likevel ikke har funnet sted slik 
gjengjeldelse."  
 

2.5.5 Arbeidsmiljøloven § 8-1 og § 8-2 

Informasjons- og drøftingsplikten etter arbeidsmiljøloven er presiser i arbeidsmiljøloven § 8-1 og § 8-2. 
Hovedprinsippet om informasjon og drøfting skal gjennomføres før det tas beslutninger som kan føre til 
vesentlig endring i arbeidsorganisering eller ansettelsesforhold. 

"§ 8-1.Plikt til informasjon og drøfting 

(1) I virksomhet som jevnlig sysselsetter minst 50 arbeidstakere skal arbeidsgiver informere om 
og drøfte spørsmål av betydning for arbeidstakernes arbeidsforhold med arbeidstakernes 
tillitsvalgte.  

(2) Departementet kan gi forskrift om beregningen av antall arbeidstakere i virksomheten" 

§ 8-2.Gjennomføring av plikten til informasjon og drøfting 

(1) Plikten til informasjon og drøfting etter § 8-1 omfatter: 

a) informasjon om den aktuelle og forventede utvikling av virksomhetens aktiviteter og 
økonomiske situasjon, 
b) informasjon om og drøfting av den aktuelle og forventede bemanningssituasjon i 
virksomheten, inkludert eventuelle innskrenkninger og de tiltak arbeidsgiver vurderer i 
den forbindelse, 
c) informasjon om og drøfting av beslutninger som kan føre til vesentlig endring i 
arbeidsorganisering eller ansettelsesforhold. 

 
(2) Informasjon etter første ledd bokstav a skal skje på et passende tidspunkt. Informasjon og 
drøfting etter første ledd bokstavene b og c skal skje så tidlig som mulig. 
 
(3) Informasjonen skal gis slik at det er mulig for de tillitsvalgte å sette seg inn i saken, foreta 
en passende undersøkelse, vurdere saken og forberede eventuell drøfting. Drøftingen skal 
bygge på informasjon fra arbeidsgiver, finne sted på det nivå for ledelse og representasjon 
som saken tilsier og skje på en måte og med et innhold som er passende. Drøftingen skal 
gjennomføres slik at det er mulig for de tillitsvalgte å møte arbeidsgiveren og få et grunngitt 
svar på uttalelser de måtte avgi. Drøfting etter første ledd bokstav c skal ta sikte på å oppnå 
en avtale. 
 
(4) Bestemmelsene i denne paragraf kan fravikes ved tariffavtale 

2.5.6 Hovedavtalen 

Hovedavtalens § 28, 29, 30 og 31 inneholder krav til informasjon og drøfting på foretaksnivå. 
Hovedprinsippet er at tillitsvalgte skal gis rett til å uttale seg i god tid før beslutning tas. I Hovedavtalens 
§ 29 fjerde ledd heter det: "ved etablering av arbeids-, prosjekt-, og styringsgrupper innen virksomheten, 
som ikke er en del av den etablerte faste organisasjonen, bør berørte ansatte sikres reell innflytelse. De 
tillitsvalgte skal utale seg om gruppens sammensetning og mandat".  

2.5.7 Styringsdokumenter  

Helseforetaksmodellen legger til grunn at de regionale helseforetakene har et helhetlig ansvar for 
investeringer og drift i sykehusene, jf. §2A i Lov om helseforetak m.m. (helseforetaksloven).  

Sykehusbygg HF skal benyttes ved alle større byggprosjekter (over 500 millioner kroner) i sykehus-
Norge. I de tilfeller endring av eksisterende sykehusstruktur innebærer valg av ny lokalisering, skal 
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besluttende styre i det regionale helseforetaket forelegge dette for departementet (ref. 
helseforetakslovens §30). 

Sykehusbygg HF har utviklet en veileder for tidligfasen i sykehusprosjekter. Veilederen beskriver 
hvordan tidligfasen for byggeprosjekter i helseforetakene bør gjennomføres. Veilederen gir på et 
overordnet nivå retningslinjer for hva som bør inngå i de ulike fasene, hvilke analyser som bør 
gjennomføres, hvilke beslutningsdokumenter som skal utarbeides, og hva som skal besluttes ved de   
enkelte beslutningspunktene. Veilederen gir anbefalinger for arbeidet i tidligfase, men er ikke ment som 
en uttømmende liste over forhold som må ivaretas.  

2.6 Avgrensinger og forbehold 
Varslene og dermed rapporten gjelder hovedsakelig HSYK 2025 prosessen fra sommeren 2017 og fram 
til varsel 1 og 2 ble sendt i april 2019. Varsel 3 og 4 gjelder en hendelse i mai 2019.  

KPMG har mottatt mye informasjon om hendelser som ikke gjelder HSYK 2025 prosessen. En del av 
denne informasjonen har vært nyttig bakgrunnsstoff men faller utenfor vårt mandat. 

Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av de opplysninger som er gitt og den dokumentasjon som har 
vært gjort tilgjengelig for KPMG. KPMG fraskriver seg ethvert ansvar for mulige feil eller utelatelser som 
følge av at KPMG har mottatt uriktige eller ufullstendige opplysninger eller dokumentasjon.  

Helgelandssykehuset må selv vurdere videre behandling av rapport, inkludert personvernhensyn og 
hensynet til offentlighetsloven. KPMG kan ikke gjøres ansvarlig for oppdragsgivers bruk av rapporten.  

For KPMGs del har vi ikke spesifikke bemerkninger til offentliggjøring av rapporten. Vi anbefaler at det 
utvises forsiktighet med deling av kapitel 2.5, 3, 4 og 5 som beskriver henholdsvis gjennomføring, varsel 
1, 2, 3 og 4 nærmere og inneholder oppsummering av forklaringer fra navngitte personer.  
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3. Varsel 1  
3.1 Nærmere om varselet 
Varselet er undertegnet av to enhetstillitsvalgte for henholdsvis Yngre legers forening og Norsk 
overlegeforening på vegne av 20 tillitsvalgte ved sykehusets enheter i Sandnessjøen og Mosjøen. 
Varselet er datert 09.04.2019, og er adressert til styret i Helgelandssykehuset ved styreleder med kopi 
til Helse Nord RHF. Vi har lagt til grunn at varselet i realiteten retter seg mot administrerende direktør 
ved Helgelandssykehuset HF. 

Påstandene i varselet kan sammenfattes i syv punkter:  

I. Sammensetning av ekstern ressursgruppe. De tillitsvalgte fikk ikke anledning til å uttale seg 
om sammensetningen av den eksterne ressursgruppen, slik de mener de har rett til etter 
Hovedavtalen § 29 fjerde ledd og arbeidsmiljøloven §§ 8-1 og 8-2. 

II. Involvering av lokale tillitsvalgte. 
III. Valg av deltakere til den interne prosjektstøtten. Tillitsvalgte og enhetsledere ble ikke involvert. 
IV. Rapporten til den eksterne ressursgruppen: Medlemmene av den eksterne ressursgruppen 

har ikke lest alle høringsuttalelsene. Rapporten mangler utredning av tilbudet til fødende og til 
psykiatriske pasienter. 

V. Sammensetningen av arbeidsgruppen som gjennomførte den alternativskillende økonomiske 
analysen. 

VI. Myndighetsmisbruk:  
a. Mürer og Bech-Hanssen har påvirket konklusjonene til den eksterne ressursgruppen. 
b. Mürer og Bech-Hanssen har påvirket konklusjonene i den alternativskillende 

økonomiske analysen. 
VII. Manglende referater.  

3.2 Faktagrunnlaget og KPMGs syn 
3.2.1 Sammensetningen av den eksterne ressursgruppen 

Påstand:  

Tillitsvalgte og enhetslederne ble ikke involvert. Manglende involvering av tillitsvalgte er brudd på 
hovedavtalen og arbeidsmiljølovens kapittel 8. Spørsmålet er om informasjons- og drøftelsesplikten er 
brutt.  

Faktagrunnlag:  

Dokumentasjon: 

Funn i dokumentasjonen som er relevant for dette punktet er beskrevet i følgende seksjoner: 

• 6.2.12: Drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte (15.02.2018) 
• 6.2.13: Behandling av opprettelse av ekstern ressursgruppe i styret 
• 6.2.15: Drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte (15.05.2018) 

Vedlegg 7.3 inneholder oversikt over dokumentasjon gjennomgått av KPMG. 

Kilder som er relevante for dette punktet er: [1], [114], [115], [134], [139]. 
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Intervjuer: 

KPMG har intervjuet   og  som representanter for varselet. KPMG har 
intervjuet Gunnlaugsdottir og Mürer. I tillegg har KPMG intervjuet Lauvsnes og Brødreskift fra 
Sykehusbygg. Datoer for intervjuer er inkludert i vedlegg 7.2. 

KPMGs syn:  

Undersøkelsen viser at det ble gjennomført informasjons- og drøftelsesmøte med tillitsvalgte 
15.02.2018 og 15.05.2018.  Både spørsmålet om å involvere en ekstern ressursgruppe, krav til 
sammensetningen og kvalifikasjoner var tema i drøftelsesmøtene. Undersøkelsen viser at forslaget om 
ekstern ressursgruppe generelt sett ble godt mottatt. Undersøkelsen viser at ledergruppen ble løpende 
orientert i blant annet ledergruppemøter. Styret behandlet saken i februar og i mai 2018. Høsten 2017 
ble saken vurdert mellom Sykehusbygg, konstituert administrerende direktør, styret og Helse Nord. 
Vurderingen gjaldt om det skulle fremmes et forslag om dette og hvordan saken skulle behandles. Den 
delen av ledergruppen som hevder å være holdt utenfor skrev eget notat til styret om dette. Denne delen 
av ledergruppen hadde synspunkter på kompetanse og sammensetning. Disse synspunktene ble 
fremmet for styret. Styret konkluderte med at Sykehusbygg sitt opprinnelige forslag til sammensetning. 
Styret vedtok mandat og sammensetning i mai 2018. Styret hadde ingen kritiske bemerkninger til 
konstituert administrerende direktørs behandling av saken.  

KPMG finner at informasjons- og drøftelsesplikten i hovedavtalen og arbeidsmiljøloven er overholdt ved 
at drøftelsesmøter med de tillitsvalgte har funnet sted.  KPMG finner at den del av ledergruppen 
(enhetslederne) som mener seg holdt utenfor prosessen har blitt tilstrekkelig involvert. KPMG 
understreker at ledergruppen er administrerende direktørs nærmeste rådgivere. Administrerende 
direktør rapporterer til styret, ikke til ledergruppen. Det er opp til adm. dir. å avgjøre når og i hvilken grad 
ledergruppen skal tas med på råd. KPMG legger til grunn at det fant sted en uformell dialog mellom 
adm. dir., Sykehusbygg og styret før forslaget om å opprette en ekstern ressursgruppe ble fremmet som 
egen sak. Det er dokumentert at ledergruppen fikk informasjon underveis. Både de tillitsvalgte og 
enhetslederne fikk anledning til å fremme sitt syn før styret fattet beslutning om oppnevning og mandat 
for ressursgruppen. Enhetsledernes krav om sammensetning ble vurdert, men ikke tatt til følge av styret. 
Enhetsledernes kritikk av konstituert administrerende direktørs saksbehandling overfor var kjent for 
styret. Styret hadde ikke bemerkninger til saksbehandlingen på dette punkt. Vår konklusjon er såldes at 
det ikke er avdekket kritikkverdige forhold i forbindelse med denne delen av prosessen. Det er heller 
ikke grunnlag for påstanden om at konstituert administrerende direktør har påvirket styrets beslutning 
på usaklig/kritikkverdig måte. Påstanden om misbruk av stilling/myndighet mangler saklig grunnlag. 
KPMG understreker at ingen vi har snakket med har uttalt at beslutningen om å nedsette en ekstern 
ressursgruppe var feil.  

3.2.2 Involvering av lokale tillitsvalgte 

Påstand  

De tillitsvalgte har tatt opp spørsmålet om de lokale tillitsvalgte har blitt godt nok involvert.  Det er reist 
spørsmål om de foretakstillitsvalgte har hatt en reell mulighet til å involvere de tillitsvalgte under seg. 
Det er reist spørsmål om saksdokumenter har vært utlevert i god nok tid til at det har vært rom for slik 
involvering og om møteinnkallinger har kommet tidsnok.  

Faktagrunnlag:  

Dokumentasjon: 

Funn i dokumentasjonen som er relevant for dette punktet er beskrevet i følgende seksjoner: 

• 6.2.12: Drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte (15.02.2018) 
• 6.2.15: Drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte (15.05.2018) 
• 6.2.37: Mer om møter med foretakstillitsvalgte 
• 6.2.38: Mer om møter med konserntillitsvalgte 
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• 6.2.29: Tørris Sjøset, enhetstillitsvalgt Norsk overlegeforening Helgelandssykehuset 
Sandnessjøen, som har signert varselet og som har forklart seg til KPMG skrev et 
leserinnlegg til Helgelendingen som ble publisert den 02.04.2019. Tittelen på leserinnlegget er 
"Sykehusdebatten: «Helgeland får aldri ett akuttsykehus på Mo".  

Intervjuer: 

KPMG har intervjuet   og  som representanter for varselet. KPMG har 
intervjuet Gunnlaugsdottir og Mürer.  

KPMGs syn:  

KPMG mener dette er en vesentlig problemstilling som arbeidsgiver må vurdere i forbindelse med 
behandlingen av administrerende direktørs forslag om struktur og lokalisering som skal fremmes for 
styret om ikke for lenge.  

Varslene vi har undersøkt gjelder idefasen fra sommeren 2017 der det særlig er spørsmålet om 
nedsettelse av ekstern ressursgruppe, prosjektstøtte og medvirknings om har vært tema. Her foreligger 
protokoll fra drøftelsesmøter med foretakstillitsvalgte i februar og mai 2018 da styret tok standpunkt til 
spørsmålet. Bl.a. har de tillitsvalgte gitt en omfattende protokolltilførsel.  

Styret ble orientert om framdrift og medvirkningsprosess i styremøtet den 20.06.2018. Her orienterte 
adm. dir. bl.a. om at hun vill utvide den interne prosjektstøtten. Fra styresaken: 

"Foruten et styrket bindeledd mellom prosjektledelse/ressursgruppen og organisasjonen i 
Helgelandssykehuset, vil utvidelsen av den interne prosjektstøtten bety en mer direkte kanal 
for dialog og tilbakemelding mellom ressursgruppen og linjeorganisasjonen i 
Helgelandssykehuset når det er behov for det." 

Vedtak: 

1. Styret tar saken til orientering 
2. Styret er tilfreds med skissert framdrift og medvirkningsprosess." 

Varslet fra de tillitsvalgte har lagt lite vekt på spørsmålet om reell involvering av de tillitsvalgte og KPMG 
kan ikke se at det har vært et hovedproblem i den fasen vi har undersøkt. Det er også vanskelig å se 
for seg at dette utgjøre et kritikkverdig forhold i virksomheten i vår undersøkelsessak. Derimot mener vi 
– som nevnt – at sykehuset bør vurdere synspunktene ved overgangen til neste fase av prosjektet som 
vil gjelde en reell beslutning om struktur og lokalisering. 

I tillegg til drøftelsesmøter med foretakstillitsvalgte har det vært gitt løpende oppdateringer på HSYK-
2025 prosessen. Undersøkelsen viser at det er gitt slik oppdatering i FTV møter den 04.04.2018, 
13.06,2018, 07.09.2018, 10.10.2018, 29.11.2018, 23.01.2019, 20.02.2019, 20.03.2019 og 24.04.2019 
(fra kilde i vedlegg 7.3 [21]). 

For øvrig har vi informasjon om at det også har vært drøftelsesmøter med de konserntillitsvalgte og 
Helse Nord RHF den 13.09.2016. Møtene gjaldt bl.a. Idefase – kriterier for valg av lokalisering og tomt 
og regional handlingsplan for rekruttering. I drøftingen heter det at (sitat fra kilde i vedlegg 7.3 [141]):  

"1. Partene tar informasjonen om Helgelandssykehuset 2025 idefase- kriterier for valg av 
lokalisering og tomt for sykehusbygg på Helgeland til orientering 

2. Partene forutsetter at det gis tilstrekkelig tid og mulighet for tillitsvalgte og verneombud i 
Helgelandssykehuset HF til å kunne sette seg inn i saker som skal drøftes for å sikre god 
medvirkning i den videre prosessen." 

Øvrig involvering av konserntillitsvalgte i Helse Nord i HSYK-prosessen har skjedd i kraft av rollen som 
representanter i styret i Helse Nord. 
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Punkt 2 i drøftingen understreker hva vi har kommentert ovenfor. 

3.2.3 Valg av deltakere i den interne prosjektstøtten 

Påstand:  

Påstanden er at tillitsvalgte og enhetslederne ikke har vært involvert og at dette innebærer brudd på 
informasjons- og drøftelsesplikt.  

Dokumentasjon: 

Funn i dokumentasjonen som er relevant for dette punktet er beskrevet i følgende seksjoner: 

• 6.2.16: Intern prosjektstøttegruppe og utvidet prosjektstøttegruppe 
• 6.2.17: Styringsgruppen 

Vedlegg 7.3 inneholder oversikt over dokumentasjon gjennomgått av KPMG. 

Kilder som er relevante for dette punktet er: [1], [15], [25], [115], [135]. 

Intervjuer: 

KPMG har intervjuet   og  som representanter for varselet. KPMG har 
intervjuet Gunnlaugsdottir og Mürer. Datoer for intervjuer er inkludert i vedlegg 7.2. 

KPMGs syn:  

De tillitsvalgte har kommentert intern prosjektstøtte i drøftelsesmøtet den 15.05.2018. Administrerende 
direktør valgte å utvide intern prosjektstøtte og orienterte styret i styremøtet 20.06.2018. Styret tok saken 
til orientering og sa seg tilfreds med blant annet medvirkningsprosessen. Det er ikke fremmet forslag 
om deltagelse fra tillitsvalgte eller enhetslederne i denne prosessen. KPMG kan ikke se at det foreligger 
noe kritikkverdige forhold fra administrerende direktørs side. Tvert om har hun utvidet prosjektstøtten 
og fått tilslutning i styret for dette. I sitt varsel av 09.04.2019 anfører de tillitsvalgte at enhetsdirektørene 
og de ansatte burde vært med i prosjektstøttegruppen. Dette ble ikke anført da spørsmålet ble behandlet 
i drøftelsesmøtet. Det ble heller ikke anført før styremøtet 20.06.2018.  

Den interne prosjektstøtten bestod opprinnelig av Mürer (medisinsk direktør), Bech-Hanssen 
(eiendomsdirektør), Myrvang (kommunikasjonsrådgiver) og administrerende direktør Gunnlaugsdottir. 
Deres rolle er beskrevet i planprogrammet datert 05.05.2018. Prosjektstøttegruppen ble 18.05.2018 
utvidet til å omfatte representanter for klinisk ledelse somatikk fra alle tre enhetene, og en felles 
representant for klinisk ledelse psykisk helse. I forbindelse med dette byttet gruppen navn fra intern 
prosjektstøtte til utvidet prosjektstøtte.  

Prosjektstøttegruppen ble trukket inn i prosessen når ressursgruppen hadde behov for avklaringer rundt 
faglige og driftsmessige spørsmål. KPMG mener at prosjektstøtten involverer en rekke ansatte.  

KPMG kan ikke se at de tillitsvalgte hadde innvendinger til sammensetningen da gruppen ble etablerert.  
Påstanden kommer nesten ett år etter at prosjektstøttegruppen ble etablert og etter at ressursgruppens 
rapport var avgitt. Formålet med en varsling er normalt å si fra om kritikkverdige forhold slik at 
arbeidsgiver kan vurdere forholdet og gjennomføre eventuelle tiltak. KPMG kan ikke se at noen av de 
refererte bestemmelsene fra hovedavtalen kan påberopes i denne forbindelse.  

3.2.4 Rapporten til den eksterne ressursgruppen 

Påstand:  

De tillitsvalgte anfører at ressursgruppen ikke har lest alle høringsuttalelsene. De har forklart at 
opplysningen om dette var en viktig del av bakgrunnen for varselet. 
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Faktagrunnlaget:  

Dokumentasjon: 

Funn i dokumentasjonen som er relevant for dette punktet er beskrevet i følgende seksjoner: 

• 6.2.25: Den eksterne ressursgruppen gjennomgår høringsuttalelser og leverer  

Vedlegg 7.3 inneholder oversikt over dokumentasjon gjennomgått av KPMG. 

Kilder som er relevante for dette punktet er: [139]. 

Intervjuer: 

KPMG har intervjuet   og  som representanter for varselet. I tillegg har KPMG 
intervjuet Torgersen fra Deloitte, Haugen og Brødreskift fra Sykehusbygg og Tollåli fra Helse Nord. 
Datoer for intervjuer er inkludert i vedlegg 7.2. 

KPMGs syn:  

Høringsuttalelsene ble sammenfattet av Sykehusbygg og behandlet av ressursgruppen før endelig 
rapport ble avgitt. KPMGs oppfatning er at høringsuttalelsene er behandlet forsvarlig og at det ikke er 
grunnlag for påstanden om kritikkverdige forhold på dette punkt. Det er grunn til å anta at påstanden om 
kritikkverdige forhold har sammenheng med at de tillitsvalgte er skuffet over at Mo i Rana ble foreslått 
av ressursgruppen. Høringsuttalelsen viste at de uttrykte uenighet med ressursgruppen. Denne 
uenighet er bekreftet i intervjuene vi har gjennomført. 

3.2.5 Utredning av tilbudet til fødende og til psykiatriske pasienter 

Påstand:  

De tillitsvalgte anfører at den eksterne ressursgruppens utredning av tilbudet til fødende pasienter og 
psykiatriske pasienter er mangelfull. De er klar over at dette er hensyntatt etter at ressursgruppens 
rapport ble avgitt. De tillitsvalgte utrykker likevel at de er bekymret for om fremtidige utredninger har til 
hensikt å bygge opp om Mo som alternativ.  

Faktagrunnlag:  

Dokumentasjon: 

Funn i dokumentasjonen som er relevant for dette punktet er beskrevet i følgende seksjoner: 

• 6.2.24:  Styret ber om ytterligere vurderinger 

Vedlegg 7.3 inneholder oversikt over dokumentasjon gjennomgått av KPMG. 

Kilder som er relevante for dette punktet er: [1], [137] [138]. 

Intervjuer: 

KPMG har intervjuet   og  som representanter for varselet. I tillegg har KPMG 
intervjuet Gunnlaugsdottir og Torgersen fra Deloitte. Datoer for intervjuer er inkludert i vedlegg 7.2. 

Nedenfor er punkter fra intervjuene som ikke tidligere er beskrevet i dokumentasjon beskrevet ovenfor:  

Gunnlaugsdottirs forklaring:  
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Som beskrevet i kapitell 6.2.24 har administrerende direktør Gunnlaugsdottir i intervju med KPMG 
forklart at da hun åpnet sak i styremøte 14.12.2018 påpekte hun mangler i den eksterne 
ressursgruppens rapport, dvs. fødetilbud og tilbud til psykiatriske pasienter. I etterkant av styremøte 
14.12.2018 påpekte flere samme mangel. Så vidt henne bekjent var hun den første til å påpeke denne 
mangelen. Hun tok dette opp med styret. Hun ikke er kjent med at andre påpekte dette før styremøtet. 

KPMGs syn:  

De tillitsvalgte peker her på en viktig problemstilling og bekrefter at de var kjent med at denne ble tatt 
hånd om lenge før varselet.  Det fremgår av saksdokumentene at arbeidet med tilbud til fødende og 
psykiatriske pasienter skulle gjennomføres uavhengig av struktur og lokasjon. Det innebærer at 
hensikten med arbeidet ikke var å bygge opp under ett bestemt alternativ. Vi har ikke mottatt informasjon 
om at dette ikke er fulgt opp i praksis. KPMGs konklusjon på dette punkt er at varslet ikke er saklig 
begrunnet ved at det ikke foreligger kritikkverdige forhold i virksomheten.  

3.2.6 Sammensetning av arbeidsgruppe; alternativskillende økonomiske analyser 

Påstand:  

De tillitsvalgte mener at sammensetningen av arbeidsgruppen som utarbeidet de alternativskillende 
økonomiske analysene er kritikkverdig. De mener "gruppen er representert ensidig fra Rana, noe som 
ikke virker samlende i denne saken".  

Faktagrunnlag 

Dokumentasjon: 

Funn i dokumentasjonen som er relevant for dette punktet er beskrevet i følgende seksjoner: 

• 6.2.24: Styret ber om ytterligere vurderinger 
• 6.2.26: Bæreevneanalyse HSYK 2025- andre fase; alternativskillende økonomiske analyse 
• 6.2.28: Videre arbeid med den alternativskillende økonomiske analysen – 2 
• 6.2.24: Videre arbeid med den alternativskillende økonomiske analysen – 3 

Vedlegg 7.3 inneholder oversikt over dokumentasjon gjennomgått av KPMG. 

Intervjuer: 

KPMG har intervjuet   og  som representanter for varselet. KPMG har 
intervjuet Gunnlaugsdottir, Mürer og Bech-Hanssen.  

KPMGs syn: 

KPMGs oppfatning er at de to var gitt dette ansvaret på grunn av sine roller og sin kompetanse, dvs. 
som øverste ansvarlige for medisin og eiendom på sykehuset og som administrerende direktørs 
nærmeste rådgivere på disse områdene. Uttalelsen bekrefter inntrykket av at en del mener 
representanter for ledelsen i Mo i Rana er uegnet fordi de bor og arbeider der.  

3.2.7 Myndighetsmisbruk 

Påstand:  

Varslerne stiller spørsmål ved Mürer og Bech-Hanssen sin påvirkning på utfallet av rapporten til den 
eksterne ressursgruppen. De viser til at ingen andre i ledelsen har hatt egne møter med ressursgruppen, 
og i særdeleshet ikke uten at det er skrevet referater som er offentlige. Dette gjør at varslerne stiller 
spørsmål ved legitimiteten til rapporten fra den eksterne ressursgruppen, og rundt hele prosessen med 
HSYK-2025 prosjektet. 
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Faktagrunnlag:  

Dokumentasjon: 

Funn i dokumentasjonen som er relevant for dette punktet er beskrevet i følgende seksjoner: 

• 6.2.16: Møter i den eksterne ressursgruppen 

Vedlegg 7.3 inneholder oversikt over dokumentasjon gjennomgått av KPMG. 

Kilder som er relevante for dette punktet er: [35], [135]. 

Intervjuer: 

KPMG har intervjuet   og  som representanter for varselet. KPMG har 
intervjuet Mürer og Bech-Hanssen. I tillegg har KPMG intervjuet Torgersen og Spreng fra Deloitte, 
Haugen og Brødreskift fra Sykehusbygg og Tollåli fra Helse Nord. Datoer for intervjuer er inkludert i 
vedlegg 7.2. 

Nedenfor er punkter fra intervjuene som ikke tidligere er beskrevet i dokumentasjon beskrevet ovenfor:  

Torgersen (Deloitte), Spreng (Deloitte), Haugen (Sykehusbygg), Brødreskift (Sykehusbygg) og Tollålis 
(Helse Nord) forklaringer:   

Alle har forklart til KPMG at de ikke på noen måte har opplevd at Mürer eller Bech-Hanssen har forsøkt 
å påvirke arbeidet til ressursgruppen. Haugen og Tollåli forteller at de heller ikke har opplevd at 
Torgersen på noen måte har forsøkt å påvirke arbeidet. De beskriver Torgersen som meget ryddig. De 
sier gruppen var samstemte i valg av kriterier.  

Haugens forklaring: 

Haugen fra Sykehusbygg var medlem av den eksterne ressursgruppen. I intervju med KPMG forteller 
hun at Mürer og Bech-Hanssen ikke var synlige i arbeidet til den eksterne ressursgruppen. Hun har 
ingen indikasjoner på at ledelsen av ressursgruppen var manipulert. Torgersen fra Deloitte som ledet 
ressursgruppen og Brødreskift, som var prosjektleder fra Sykehusbygg hadde regelmessige 
statusmøter med ledelsen i Helgelandssykehuset, der Mürer og Bech-Hanssen inngår. Hun kjenner ikke 
til om det ble diskutert andre tema i disse møtene enn statusen på fremdriften i ressursgruppens arbeid. 
Hun opplevde aldri at Torgersen kom tilbake etter statusmøter med Helgelandssykehuset med nye 
elementer som overrasket. Haugen forteller at det tidlig i prosessen ble tydelig at Mo i Rana ville komme 
godt ut basert på kriteriene som de alle var enige om. Hun har forklart at hun ikke kan se spor av at 
medlemmene av den eksterne ressursgruppen ble misledet til å velge Mo i Rana.  Hun viser til at alle 
var enige om kriteriene som lå til grunn. 

KPMGs syn:  

Dette er en alvorlig påstand som ikke er nærmere konkretisert. Mürer og Bech-Hanssen har deltatt i 
arbeidet kraft av sine stillinger og etter oppdrag fra adm. dir. I tillegg deltok de i enkelte av de ukentlige 
statusmøtene med den eksterne ressursgruppen. Den ekstern ressursgruppen har avgitt en selvstendig 
rapport som står for ressursgruppens regning. Rapporten med høringsuttalelser er en del av 
beslutningsgrunnlaget vedrørende struktur og lokasjon som administrerende direktør arbeider med.  

Ressursgruppen er en uavhengig ekstern faggruppe som består av godt kvalifiserte eksperter. 
Ressursgruppen var en faglig ekspertgruppe som skulle gjennomføre sin utredning etter mandat fra 
styret. Det var en viktig del av saksbehandlingen at ressursgruppen skulle arbeide selvstendig. 
Ressursgruppen har forklart til KPMG at de ikke har opplevd noen som helst form for urimelig påvirkning. 
Dette har for øvrig formodningen mot seg. De har forklart entydig at de har arbeidet ut i fra kriterier som 
det var full enighet om i ressursgruppen. De har forklart at de har holdt kortene tett til brystet i sitt arbeid 
og ikke delt konklusjoner med Helgelandssykehuset før de informerte styreleder og administrerende 
direktør, dvs. dagen før presentasjonen. 
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KPMGs syn er at påstanden ikke er saklig begrunnet og at det ikke er sannsynliggjort kritikkverdige 
forhold i virksomheten. 

3.2.8 Referater 

Påstand:  

Påstanden i varselet er at manglende tilgjengeliggjøring av møtereferater for de tillitsvalgte er brudd på 
hovedavtalens bestemmelser § 28, 29, 30 og 31. I varselet refereres det til 17 statusmøter. Dette var 
ukentlige statusmøter mellom Helgelandssykehuset v/(Gunnlaugsdottir, Mürer, Bech-Hanssen og 
Myrer), Sykehusbygg og ressursgruppen.  

Faktagrunnlag:  

Dokumentasjon: 

Funn i dokumentasjonen som er relevant for dette punktet er beskrevet i følgende seksjoner: 

• 6.2.18: Statusmøter med leder og prosessveileder for den eksterne ressursgruppen 

Vedlegg 7.3 inneholder oversikt over dokumentasjon gjennomgått av KPMG. 

Kilder som er relevante for dette punktet er: [20], [24], [35], [115]. 

Intervjuer: 

KPMG har intervjuet   og  som representanter for varselet. I tillegg har KPMG 
intervjuet Gunnlaugsdottir, Mürer og Bech-Hanssen. I tillegg har KPMG intervjuet Brødreskift fra 
Sykehusbygg, Torgersen og Spreng fra Deloitte. Datoer for intervjuer er inkludert i vedlegg 7.2. 

KPMGs syn:  

I drøftelsesmøte, 15.05.2018, hadde tillitsvalgte følgende innspill (sitat fra kilde i vedlegg 7.3 [115]):  

"Alt av vurderinger og alle møter i prosjektet skal dokumenteres skriftlig for å ivareta 
transparens, etterprøvbarhet og tillitt" 

I varselet refereres det til 17 statusmøter. Dette var ukentlige statusmøter mellom Helgelandssykehuset 
(v/Hulda Gunnlaugsdottir, Fred Mürer, Bjørn Bech-Hanssen og Merethe Myrer), Sykehusbygg og den 
eksterne ressursgruppen. Det har vært arrangert 17 statusmøter på følgende datoer: 08.08.2018, 
15.08.2018, 22.08.2018, 05.09.2018, 12.09.2018, 19.09.2018, 26.09.2018, 03.10.2018, 10.10.2018, 
17.10.2018, 24.10.2018, 31.10.2018, 07.11.2018, 21.11.2018, 28.11.2018, 16.01.2019, 
20.02.2019. Møtene er referatført som interne notater. Notatene er tilgjengelige for ledergruppe, 
stabsledere og intern prosjektstøtte.  

Tabellen nedenfor viser hvem som var tilstede på møtene: 
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4. Varsel 2 
4.1 Nærmere om varselet 
Varselet er fra Områdesjef Monsen, datert 12.04.2019. Det ble sendt til styreleder og administrerende 
direktør i Helgelandssykehuset HF, og til styreleder og administrerende direktør i Helse Nord RHF. 
Varselet ble samme dag sendt til media som offentliggjorde varselet. Monsen forteller til KPMG at han 
sendte sitt varsel internt og tok kontakt med media samme dag, den 12.04.2019. Han kontaktet NRK 
Nordland. I tillegg sendte han teksten til redaksjonene i lokalavisene på Helgeland. Han sendte det 
samme brevet til alle. Tittelen er " Jeg sier opp. Jeg skal ikke være en del av dette spillet". Varselet er 
hovedsakelig rettet mot Mürer og Bech-Hanssen.  

I undersøkelsesarbeidet har KPMG ført en dialog med Monsen med sikte på å konkretisere påstandene 
i varslet til verifiserbare kritikkverdige forhold.  Denne dialogen har endt opp med følgende punkter.  

Påstand 1: Da Murer var konstituert administrerende direktør skal han ha manipulert/eller urimelig 
påvirket HSYK-2025 prosessen («myndighetsmisbruk»). Påstander KPMG har vurdert er: 

i. Det ikke ble ført referater fra møtene mellom HSYK og Sykehusbygg i perioden juni - desember 
2017 da etableringen og sammensetningen av den eksterne ressursgruppen ble diskutert. Monsen 
sier han antar det ikke er en regel hos Sykehusbygg som tilsier at man er pålagt å skrive referater. 
Han påpeker at HSYK-2025-prosjektet er det viktigste prosjektet på Helgeland på mer enn 20 år. I 
en så viktig sak bør man sikre sporbarhet og transparens rundt prosessen. 

ii. Mürer opplyste ikke styret om Torgersens tidligere involvering i endringsprosesser ved HSYK. To 
av medlemmene i ressursgruppen har tidligere vært ute i media og sagt at det er feil å legge sykehus 
utenfor bysentrum. 

iii. Mürer involverte ikke ledergruppen tilstrekkelig i HSYK 2025 prosessen i den perioden han var 
konstituert direktør. Han påpeker at HSYK-2025-prosjektet er det viktigste prosjektet på Helgeland 
på mer enn 20 år. Da bør man sikre tilstrekkelig involvering av ledergruppen. Monsen viser til notat 
datert 12.02.2018 fra enhetsdirektørene Haug (Prehospital Enhet), Berg (Enhetsdirektør 
Sandnessjøen) og Pedersen (Enhetsdirektør Mosjøen) til styrets leder og nestleder der de hevdet 
å ikke ha tilstrekkelig påvirkning i prosessen. Her står det blant annet at (sitat [26]) 

"Det er vanskelig å forstå hvorfor en så viktig sak haster så mye at man ikke kan bruke den tida 
som er nødvendig for en grundig behandling…..". "Styresaken gir inntrykk av at ledergruppa har 
vært involvert gjennom hele prosjektet…..."" Svak forankring svekker legitimiteten til prosjektet, 
det skaper mistenksomhet og gjør at formuleringer om åpenhet og medvirkning blir lite 
troverdige. Skal vi lykkes må vi ta oss tid til å gjøre dette skikkelig." "Intern organisering av 
prosjektet, forslaget om ekstern prosjektgruppe og kontaktflaten mellom helseforetakets ledelse 
og ressursgruppa er ikke formelt drøftet i ledergruppa. Det er fortsatt uklart for oss hvordan 
kontakten mellom HF og ressursgruppa skal ivaretas. Prosjektinnrammingens viktigste 
beslutningspunkt vil være valg av modell og lokalisering. Premissene for dette valget vil 
hovedsakelig være helsefaglige. Det er derfor uheldig at ¼ av ressursgruppas medlemmer har 
samfunnsfaglig bakgrunn, mens det bare er en deltaker som er aktiv kliniker og ingen med 
erfaring fra drift av sykehus. Dette bør rettes opp." 

Påstand 2: Mangler ved grunnlagsarbeidet til den eksterne ressursgruppen: 
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i. Monsen mener det er kritikkverdig at fem rapporter som konkluderer med at storsykehuset bør 
legges til Sandessjøen eller Mosjøen ikke er brukt som kilder. Han mener det ikke ser ut som 
den eksterne ressursgruppen har innhentet informasjon om disse rapportene. Disse 5 kildene 
er beskrevet i rapport fra Prehospital Enhet som Haug oversendte den eksterne 
ressursgruppen. Monsen presiserer til KPMG at den eksterne ressursgruppens rapport ikke er 
en sentral del av hans varsel. 

ii. Monsen stiller også spørsmål til den eksterne ressursgruppens behandling av rapporten fra 
prehospital enhet, ved Haug. Monsen har forklart til KPMG at han ikke vet hva som ble 
oversendt til ressursgruppen. Slik han har oppfattet det ble prehospital enhet ved enhetsdirektør 
Haug bedt om å lage en rapport om prehospitale forhold. Denne inneholdt informasjon som han 
mener i grove trekk er korrekt men som ikke ble tatt godt imot fra Rana-miljøet. Det ble skrevet 
en «motrapport» fra et miljø i Helgelandssykehuset som han mener ikke har prehospital 
kompetanse i det hele tatt. Han forklarer at det mest tendensiøse var at rapportene ble sidestilt 
som oversendelser til ressursgruppen.  Han vet ikke om noen annen informasjon som ble gitt 
ressursgruppen der man ikke klarte å sende felles informasjon fra HSYK. Monsen har uttalt at 
det er en rød tråd mellom dette og manglene i Deloittes rapport om de alternativskillende 
økonomiske analysene.  

Påstand 3: Store mangler i den alternativskillende økonomiske analysen:  

Monsen mener det er gjort store feil i denne økonomiske analysen. Monsens eget grove estimat viser 
en betydelig redusert bærekraft hvis man legger sykehuset til Mo i Rana. Monsens utregninger er blant 
annet basert på rapporten fra Prehospital enhet ved Haug. Monsen mener at dette viser at prosessen 
knyttet til utarbeidelse av den alternativskillende økonomiske analysen har vært kritikkverdig. Monsen 
sier at etter hans syn er Deloitte/Tveiten ikke skyld i dette. Monsen mener at Mürer og Bech-Hanssen 
med vilje har unnlatt å gi Deloitte nødvendig informasjon. Han mener at resultatet av analysen ville sett 
annerledes ut dersom ledergruppen hadde vært involvert. Monsen sier at han ikke har sett noen 
dokumentasjon som sier at den alternativskillende analysen som ble presentert av Tveiten fra Deloitte 
ikke var endelig. Hvis dette var tilfelle ville han forventet at dette var dokumentert. Det står ikke noe i 
styresaken fra 27.03.2019 om at arbeidet med den alternativskillende økonomiske analysen var 
foreløpig. Monsen har konkretisert manglene i påstandene nedenfor.  

Mürer og Bech-Hanssen skal ha manipulert/eller urimelig påvirket Deloitte i arbeidet med den 
alternativskillende økonomiske analysen ved at: 

i. De har unnlatt å gi Deloitte nødvendig informasjon om prehospitale tjenester og 
pasientflyt. 

ii. De har holdt tilbake informasjon om at både Vefsn og Alstahaug hadde signalisert vilje 
til å avgi tomteareal. 

iii. Mosjøen ble utelatt i den opprinnelige analysen. 

I tillegg mener Monsen at:  

iv.  Deloittes bruk av DRG-poeng for å beregne effektivitet er feil. 

Monsen mener også det er kritikkverdig at: 

v. Kommunikasjonen mellom Mürer, Bech-Hanssen og Deloitte ikke er sporbar 
vi. Det er holdt tilbake opplysninger om at Torgersen og Spreng ble konsultert i arbeidet 

Hovedspørsmålene er da:  

a. Har Mürer og Bech-Hanssen handlet kritikkverdig/misbrukt sine stillinger? 
b. Er den eksterne ressursgruppens konklusjoner påvirket av kritikkverdig atferd fra Mürer og 

Bech-Hanssens side? 
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c. Er den alternativskillende økonomiske analysens konklusjoner påvirket av kritikkverdig 
atferd fra Mürer og Beck-Hansens side? 

Konklusjonen fra den eksterne ressursgruppen var som følger (sitat [33]): 

"Ressursgruppen foreslår at en plassering av et stort akuttsykehus i enten Mo i Rana eller 
Sandnessjøen legges til grunn i det videre planarbeidet i Helgelandssykehuset. I valget mellom 
disse alternativene er ressursgruppens flertalls samlede vurdering at forholdene ligge best til 
rette for en slik etablering i Mo i Rana. Det erkjennes at plasseringen gir utfordringer, men dise 
vurderes som håndterbare (kfr. Kap 6.2.3). Ressursgruppemedlem Liv Haugen vekter disse 
utfordringene tyngre enn flertallet og faller derfor ned på en anbefaling om plassering av det 
store akuttsykehuset i Sandnessjøen.  

Anbefalingen om å samle all sykehusvirksomheten i ett stort akuttsykehus betyr at mange av 
innbyggerne på Helgeland får lange reiseveier til Sykehuset. Ressursgruppen tilråder derfor at 
Helgelandssykehuset i nært samarbeid med vertskommunene etaberer distriktsmedisinske 
sentre på de stedene som ikke lenger skal ha sykehus. Det vil i dette samarbeidet være viktig 
å utnytte nye teknologiske muligheter for diagnostikk, behandling og samhandling. 

Somtidig forutsetter ressursgruppen at kapasitet og kompetanse i det prehospitale apparatet 
bygges opp og tilpasses den nye sykeusstrukturen og den raske medisinske og teknologiske 
utvikling som skjer på det prehospitale området. Samarbeidet mellom aktørene i  prehospitale 
tjenester og legevakt/fastleger må fortsatt utvikles videre slik at diagnose kan stilles så tidlig 
som mulig og behandling påbegynnes før/under transport." 

Konklusjonen fra den den alternativskillende økonomiske analysen var som følger (kopi av presentasjon 
til Styret 27.03.2019 [132]): 

"Estimerte investeringskostnader varierer fra ca. 730 mnok til ca. 3 600 mnok. Alternativ med 
videreføring av eksisterende bygg har lavest investeringsestimater, mens alternativ med ny tomt 
og nybygg har høyest investeringsestimater.  

For alternativ med ny tomt og nybygg er det usikkert om kravene til finansieringsevne og 
bæreevne vil kunne oppfylles. Dette innebærer betydelig økonomisk og finansiell risiko for 
Helgelandssykehuset HF.  

Netto nåverdi er høyest for alternativ med utstrakt videreføring og oppgradering av eksisterende 
bygg.  

Analysene vurderer kun økonomiske aspekter ved de ulike alternativene. Alternativ med utstrakt 
videreføring og oppgradering av eksisterende bygg vil ikke nødvendigvis gi like god 
funksjonalitet og fremtidig levetid som alternativ med betydelig nybygg. Dette gjelder i særlig 
grad 0-alternativet.  

Analysene er sensitive for endringer i forutsetningene som er lagt til grunn. Det presiseres at i 
en prosjektinnrammingsfase er perspektivet overordnet., og det gjelder også de økonomiske 
analysene. Analysene må bearbeides videre i senere faser."  

KPMG understreker at de to rapportene som kritiseres dreier seg om prosjektinnramming i den såkalte 
idefasen. Overgangen til den såkalte konseptfasen skjer ved at administrerende direktør fremmer 
forslag til struktur (antall sykehus, antall DMS) og lokalisering. Ressursgruppens rapport med 
høringsuttalelser og alternativskillende økonomiske analyse utgjør elementer i et fremtidig 
beslutningsgrunnlag. Hovedspørsmålet er som nevnt om konklusjonene i de to rapportene er påvirket 
av kritikkverdig atferd (myndighetsmisbruk) av Mürer og Bech-Hanssen.  
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4.2 Faktagrunnlaget og KPMGs syn 
4.2.1 Referater fra møtene mellom HSYK og Sykehusbygg  

Påstand:  

Monsen anfører at det er kritikkverdig at det ikke ble skrevet møtereferater fra møtene mellom 
Helgelandssykehuset og Sykehusbygg i perioden Mürer var konstituert administrerende direktør (juni 
2017—april 2018). Han mener det fant sted flere møter mellom Sykehusbygg og Helgelandssykehuset 
i denne perioden som ikke er dokumentert med referater. I disse møtene skal blant annet opprettelsen 
og sammensetning av den eksterne ressursgruppen ha blitt diskutert. Monsen etterlyser også 
sporbarhet i kommunikasjonen mellom Sykehusbygg, Mürer og Bech-Hanssen i forbindelse med 
ressursgruppens arbeid.  

Monsen sier han antar det ikke er en regel hos Sykehusbygg som tilsier man er pålagt å skrive referater. 
Han påpeker at HSYK-2025-prosjektet er det viktigste prosjektet på Helgeland på mer enn 20 år. I en 
så viktig sak bør man sikre sporbarhet og transparens rundt prosessen. På dette grunnlaget mener han 
det er kritikkverdig at det ikke ser ut til å være skrevet referater fra disse møtene. 

Faktagrunnlag:  

Dokumentasjon: 

Funn i dokumentasjonen som er relevant for dette punktet er beskrevet i følgende seksjoner: 

• 6.2.9: Sykehusbygg foreslår å opprette en ekstern ressursgruppe  

Intervjuer: 

KPMG har intervjuet Monsen, Mürer og Bech-Hanssen. I tillegg har KPMG intervjuet Lauvsnes og 
Brødreskift fra Sykehusbygg. Datoer for intervjuer er inkludert i vedlegg 7.2. 

Nedenfor er punkter fra intervjuene som ikke tidligere er beskrevet i dokumentasjon beskrevet ovenfor:  

Mürers forklaring:  

Mürer har i intervju med KPMG avvist at han har opptrådt kritikkverdig. Han viser til arbeidsmøtene som 
ble avholdt med styreleder og ledelsen i Helse Nord. Det var helt naturlig for ham i tillegg å ha dialog 
med Sykehusbygg som hadde prosjektledelsen, og hans oppdragsgiver, styret ved styreleder. 
Oppfølging av kontraktsmøte med Sykehusbygg ble presentert for styret som vedlegg til styresak 
83/2017.  

Lauvsnes forklaring:  

I intervju med KPMG fortalte avdelingssjef Lauvsnes i Sykehusbygg at hun sommeren 2017 foreslo å 
etablere en ressursgruppe med eksterne eksperter. Hun diskuterte dette med konstituert 
administrerende direktør Mürer. Det ble avholdt flere møter der man drøftet dette og hvordan det burde 
legges fram for styret. Det foreligger ikke referater fra disse møtene. 

KPMGs syn:  

Problemstillingen her er om den uformelle kontakten mellom sykehuset og Sykehusbygg høsten 2017 
burde vært referatført dvs. om manglende referat fra denne kontakten innebærer kritikkverdige forhold 
i virksomheten.  

Varsler er innforstått med at det ikke foreligger noen plikt til å føre referat fra denne type møter, men 
hevder at dette likevel skulle blitt gjort på grunn av sakens viktighet. I møtene som ble gjennomført gjaldt 
spørsmålet om hvordan saksbehandlingen av HSYK-2025 kunne komme i gang igjen etter at tidligere 
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Funn i dokumentasjonen som er relevant for dette punktet er beskrevet i følgende seksjoner: 

• 6.2.9: Sykehusbygg foreslår å opprette en ekstern ressursgruppe  
• 6.2.10: Sykehusbygg foreslår Torgersen fra Deloitte som leder av den eksterne 

ressursgruppen  
• 6.2.11: Tre enhetsdirektører sender notat til styrets leder og nestleder vedrørende prosessen  
• 6.2.12: Drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte  
• 6.2.13: Behandling av opprettelse av ekstern ressursgruppe i styret 
• 6.2.14: Drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 

Seksjon 7.3 inneholder oversikt over dokumentasjon gjennomgått av KPMG. 

Kilder som er relevante for dette punktet er: [1], [25], [114], [115], [133], [134]. 

Intervjuer: 

KPMG har intervjuet Monsen og Mürer. I tillegg har KPMG intervjuet Lauvsnes og Brødreskift fra 
Sykehusbygg, Torgersen og Tveiten fra Deloitte, Gunnlaugsdottir og tidligere direktør for Prehospital 
Enhet Haug. Datoer for intervjuer er inkludert i vedlegg 7.2. 

Nedenfor er punkter fra intervjuene som ikke tidligere er beskrevet i dokumentasjon beskrevet ovenfor:  

Mürers forklaring:  

Mürer har i intervju med KPMG avvist at han har opptrådt kritikkverdig. Sammensetningen av 
ressursgruppen ble diskutert gjentatte ganger med styret, ledergruppen, drøftet to ganger med 
foretakstillitsvalgte og behandlet av styret to ganger.  

Lauvsnes forklaring 

I intervju med KPMG har avdelingssjef Lauvsnes i Sykehusbygg forklart at Sykehusbygg kom med et 
første forslag til medlemmer i den eksterne ressursgruppen. Hun anbefalte eksterne medlemmer. Hun 
mente det var viktig å ha med kompetanse som både dekket by- og regionsutvikling og helsefaglig 
utvikling. Hun anbefalte Torgersen fra Deloitte som leder av gruppen.   

Haugs forklaring: 

I intervju med KPMG har Haug forklart at bekymringen hans er at plassering av et sykehus inne i en 
bykjerne er en betydelig utfordring for prehospitale tjenester, uansett hvilken by det er snakk om. Det 
dreier seg om utrykningskjøring i tettbebyggelse og helikoptertrafikk i boligområder, med referanse til 
erfaringer fra Bodø, Tønsberg og Ullevål. Sammen med parkeringsproblemer og manglende muligheter 
for utvidelse vil det være en utfordring uansett hvilken bykjerne man måtte finne på å lokalisere 
sykehuset til, og er noe av årsaken til at man har plassert sykehuset i Østfold på Kaldnes og planlegger 
Innlandet i Moelv. Han var ikke uenig i at det skulle sitte personer med plan-kompetanse i gruppa. Det 
han reagerte på var at det i det første forlaget til ressursgruppe var to med planfaglig kompetanse, men 
ikke noen med aktuell klinisk medisinsk kompetanse. Det ble delvis rettet opp med at en av 
«byplanleggerne» ble byttet ut med en tidligere kirurg fra Trondheim. Han har videre forklart at hans 
hovedpoeng med at en slik ressursgruppe burde inneholde prehospital kompetanse imidlertid ikke ble 
imøtekommet. Han mener rapporten fra den eksterne ressursgruppen bærer klart preg av dette og han 
viser til høringssvaret fra akuttmedisinsk avdeling ved UNN som dokumentasjon for. Han mener 
rapporten fra UNN oppsummerer godt de manglene rapporten har på det prehospitale området.  

Torgersens forklaring: 

Torgersen referer til Deloittes tilbud datert 14.02.2018 der Deloitte har beskrevet hans tidligere oppgaver 
med Helgelandssykehuset.  
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I intervju med KPMG har Torgersen forklart at det ikke er riktig at ressursgruppens medlemmer ikke 
hadde prehospital kompetanse. Torgersen og Spreng fra Deloitte er begge er anestesileger og har 
prehospitalmedisin som en del av sin spesialistutdannelse.  Torgersen var som overlege ved Buskerud 
sentralsykehus medisinsk ansvarlig for ambulansetjenesten og akuttmottaket.  Spreng var avdelingssjef 
ved avdeling for anestesi, intensiv, operasjon og akuttmottak ved Bærum sykehus og var også i sin tid 
en del av traumeteamet ved Ullevål sykehus. 

KPMGs syn: 

Om valg av Torgersen som leder av den eksterne ressursgruppen 

Det var Sykehusbygg ved Lauvsnes som anbefalte sammensetning av ressursgruppen. Sykehusbygg 
anbefalte Torgersen fra Deloitte som leder av gruppen.   I Deloittes tilbud datert 14.02.2018, står det at 
Torgersen (sitat): 

"kjenner godt til Helgelandssykehuset HF fra tidligere oppdrag og hans erfaring gjør at 
rådgiverne raskt kan sette seg inn i oppdraget, og bidra til å sikre en god og effektiv prosess 
med arbeidet med ressursgruppen". Det refereres til ulike oppdrag for både UNN og 
Helgelandssykehuset.  

I innkalling til styresak 19.02.2018 ble det orientert om at Torgersen hadde vært prosjektleder for 
tiltaksprosjekt i Helgelandssykehuset Sandnessjøen 2009. Prosjektleder for prosjekt Utviklingsplan 
2035 Helse Nord RHF. Denne opplysningen ble således kommunisert til styret. Problemstillingen er om 
Mürer skulle ha kommunisert dette ytterligere og om dette i tilfelle representerer et kritikkverdig forhold. 
Videre er spørsmålet om manglende opplysning har påvirket styrets beslutning.  

Som det fremgår av Deloittes tilbud er Torgersens tidligere erfaring fra Helgelandssykehuset fremhevet 
som en del av hans realkompetanse. KPMGs syn er at hans involvering flere år før ressursgruppen ble 
oppnevnt ikke utgjør noen rimelig hindring for at han påtok seg dette oppdraget. Styrets beslutning var 
å forholde seg til Sykehusbygg sitt forslag til sammensetning av ressursgruppen. Torgersen var 
Sykehusbygg sitt førstevalg som leder. KPMG anser det som lite sannsynlig at en alternativ atferd fra 
Mürer side hadde medført en annen beslutning i styret.  

Det tilføyes at Helse Nord har gjennomførte en habilitetsvurdering av Torgersen i etterkant ved advokat 
Rødvei datert 11.01.2019. 

Dersom styret var av den oppfatning at det her forelå en vesentlig hindring for å oppnevne Torgersen 
hadde det vært naturlig å forvente at dette hadde vært tatt opp. KPMGs konklusjon er at Mürer ikke har 
opptrådt kritikkverdig.  

Om sammensetningen forøvrig 

Den 12.02.2018 skrev enhetsdirektørene Haug (Prehospital enhet), Berg (Sandnessjøen) og Pedersen 
(Mosjøen) et notat til styrets leder og nestleder der de hevdet å ikke ha tilstrekkelig påvirkning i 
prosessen. Her står det blant annet  

"Premissene for dette valget vil hovedsakelig være helsefaglige. Det er derfor uheldig at ¼ av 
ressursgruppas medlemmer har samfunnsfaglig bakgrunn, mens det bare er en deltaker som 
er aktiv kliniker og ingen med erfaring fra drift av sykehus. Dette bør rettes opp." 

Sykehusbygg ved Lauvsnes foreslo etablering av en ekstern utredningsgruppe (ressursgruppe) og dette 
ble presentert for styret 24.10.2017. Sykehusbygg kom da med et første forslag til medlemmer i den 
eksterne ressursgruppen. Forslaget var basert på kompetanse og erfaring med liknende prosjekter. I 
det første forslaget var det også interne medlemmer, Mürer og leder av brukerutvalget i HSYK, Brufors 
Jensen (fra Mo i Rana). Organiseringen og sammensetning ble diskutert i flere arbeidsmøter med styret 
høsten 2017: 24.10.2017, 22.11.2017 og 12.12.2017. Ledergruppen deltok 22. 11.2017 og 12.12.2017 
(det foreligger interne arbeidsnotater fra disse møtene).  Enhetsdirektør for Prehospitale tjenester, Haug 
reagerte på at det i det første forslaget til ressursgruppe var to med planfaglig kompetanse, etter hans 
syn ikke noen med aktuell klinisk kompetanse. Haug mente dette ble delvis rettet opp med at en av det 
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han beskriver som "byplanleggerne" ble byttet ut med en tidligere kirurg fra Trondheim. Haug mente at 
hans hovedpoeng med at en slik ressursgruppe burde inneholde prehospital kompetanse ikke ble 
imøtekommet. Etter diskusjonene med styret og ledergruppen, ble anbefalingen eksterne medlemmer. 
Sykehusbygg mente det var viktig å ha med kompetanse som både dekket by- og regionsutvikling og 
helsefaglig utvikling.  

KPMG legger her til at Torgersen og Spreng fra Deloitte begge er anestesileger og har 
prehospitalmedisin som en del av sin spesialistutdannelse.  Torgersen var som overlege ved Buskerud 
sentralsykehus medisinsk ansvarlig for ambulansetjenesten og akuttmottaket.  Spreng var avdelingssjef 
ved avdeling for anestesi, intensiv, operasjon og akuttmottak ved Bærum sykehus og var også i sin tid 
en del av traumeteamet ved Ullevål sykehus. 

KPMG mener at påstanden om at Mürer har påvirket sammensetningen i "urban" retning ikke medfører 
riktighet. Varsler er uenig i styrets beslutning om sammensetningen av ressursgruppen. For øvrig vises 
det til vurderingene under punkt 4.2.1 ovenfor. 

4.2.3 Involvering av ledergruppen i HSYK 2025 prosessen  

Påstand:  

Monsen mener at Mürers involvering av ledergruppen i perioden han var konstituert direktør, dvs. fra 
juni 2017 til april 2018, var mangelfull og at dette er kritikkverdig. Han fremhever at HSYK-2025 var 
oppe som sak én gang på 22 møter. Et hovedspørsmål ifølge Monsen er om det er tilstrekkelig at man 
i en styresak skriver: «Ledergruppen i helseforetaket vil løpende orienteres ved at prosjektet 
regelmessig er på agendaen i ledermøter». Han mener det er lett å oppfatte dette som en anerkjennelse 
av at den viktigste saken i spesialisthelsetjenesten på Helgeland ikke skal diskuteres i ledergruppen 
men kun orienteres om. Selv om planprogrammet var sendt på høring i høsten 2017 mener Monsen at 
prosessen ikke stoppet opp i deler av foretaksledelsen.  

Monsen viser videre til at enhetsdirektørene ved brev til styret 12.02.2018 uttrykte at de ikke hadde 
tilstrekkelig påvirkning på prosessen. Spesielt beklaget de at styresakene ble formulert slik at man kunne 
få inntrykk av at de hadde vært involvert. Monsen mener det er kritikkverdig overfor enhetsdirektørene, 
og ikke minst kritikkverdig med hensyn til å gi prosessen legitimitet og mulighet for å lykkes. Han påpeker 
at involvering innebærer å legge til rette for diskusjoner og tilbakemeldinger. Slik han ser det var 
statusoppdateringen på ledersamlingen 20.09.2017 informering og ikke involvering av ledergruppen. 

Faktagrunnlag:  

Dokumentasjon: 

Funn i dokumentasjonen som er relevant for dette punktet er beskrevet i følgende seksjoner: 

• 6.2.2: Arbeid med planprogrammet 
• 6.2.9: Sykehusbygg foreslår å opprette en ekstern ressursgruppe 
• 6.2.11: Tre enhetsdirektører sender notat til styrets leder og nestleder vedrørende prosessen 
• 6.2.12: Drøfting med foretakstillitsvalgte 
• 6.2.13: Behandling av opprettelse av ekstern ressursgruppe i styret 

Vedlegg 7.3 inneholder oversikt over dokumentasjon gjennomgått av KPMG. 

Kilder som er relevante for dette punktet er: [1], [25], [21], [134]. 

Intervjuer: 

KPMG har intervjuet Monsen og Mürer. I tillegg har KPMG intervjuet Berg, Aspdal, Pedersen, Haug og 
Reinfjell. I tillegg har KPMG intervjuet Knutsen og Gunnlaugsdottir. Datoer for intervjuer er inkludert i 
seksjon 7.2. 
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Nedenfor er punkter fra intervjuene som ikke tidligere er beskrevet i dokumentasjon beskrevet ovenfor:  

Mürers forklaring:  

Mürer har i intervju med KPMG avvist at han har opptrådt kritikkverdig. Som konstituert administrerende 
direktør rapporterte han til styret og styret var tett på prosessen. Ledergruppen hadde en rådgivende 
funksjon, og han mener at dokumentasjonen tilsier at ledergruppen har vært både orientert og involvert. 

Haug, Berg og Pedersens forklaringer:  

I intervju med KPMG har ikke Haug, Berg og Pedersen kommet med ytterligere kommentarer til notat til 
styret. Den 12.02.2018 sendte enhetsdirektørene Haug (Prehospital enhet), Berg (Sandnessjøen) og 
Pedersen (Mosjøen) et notat til styrets leder og nestleder der de hevdet å ikke ha tilstrekkelig påvirkning 
i prosessen. Brevet ble ført i pennen av Haug. Her står det blant annet at (sitat [25]): 

"Det er vanskelig å forstå hvorfor en så viktig sak haster så mye at man ikke kan bruke den tida 
som er nødvendig for en grundig behandling". "Styresaken gir inntrykk av at ledergruppa har 
vært involvert gjennom hele prosjektet… Svak forankring svekker legitimiteten til prosjektet, det 
skaper mistenksomhet og gjør at formuleringer om åpenhet og medvirkning blir lite troverdige. 
Skal vi lykkes må vi ta oss tid til å gjøre dette skikkelig." "Intern organisering av prosjektet, 
forslaget om ekstern prosjektgruppe og kontaktflaten mellom helseforetakets ledelse og 
ressursgruppa er ikke formelt drøftet i ledergruppa. Det er fortsatt uklart for oss hvordan 
kontakten mellom HF og ressursgruppa skal ivaretas."" Prosjektinnrammingens viktigste 
beslutningspunkt vil være valg av modell og lokalisering. Premissene for dette valget vil 
hovedsakelig være helsefaglige. Det er derfor uheldig at ¼ av ressursgruppas medlemmer har 
samfunnsfaglig bakgrunn, mens det bare er en deltaker som er aktiv kliniker og ingen med 
erfaring fra drift av sykehus. Dette bør rettes opp." 

De har ikke svart på om det var andre saker om HSYK 2025 enn etablering av ressursgruppen. 

Reinfjells forklaring: 

Tidligere HR-sjef Reinfjell har i intervju med KPMG fortalt at hun opplevde Mürer og Bech-Hanssen som 
svært dominerende i ledergruppen og spesielt i prosessen HSYK 2025. Hun har videre fortalt at det året 
Mürer var konstituert, var det generelt dårlige prosesser. Sakene ble i liten grad diskutert, og Mürer 
tvang sine beslutninger gjennom.  

KPMGs syn: 

KPMGs mandat er å se på eventuelle kritikkverdige forhold knyttet til HSYK 2025 prosessen, dvs. om 
ledergruppen er holdt utenfor på en kritikkverdig måte. Varselet gjelder perioden da Mürer var konstituert 
administrerende direktør, dvs. fra juni 2017 til april 2018. Høsten 2017 var planprogrammet på høring 
fram til november. Denne høsten hadde sykehuset en krevende budsjettprosess og en vanskelig sak 
vedørende operasjonsstue i Mo i Rana. KPMGs inntrykk er at disse sakene utgjorde en belastning i 
ledergruppen.  

Ovenfor har vi behandlet Mürers møter med Sykehusbygg denne høsten vedrørende etablering av 
ekstern ressursgruppe. KPMG har etterlyst en konkretisering av hvilke andre saker som ledergruppen i 
tilfelle skal ha vært holdt utenfor i denne perioden. Vi har ikke mottatt ytterligere eksempler på dette. Det 
er dokumentert at administrerende direktør har orientert ledergruppen om HSYK2025 i flere møter. 
KPMG kan ikke se at det har vært andre saker enn spørsmålet om ekstern ressursgruppe der det har 
vært spørsmål om involvering av ledergruppen. Dette spørsmålet er behandlet ovenfor. Mürers 
behandling må anses godkjent av styret. Vår konklusjon er at det ikke foreligger kritikkverdige forhold i 
virksomheten som har hatt negativ betydning for HSYK 2025 prosessen. 
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4.2.4 Grunnlagsarbeidet til den eksterne ressursgruppen 

4.2.4.1 Påstand relatert til tidligere rapporter som konkluderer med at det store sykehuset bør ligge i 
Sandnessjøen eller Mosjøen 

Påstand:  

Monsen mener det er kritikkverdig at flere rapporter som konkluderer med at det store sykehuset bør 
ligge i Sandnessjøen eller i Mosjøen ikke er med i grunnlagsarbeidet i den eksterne ressursgruppa. 
Monsen stiller spørsmål ved om den eksterne ressursgruppen har innhentet informasjon fra disse 
rapportene. 

Faktagrunnlag:  

Dokumentasjon: 

Seksjon 7.3 inneholder oversikt over dokumentasjon gjennomgått av KPMG. 

Kilder som er relevante for dette punktet er: [1], [131], [133]. 

Intervjuer: 

KPMG har intervjuet Monsen og Mürer. I tillegg har KPMG intervjuet  Reinfjell og Torgersen 
fra Deloitte. Datoer for intervjuer er inkludert i seksjon 7.2. 

Nedenfor er punkter fra intervjuene som ikke tidligere er beskrevet i dokumentasjon beskrevet ovenfor:  

I intervjuer med KPMG har følgende dokumenter blitt trukket frem:  

i. I 1996 ble det gjennomført et prosjekt for samordning av sykehusene. Det ble foreslått at 
sykehuset i Sandnessjøen skulle oppgraderes, mens sykehusene i Vefsn og Rana skulle 
bygges ned. Optimal sykehusstruktur var et tema som ble vurdert i flere omganger. 

ii. Prosjekt for samordning av sykehusene på Helgeland. 1996. Hauglinutvalget 
iii. Abelsen S, Olsen K: Optimal lokalisering av hovedsykehuset på Helgeland. Bodø: Høgskolen i 

Bodø; 1997 
iv. Rapport om organisering av framtidig kirurgisk akuttberedskap i Helse Nord. Bodø: Helse 

Nord RHF; 2003.  
v. Bækken M, Moldestad O: Geografi, demografi og høyteknologisk medisin – hvordan kan det 

leveres et likeverdig helsetilbud i Norge? En helsemodell basert på reisetid, 
befolkningsgrunnlag og medisinsk kvalitet.: Universitetet i Oslo; 2017. 

vi. Masteroppgave UIN abelsen/Olsen-transportøkonmi Utviklingsplan 2014 
vii. Rapport fra HN 2014 utredning 
viii. Rapport fra Oslo economics for Alstadhaug kommune 2018. 

Torgersens forklaring; 

I mandat for ressursgruppen står det at (sitat fra kilde i vedlegg 7.3 [131]): 

"Den eksterne ressursgruppen skal oppnå effektmålet og resultatmålene ved å bruke sine 
erfaringer, faglige kunnskap og kompetanse i de vurderingene som skal gjøres."  

Ressursgruppen har i sine presentasjoner understreket at det er nødvendig å bruke et visst skjønn i 
disse vurderingene.  Det vil aldri være mulig å utrede seg frem til et endelig svar på hva som vil være 
den ideelle sykehusstrukturen for Helgeland.  Det er således ikke annet å forvente enn at ulike 
ressurspersoner og ulike interne/eksterne kilder vil kunne komme frem til ulike anbefalinger, både på 
grunn av ulikt skjønn, men ofte også fordi det tas utgangspunkt i ulike forutsetninger.  At man kommer 
frem til ulike anbefalinger vises blant annet ved at det er dissens i ressursgruppen og ikke minst gjennom 
alle innspill i løpet av prosessen og i høringsperioden. 
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Noen interne og eksterne kilder inkludert noen av de som gjengis ovenfor, vektlegger at sykehuset bør 
ligge i regionens geografiske midtpunkt. Ressursgruppen har brukt mye tid på å begrunne hvorfor ikke 
dette, etter gruppens vurdering, kan være det eneste kriteriet som vektlegges. 

Han kan ikke se at kildene nevnt ovenfor bringer tema inn i diskusjonen som ikke allerede er ivaretatt i 
ressursgruppens rapport. 

For ordens skyld: Kilden Oslo Economics for Alstadhaug kommune 2018, ligger inne i ressursgruppens 
rapport som kilde nr 51. 

Mürers forklaring:  

Mürer har i intervju med KPMG avvist at han har opptrådt kritikkverdig. Han har påpekt at uenighet med 
konklusjonen fra ressursgruppen kan ikke være varslingsgrunnlag mot ham.  

KPMGs syn: 

I mandatet til den eksterne ressursgruppens arbeid står det under "strategi for gjennomføring av 
prosjektet" at (sitat fra kilde i vedlegg 7.3 [131]): 

"[r]essursgruppens arbeid er basert på relevant informasjon fra tidligere faser i prosjektet, fra 
andre relevante prosjekter og fra Nasjonal helse- og sykehusplan. Ressursgruppen skal basere 
arbeidet sitt på bakgrunnen som er beskrevet i denne prosjektplanen og på utredninger som 
allerede er utført eller bestilt eller som gruppen ser behov for å få utført. Lokale ressurser vil 
være tilgjengelig i faglige spørsmål, inkludert transport og tilgjengelighet." 

Det er beskrevet i mandatet hvilken informasjon den eksterne ressursgruppen skulle basere arbeidet 
sitt på (grunnlagsdokumentene). Det fremgår at arbeidet skulle baseres på nasjonal helse- og 
sykehusplan, aktivitets- og kapasitetsfremskriving (korrigert fra utviklingsplanen ifm. DMS 
Brønnøysund), utkast til planprogram med vedlegg, høringsrapport og høringsuttalelser, og styrevedtak 
vedrørende Helgelandssykehuset 2025. Det fremgår videre av mandatet at den eksterne 
ressursgruppen hadde mulighet til å innhente mer informasjon som del av sitt mandat, dersom de fant 
det nødvendig. De gjorde også dette på noen områder. Slik mandatet er formulert var det imidlertid opp 
til medlemmene av den eksterne ressursgruppen å avgjøre hvilke utredninger de hadde behov for utover 
grunnlagsdokumentene.  

KPMGs syn på saken er at det var innenfor ressursgruppens mandat å gjøre selvstendige vurderinger 
av hvilke dokumenter som var nødvendig å innhente i forbindelse med arbeidet. KPMGs syn er at faglig 
uenighet om hvilke dokumenter som var relevante for arbeidet til den eksterne ressursgruppen faller 
utenfor hva som kan regnes som kritikkverdige forhold i virksomheten.  

KPMGs konklusjon er at dette forholdet ikke innebærer kritikkverdige forhold i virksomheten i form av 
brudd på lover og regler, virksomhetens interne etiske retningslinjer eller etiske normer som er bredt 
forankret i samfunnet. 

4.2.4.2 Påstand relatert til den eksterne ressursgruppens behandling av rapporten fra prehospital 
enhet 

Påstand: 

Monsen stiller spørsmål til den eksterne ressursgruppens behandling av rapporten fra prehospital enhet, 
ved Haug. Monsen forklarer til KPMG at han ikke vet hva som ble oversendt til ressursgruppen. Monsen 
uttaler at det er en rød tråd mellom dette og manglene i Deloittes rapport om de alternativskillende 
analysene.  

Faktagrunnlag: 

Dokumentasjon: 
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Funn i dokumentasjonen som er relevant for dette punktet er beskrevet i følgende seksjoner: 

• 6.2.19: Den eksterne ressursgruppens behandling av spørsmål knyttet til prehospitale 
tjenester, inkludert rapport fra prehospital enhet ved Haug  

• 6.2.20: Møter i den eksterne ressursgruppen, inkludert behandling av prehospitale tjenester  

Seksjon 7.3 inneholder oversikt over dokumentasjon gjennomgått av KPMG. 

Kilder som er relevante for dette punktet er: [37], [72], [75], [87], [91], [119], [120] [123], [124], [137]. 

Intervjuer: 

KPMG har intervjuet Monsen og Mürer. I tillegg har KPMG intervjuet Haug og Torgersen og Spreng fra 
Deloitte. Datoer for intervjuer er inkludert i seksjon 7.2. 

Nedenfor er punkter fra intervjuene som ikke tidligere er beskrevet i dokumentasjon beskrevet ovenfor:  

Mürers forklaring:  

Mürer har i intervju med KPMG avvist at han har opptrådt kritikkverdig. Han har påpekt at uenighet med 
konklusjonen fra ressursgruppen kan ikke være varslingsgrunnlag mot ham.  

KPMGs syn: 

KPMGs syn på saken er at den eksterne ressursgruppen har behandlet rapporten fra prehospital enhet.  
Den 12.05.2018 oversendte Spreng fra Deloitte, prosessveileder for den eksterne ressursgruppen, fem 
konkrete spørsmål om enkelte faktaopplysninger om det prehospitale tilbudet til kontaktpunkt i 
Helgelandssykehuset. Den 14.05.2018 ringte Haug, Direktør Prehospital enhet, Spreng og sa at det 
prehospitale miljøet på HSYK allerede jobbet med en rapport om transport på Helgeland og at denne 
rapporten kunne hjelpe ressursgruppen i sitt arbeid.  Den 01.06.2018 mottar Spreng rapporten 
«transport Helgeland» med 9 vedlegg fra Haug. Rapporten inneholdt punkter som ressursgruppen 
ønsket å belyse fra flere sider. Den 31.07.2018 sender Spreng en liste med spørsmål til 
Luftambulansetjenesten HF (LAT HF) som eies av de fire regionale helseforetakene og som har det 
overordnede ansvaret for all luftambulanse i Norge. Deloitte AS deltar i utredningen for 
Helgelandssykehuset 2025 og anmoder LAT HF om en vurdering av luftambulansetjenesten på 
Helgeland. LAT HF er særlig bedt om å kommentere visse avsnitt i rapporten "Pasienttransport på 
Helgeland – akutte transporter og planlagte reiser". Den 06.08.2018 mottar Deloitte AS v/Spreng rapport 
fra Luftambulansetjenesten HF v/Saksbehandlere Madsen og Jenssen. Den 27.09.2018 mottar Spreng 
og Torgersen (kopi Brødreskift, Sykehusbygg) svar fra Haug, Direktør Enhet for prehospitale tjenester, 
på tilleggsspørsmål fra ressursgruppen. De mottar også kommentarer fra Strehle utarbeidet i samarbeid 
med Hanssen etter avklaring med administrerende direktør Gunnlaugsdottir og kommentarer fra 
Områdesjef Monsen. I møte i den eksterne ressursgruppen den 30.08.2018 ga Spreng en presentasjon 
på "Prehospital transport" der han går gjennom forespørsel om data prehospitale tjenester, rapport fra 
Prehospital enhet og Kommentar Luftambulansetjeneste HF. Han gir også en gjennomgang av 
basestrukturen for ambulansehelikopter. KPMG har mottatt kopi av denne presentasjonen.  

KPMGs konklusjon er at dette forholdet ikke innebærer kritikkverdige forhold i virksomheten i form av 
brudd på lover og regler, virksomhetens interne etiske retningslinjer eller etiske normer som er bredt 
forankret i samfunnet. 

4.2.5 Den alternativskillende økonomiske analysen. 

Påstand:  

Monsen mener det er gjort store feil i den alternativskillende økonomiske analysen. Monsens eget grove 
estimat viser en betydelig redusert bærekraft hvis man legger sykehuset til Mo i Rana. Monsens 
utregninger er blant annet basert på rapporten fra Prehospital enhet ved Haug. Monsen mener at dette 
viser at prosessen knyttet til utarbeidelse av den alternativskillende økonomiske analysen har vært 
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kritikkverdig. Monsen sier at etter hans syn er Deloitte/Tveiten ikke skyld i dette. Monsen mener at Mürer 
og Bech-Hanssen med vilje har unnlatt å gi Deloitte nødvendig informasjon.   

Mürer og Bech-Hanssen skal ha manipulert/eller urimelig påvirket Deloitte i arbeidet med den 
alternativskillende økonomiske analysen ved at: 

1. De har unnlatt å gi Deloitte nødvendig informasjon om prehospitale tjenester og at  
tall brukt for pasientflyt er urealistisk 

2. De har holdt tilbake informasjon om at både Vefsn og Alstahaug hadde signalisert vilje til å avgi 
tomteareal 

3. Mosjøen ble utelatt i den opprinnelige analysen 

I tillegg mener Monsen at:  

4. Deloittes bruk av DRG-poeng for å beregne effektivitet er feil. 

Monsen mener også at følgende er kritikkverdig: 

5. Kommunikasjonen mellom Mürer, Bech-Hanssen og Deloitte ikke er sporbar 
6. Det er holdt tilbake opplysninger om at Torgersen og Spreng ble konsultert i arbeidet 

Monsen sier at han ikke har sett noen dokumentasjon som sier at den alternativskillende analysen som 
ble presentert av Tveiten fra Deloitte ikke var endelig. Hvis dette var tilfelle ville han forventet at dette 
var dokumentert. Det står ikke noe i styresaken fra 27.03.2019 om at arbeidet med den 
alternativskillende økonomiske analysen var foreløpig.  

Før vi går inn i de enkelte påstandene tar vi med oppsummering av intervju med administrerende 
direktør Gunnlaugsdottir. 

Gunnlaugsdottirs forklaring: 

Gunnlaugsdottir har forklart til KPMG at prosessen knyttet til den alternativskillende økonomiske 
analysen startet da styret bestilte analysen den 14.12.2018. Arbeidet ble første gang lagt frem for styret 
av partner i Deloitte den 27.03.2019. Etter denne presentasjonen fortsatte arbeidet med å oppdatere 
analyse i henhold til tilbakemeldinger fra styret og andre aktører og eventuelt andre nye faktorer. 
Gunnlaugsdottir informerer om at varsler 2 fikk gjentatte muligheter til å komme med innspill etter 
presentasjonen den 26.03.2019 i møter der analysen ble presentert med nye tall og variabler. Varsler 2 
valgte å ikke benytte seg av denne muligheten før han sendte sitt varsel den 12.04.2019. 

Gunnlaugsdottir har videre forklart at den eksterne ressursgruppens rapport med høringsuttalelser og 
alternativskillende økonomiske analyse utgjør elementer i et fremtidig beslutningsgrunnlag. Hun har 
ennå ikke fremmet sine forslag om struktur og lokalisering. All saksbehandling i offentlig sektor er under 
kontinuerlig bearbeiding og oppdatering inntil saken er lagt frem i sin helhet for vedtak i styret. Saken er 
ferdigbehandlet når styret har gjort sitt vedtak.  

4.2.5.1 Murer og Bech-Hanssen har unnlatt å gi Deloitte nødvendig informasjon om prehospitale 
tjenester og pasientflyt 

Påstand:  

Monsen mener at Mürer og Bech-Hanssen skal ha manipulert/eller urimelig påvirket Deloitte i arbeidet 
med den alternativskillende økonomiske analysen ved å unnlate å gi viktig informasjon om de 
prehospitale tjenestene til Deloitte. Monsen anfører at feilene han mener er gjort i den alternativskillende 
økonomiske analysen skyldes at Mürer og Bech-Hanssen har unnlatt å gi Deloitte nødvendig 
informasjon.  

Faktagrunnlag: 
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Dokumentasjon: 

Funn i dokumentasjonen som er relevant for dette punktet er beskrevet i følgende seksjoner: 

• 6.2.19: Den eksterne ressursgruppens behandling av spørsmål knyttet til prehospitale 
tjenester, inkludert rapport fra prehospital enhet ved Haug  

Seksjon 7.3 inneholder oversikt over dokumentasjon gjennomgått av KPMG. 

Intervjuer: 

KPMG har intervjuet Monsen, Mürer og Bech-Hanssen. I tillegg har KPMG intervjuet Tveiten og Spreng 
fra Deloitte og tidligere direktør for Prehospital enhet Haug. Datoer for intervjuer er inkludert i seksjon 
7.2. 

Nedenfor er punkter fra intervjuene som ikke tidligere er beskrevet i dokumentasjon beskrevet ovenfor:  

Mürer og Bech-Hanssens forklaring:  

Mürer og Bech-Hanssen har i intervju med KPMG avvist at de har opptrådt kritikkverdig. De har forklart 
at grunnen til at det ble satt ned en ekstern ressursgruppe var at de interne vurderingene ble omstridt. 
Man trengte å se utfordringene på Helgeland utenfra for å få uavhengige vurderinger. Oppgaven til 
ledergruppen og utvidet prosjektstøtte var å svare ut spørsmål fra ressursgruppa og skaffe tilveie den 
dokumentasjon de eksterne etterspurte. Under sitt arbeid kom den eksterne ressursgruppen med 5 
spørsmål til prehospital enhet. Prehospital enhet og miljøet i Sandessjøen valgte å svare ut disse fem 
spørsmålene med en omfattende rapport om pasienttransporten på Helgeland. Rapporten inneholdt 
egne vurderinger om sykehusstruktur, modellvalg og økonomiske beregninger. Rapportens beregninger 
av transportavstander var i strid med tidligere eksterne utredninger gjort av WSP og Cowi.  
Sykehusmiljøet i Rana kom med et motsvar på de medisinske/prehospitale vurderingene fordi de 
betraktet rapporten som et partsinnlegg. 

Mürer og Bech-Hanssen har videre forklart at de har forholdt seg til den rollen prosjektstøtten var ment 
å ha. De har ikke kommet med egne vurderinger som kunne vært oppfattet som partsinnlegg. De har 
kun svart ut de spørsmål de eksterne konsulentene har kommet med. Det var ikke deres jobb å 
argumentere hverken for eller imot noe alternativ. 

Mürer og Bech-Hanssen bemerker at Monsens innspill er momenter han kunne fått avklart og svar på 
ved å takke ja til møte med Deloitte og/eller deltatt konstruktivt på ledermøtet som ble avholdt den 
02.04.2019.  

Tveitens forklaring:  

Tveiten har i intervju med KPMG forklart at han har lest rapporten skrevet av prehospital enhet på 
Helgeland. Rapporten er skrevet på bakgrunn av data for ett lokaliseringssted. Tveiten har videre forklart 
at det er han som har utarbeidet den prehospitale delen av den alternativskillende økonomiske 
analysen. Han forklarer at kildene han brukte til å beregne kostnad per ambulanse var utarbeidet av det 
prehospitale miljøet på Helgeland. (jfr. Ovennevnte rapport).  Han forklarer at eksempel på økning i 
ambulanser som ble brukt skulle vise hvordan økte kostnader til prehospitale tjenester slo ut i den 
alternativskillende økonomiske analysen. Han har videre forklart at det per i dag ikke er mulig å beregne 
nøyaktige tall på dette punktet fordi blant annet lokasjon, struktur og funksjonsdeling ikke er vedtatt. Han 
forklarer at anskaffelse av ekstra fly eller helikopter ikke har vært en del av den alternativskillende 
økonomiske analysen. Tveiten har videre forklart at den alternativskillende analysen må leses ut i fra 
hvilke fase sykehusprosjektet er i. I hver enkelt fase utbedres analysene ut i fra endring i forutsetninger 
slik som struktur og lokasjon. Han forklarer at en forutsetning for å regne på kostnader i detalj er at 
detaljert struktur og lokasjon er definert i forkant av slike beregninger.  Tveiten har forklart at analysen 
er gjennomført i tråd med gjeldende prinsipper for tidligfase for nye sykehusbygg. Han har bekreftet at 
han står inne for vurderingene i den alternativskillende økonomiske analysen. 
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Tveiten har forklart at hverken Mürer eller Bech-Hanssen har vært førende for hvilke lokasjoner som ble 
drøftet/utredet eller innholdet i selve vurderingene. Han forteller at både Mürer og Bech-Hanssen var 
langt mer forsiktige med å formidle egne vurderinger enn det han har sett i andre prosesser. Han har 
ikke sett noen tegn til personlig påvirkning i faktagrunnlaget. Han presiserer også at en 
bæreevneanalyse ikke er et selvstendig konsulentarbeid men et arbeid som utføres for et helseforetak 
som formelt står ansvarlig for bæreevneanalysen. Dette tilsier at ledelsen ved virksomheten må 
involvere seg i et slikt arbeid.  

Haugs forklaring: 

Haug har i intervju med KPMG forklart at han håper han ikke oppfattes slik at han mener at Mo i Rana 
ikke kan være lokasjon i en ett-sykehusløsning. Med tilstrekkelig satsing på prehospitale tjenester mener 
han at det er mulig å drive en slik løsning innenfor medisinsk forsvarlige rammer. Hans poeng er 
imidlertid at det vil være dyrere enn de øvrige alternativene og at det vil være usikkerhet rundt 
pasientgrunnlaget. 

KPMGs syn: 

Spørsmålet er om Mürer og Bech-Hanssen har unnlatt å gi nødvendig informasjon, og om dette har 
påvirket utfallet av rapporten.  

Det er ikke er sannsynliggjort at Mürer og Bech-Hanssen har påvirket eller manipulert Deloitte sin 
analyse ved å unnlate å gi informasjon. Mürer og Bech-Hanssen har utført sine oppgaver i tråd med 
sine roller på oppdrag fra administrerende direktør i Helgelandssykehuset. Monsen er uenig med 
ressursgruppen og særlig Tveiten i Deloitte. 

Tveiten er en av landets ledende sykehusøkonomer og han står inne for sine vurderinger etter å ha 
gjennomgått Monsens synspunkter om de økonomiske beregningene.  

Torgersen og Spreng er begge anestesileger og har prehospitalmedisin som en del av sin 
spesialistutdannelse.  Torgersen var som overlege ved Buskerud sentralsykehus medisinsk ansvarlig 
for ambulansetjenesten og akuttmottaket.  Spreng var avdelingssjef ved avdeling for anestesi, intensiv, 
operasjon og akuttmottak ved Bærum sykehus og var også i sin tid en del av traumeteamet ved Ullevål 
sykehus. Luftambulansetjenesten HF ble konsultert i arbeidet ([119]). Rapporten fra 
Helgelandssykehusets prehospitale tjenester forelå. Både Haug og Monsen deltok i diskusjoner med 
Torgersen/Spreng. 

Konklusjonen i Tveitens presentasjon til styret er (sitat [132]) 

- "Analysene er sensitive for endringer i forutsetningene som er lagt til grunn. Det presiseres 
at i en prosjektinnrammingsfase er perspektivet overordnet, og det gjelder også de 
økonomiske analysene. Analysene må bearbeides videre i senere faser". 

På slide #15 og #34 om prehospitale tjenester står det (sitat fra kilde i vedlegg 7.3 [132]):  
(#15)  

- "Vurderingene må ses i sammenheng med elementer som ikke har latt seg estimere / ikke 
er inkludert på nåværende tidspunkt". 

(#34)  

- Prehospitale tjenester og pasienttransport – estimert effekt, men denne er meget usikker". 
Betydelig usikkerhet knyttet til antallet ambulanser som økes.  

- Antall nye ambulanser må kvalitetssikres i senere faser" 
- Antallet ambulanser vil i stor grad avhenge av tjenestetilbudet 

som legges til DMS’ene og eventuelt akuttsykehus 
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KPMGs syn er at det fremkommer klart i Tveitens presentasjon til styret den 27.03.2019 at det er store 
usikkerheter knyttet til estimatene gjennomført. Monsens påstand om at beregningene er endelige 
medfører ikke riktighet. Det følger både av Deloittes analyse og av status for prosessen. Deloittes 
beregning er et element i beslutningsprosessen om struktur og lokalisering som administrerende 
direktør arbeider med. Styret har ikke vedtatt denne analysen som endelig. De har tatt presentasjonen 
til orientering og avventer at økonomi vil inngå i administrerende direktørs forslag til beslutning. 
Påstanden om at Mürer og Beck-Hansen har manipulert og misbrukt sine stillinger er ikke saklig 
begrunnet. Det foreligger ikke kritikkverdige forhold i virksomheten på dette punkt. 

4.2.5.2 Informasjon om at Vefsn og Alstahaug er villige til å avgi tomteareal 

Påstand:  

Monsen mener at og Bech-Hanssen skal ha manipulert/eller urimelig påvirket Deloitte i arbeidet med 
den alternativskillende økonomiske analysen ved å holde tilbake informasjon om at både Vefsn og 
Alstahaug signaliserte stor velvillighet til å avgi tomteareal. Han viser til at det bare var 
kommunestyrevedtaket fra Rana som ble sendt til Deloitte, og som dermed ble med i beregningen. 
Monsen mener eksempelet viser hvilke meninger Mürer og Bech-Hanssen hadde.  

Faktagrunnlag: 

Dokumentasjon: 

Funn i dokumentasjonen som er relevant for dette punktet er beskrevet i følgende seksjoner: 

• 6.2.23: Høringsperiode – ressursgruppens foreløpige rapport.  

Seksjon 7.3 inneholder oversikt over dokumentasjon gjennomgått av KPMG. 

Kilder som er relevante for dette punktet er: [97], [139]. 

Intervjuer: 

KPMG har intervjuet Monsen, Mürer, Bech-Hanssen og Gunnlaugsdottir. I tillegg har KPMG intervjuet 
Tveiten fra Deloitte. Datoer for intervjuer er inkludert i seksjon 7.2. 

Nedenfor er punkter fra intervjuene som ikke tidligere er beskrevet i dokumentasjon beskrevet ovenfor:  

Tveitens forklaring:  

Tveiten har i intervju med KPMG forklart at arbeidsgruppen var kjent med at det var utvidelsesmuligheter 
andre steder enn Rana kommune. Rana kommune var imidlertid det eneste stedet der det forelå et 
formelt vedtak. Praksis er at det bare er formelle vedtak som tas eksplisitt hensyn til i slike 
sammenhenger. I analysen fremkommer det at også andre sykehuslokasjoner kan ha 
utvidelsesmuligheter. 

Mürer og Bech-Hanssens forklaring:  

Mürer og Bech-Hanssen avviser at de har opptrådt kritikkverdig. Den alternativskillende 
bæreevneanalysen ble presentert for styret 27.03.2019.  Styret var godt kjent med at alle kommunene 
hadde tilgjengelig tomteareal å tilby. Disse arealene er ikke spesifisert for noen kommuner, men er tatt 
med i analysene som kostnad for nybygg. Dette er gjort likt og med samme enhetspris for alle 
kommunene. Hva gjelder utvidelsesmuligheter på eksisterende tomter er kartleggingen utelukkende 
hentet fra utviklingsplanen datert 29.10.2014. I kartleggingen av eksisterende bygningsmasse er dagens 
utflyttede kommunale sykehjem i Rana tatt med. Dette bygningsarealet er tatt inn i kartleggingen på 
bakgrunn av Rana kommunes høringssvar punkt 2 (sitat fra kilde i vedlegg 7.3 [139]); 
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"2. Formannskapet i Rana vil på nytt understreke at kommunens tilbud om tilgang til 
tilstøtende kommunale sykehjembygninger og tomteareal på Selfors fortsatt står ved lag dersom 
helseforetaket konkluderer med gjenbruk av dagens bygningsmasse. Foretakets egen analyse 
av økonomisk bæreevne tilsier at dette kan bli et sannsynlig utfall." 

En del av hensikten med en høring er nettopp det å få innspill på hvordan Helgelandssykehuset kan 
løse sine utfordringer på en best mulig måte. Det vil slik sett vært direkte feil å ikke ta med et slikt 
høringsinnspill. Videre skal det sies at ingen andre kommuner har slik tilgjengelig tom bygningsmasse 
tilknyttet sykehuset. Ingen andre kommuner har kommet med lignende tilbud i sine høringssvar. 

Alt kildegrunnlag som er lagt til grunn for kartlegging og utvidelsesmuligheter på tomt og av 
bygningsmasse er som nevnt hentet ut fra utviklingsplan 2014 samt offentlige høringsinnspill. Disse 
forutsetningene samt kildene til beregningene er dessuten tydelig angitt i hver enkelt foil i analysen. 

KPMGs syn: 

Det har vært kjent for Deloitte at både Rana-, Vefsn- og Alstahaug kommune hadde uttrykt villighet til å 
avgi tomteareal. Det er ikke korrekt at de to har holdt tilbake informasjon om dette. 

4.2.5.3 Mosjøen som alternativ 

Påstand:  

Monsen mener at Mürer og Bech-Hanssen skal ha manipulert/eller urimelig påvirket Deloitte i arbeidet 
med den alternativskillende økonomiske analysen ved at Mosjøen ble utelatt i den opprinnelige 
analysen. 

Monsen mener det er kritikkverdig at Mosjøen ble utelatt som alternativ i den alternativskillende 
økonomiske analysen. Han viser til at det finnes en tidligere utredning som konkluderte med at Mosjøen 
burde velges som lokasjon. Monsen poengterer at Mosjøen ikke ville blitt utelatt dersom ledergruppen 
hadde vært involvert. 

Monsen viser til at det har vært en diskusjon mellom Helgelandssykehuset og Deloitte ved Tveiten om 
Sandessjøen skulle tas ut av den alternativskillende økonomiske analysen.  I en artikkel i 
Helgelandsblad 16.08.2019 heter at (sitat fra kilde i vedlegg 7.3 [140]): 

"Bech-Hansen foreslo å erstatte sykehus i Sandnessjøen med sykehus på aksen 
Sandnessjøen-Mosjøen i de økonomiske utredningene." 

Faktagrunnlag: 

Dokumentasjon: 

Funn i dokumentasjonen som er relevant for dette punktet er beskrevet i følgende seksjoner: 

• 6.2.26: Bæreevneanalyse HSYK 2025 – andre fase; alternativskillende økonomiske analyse 

Seksjon 7.3 inneholder oversikt over dokumentasjon gjennomgått av KPMG. 

Kilder som er relevante for dette punktet er: [63], [80], [81]. 

Intervjuer: 

KPMG har intervjuet Monsen, Mürer, Bech-Hanssen og Gunnlaugsdottir. I tillegg har KPMG intervjuet 
Tveiten fra Deloitte. Datoer for intervjuer er inkludert i seksjon 7.2. 

Nedenfor er punkter fra intervjuene som ikke tidligere er beskrevet i dokumentasjon beskrevet ovenfor:  
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Tveitens forklaring:  

Tveiten har i intervju med KPMG forklart at Mosjøen ble utelatt i analysen presentert for styret 
27.03.2019 fordi den eksterne ressursgruppen ikke hadde foreslått Mosjøen som alternativ og fordi 
ingen av høringsinstansene i ressursgruppens rapport pekte på Mosjøen som et alternativ. Det 
administrerende direktør Gunnlaugsdottirs avgjørelse å ikke ta med Mosjøen.  I styremøtet fikk Tveiten 
signaler om at styret ønsket å inkludere Mosjøen som lokasjon i den alternativskillende økonomiske 
analysen. Dette førte til at Mosjøen ble vurdert og utredet i analysen.   

Om Sandessjøen som alternativ:  

Epostkorrespondanse 13.03.2019 mellom Helgelandssykehuset (Mürer, Bech-Hanssen og 
Gunnlaugsdottir) og Deloitte (Tveiten) viser at lokasjonsalternativene i den alternativskillende 
økonomiske analysen ble diskutert. Mürer skrev at i forståelse med Gunnlaugsdottir skulle 
sykehusalternativ i Mosjøen ikke vurderes fordi høringsinnspillene ville ha et sykehus på aksen i stedet 
for i en av byene Mosjøen og Sandessjøen.  Mürer skrev videre at Sandessjøen likevel ble tatt med som 
alternativ fordi den eksterne ressursgruppen fremmet det som 2. alternativ. Beck-Hansen svarte (sitat 
fra kilde i vedlegg 7.3 [80], [81]): 

"Jeg er enig i dette – men jeg har en tilføyelse som kan vurderes. 

"(…) ut fra det perspektivet burde også sykehus i Sandnessjøen erstattes med ett på aksen. 
Men vi tar med oss stort akuttsykehus i Sandnessjøen fordi dette inngår i ressursgruppas 
forslag. Det er jeg enig i." 

Gunnlaugsdottir svarte at hun forsto forslaget fra Bech-Hanssen, men påpekte at Sandessjøen skulle 
inkluderes fordi ressursgruppen foreslo Sandessjøen som lokasjon.   

Mürer og Bech-Hanssens forklaring:  

Mürer og Bech-Hanssen har i intervju med KPMG avvist at de har opptrådt kritikkverdig. Prosjektet er 
inne i en fase som i tidligfaseveilederen kalles for «prosjektinnramming». Hensikten med denne fasen 
er å beskrive hvordan tidligfasen skal gjennomføres. Dette innebærer å suksessivt avgrense og definere 
innhold, rammer og leveranser i prosjektet direkte knyttet opp mot de mål og strategier som er beskrevet 
i utviklingsplanen. Kort sagt, prosjektet må redusere antall alternativer som skal utredes videre til et 
hensiktsmessig antall. Dette er også i henhold til føringer gitt av styret. Når prosjektet da skal velge ut 
hva man skal gjøre bæreevneanalyser på, legger man til grunn føringer og mandat man har i prosjektet, 
utredninger gjort så langt (ressursgruppas rapport) og høringsinnspillrapport pekte på Rana, alternativt 
Sandessjøen, som lokasjon for et stort akuttsykehus. På dette grunnlaget er disse lokasjoner tatt inn. 
Det var ingen utredninger eller høringsinnspill som pekte på Mosjøen som lokasjon for stort 
akuttsykehus. Vefsn kommune (Mosjøen) fremmet aksen Mosjøen- Sandessjøen som lokasjon. På 
dette grunnlaget ble aksen Mosjøen-Sandessjøen valgt som utredningsalternativ i stedet for Mosjøen. 

Valg av alternativer for bærekraft var avklart med administrerende direktør Gunnlaugsdottir. 
Bæreevneanalysen angir valgene tydelig. Etter styrets ønske og etter presentasjonen 29.03. 2019 og i 
tråd med referatet fra møtet 02.04.2019 mellom prosjektleder fra Deloitte , ledergruppen og utvidet 
prosjektstøtte, ble presentasjonen oppdatert med Mosjøen som alternativ for stort akuttsykehus i 
alternativ 2a. Den oppdaterte bæreevneanalysen til ledermøtet 29.04. 2019 har med dette alternativet. 
Dette alternativet endrer ikke bærekraftanalysens oppsummering/konklusjon. Monsen var invitert men 
deltok ikke på møtet 29.04. 2019. 

KPMGs syn: 

Dokumentasjonen viser at det var administrerende direktør som bestemte at Mosjøen ikke skulle tas 
med som lokasjon i den første versjonen av den alternativskillende økonomiske analysen. Denne 
avgjørelsen ble tatt før e-postkorrespondansen mellom Bech-Hanssen og Tveiten. Etter det som er 
dokumentert og forklart fremstår det som rimelig at Mosjøen ble inkludert i fase to av analysen. 
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E-postkorrespondansen mellom Mürer, Bech-Hanssen, Gunnlaugsdottir og Deloitte viser at det var bred 
enighet om at Sandessjøen skulle inkluderes som lokasjon i den alternativskillende økonomiske 
analysen. Det fremgår at begrunnelsen var at ressursgruppen foreslo Sandessjøen som lokasjon. 

KPMGs syn er at Mürer og Beck-Hansen ikke har påvirket valget av lokasjoner som skulle vurderes i 
den alternativskillende økonomiske analysen.  

4.2.5.4 Bruk av DRG-poeng  

Påstand: 

Monsen stiller spørsmål ved beregningene som er gjort av Deloitte. Han viser til at de beregner 
potensiale for effektivisering i bemanning. De tar utgangspunkt i at Rana er den mest effektive enheten 
og bruker DRG-produktivitet som eneste mål. Det kan man ikke gjøre ifølge Monsen. Monsen mener 
Deloitte burde ha kjennskap til dette. Han viser til en uttalelse fra professor Nyland (NTNU) som 
konkluderer med at «slike beregninger framstår derfor som litt useriøse». Monsen forklarer at han 
muntlig har fått referert fra de som var tilstede på møtet med Tveiten i etterkant at han hadde sagt at 
dette skulle rettes opp. Det har ikke skjedd. Hvis dette stemmer, viser det etter Monsens mening at man 
nok en gang gjør innrømmelser i etterkant som ikke fører til at dokumenter rettes opp eller at feil 
presiseres. 

Faktagrunnlag: 

Dokumentasjon: 

Seksjon 7.3 inneholder oversikt over dokumentasjon gjennomgått av KPMG. 

Intervjuer: 

KPMG har intervjuet Monsen. I tillegg har KPMG intervjuet Tveiten fra Deloitte. Datoer for intervjuer er 
inkludert i seksjon 7.2. 

Nedenfor er punkter fra intervjuene som ikke tidligere er beskrevet i dokumentasjon beskrevet ovenfor:  

Tveitens forklaring: 

Tveiten har i intervju med KPMG forklart at han er uenig med Monsen når det gjelder kritikken mot 
beregningene i analysene. Han har videre forklart at de brukte DRG-poeng i arbeidet med å vurdere 
potensialet for rimeligere drift. Han har forklart at de brukte DRG-poeng i en enkel analyse hvor de 
vurderte de forskjellige lokasjonene. I denne analysen fremsto Mo i Rana som det beste alternativet. 
Han forteller videre at man ikke kan bruke DRG-poeng som det eneste kriteriet for å vurdere effektivitet. 
Det er heller ikke gjort her. 

Tveiten mener det ikke er et stort poeng å ha med DRG-analysen i det videre arbeidet. Analysen bidrar 
med grei informasjon.  Denne analysen er ikke en bærende forutsetning for det videre arbeidet med 
HSYK-2025.  

KPMGs syn: 

KPMGs oppfatning er at dette punktet knytter seg til faglig uenighet om beregningene. Faglig uenighet 
faller utenfor kritikkverdige forhold.  

4.2.5.5 Sporbarhet/referater fra kommunikasjon mellom Mürer, Bech-Hanssen og Deloitte 

Påstand: 

Monsen mener at mangelen på sporbarhet fra møter mellom Deloitte, Helgelandssykehuset og 
Sykehusbygg utgjør et kritikkverdig forhold. Hans varsel gjelder blant annet at det ikke var ført referater 
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og at det ble oppgitt feil antall møter. Han mener dette er kritikkverdig iht. arbeidsmiljøloven. Da dette 
materialet i høst ble tilgjengelig ser han at det i tillegg inneholder relevant informasjon.  

Han viser til at det har blitt holdt tilbake opplysninger om at det ble avholdt et møte mellom Deloitte, 
Sykehusbygg og Mürer/Beck-Hansen om de alternativskillende analysene 05.03.2019. I tillegg stiller 
han spørsmål ved om det fant sted møter 23.01.2019 og 05.02.2019, og etterlyser eventuelt referat fra 
disse møtene.  Han mener at det er mye interessant informasjon i materialet. Han ser for eksempel at 
det har vært en diskusjon i gruppen om hvorvidt man skal ta Sandnessjøen ut av analysen og Mosjøen 
er tatt helt ut. Monsen sier at dette ville ikke ha funnet sted dersom ledergruppen hadde vært involvert.  

Faktagrunnlag: 

Dokumentasjon: 

Punkt vedrørende Mosjøen og Sandnessjøen – se behandling ovenfor.  

Funn i dokumentasjonen som er relevant for dette punktet er beskrevet i følgende seksjoner:  

• 6.2.26: Bæreevneanalyse HSYK 2025 – andre fase; alternativskillende økonomiske analyse 

Seksjon 7.3 inneholder oversikt over dokumentasjon gjennomgått av KPMG. 

Kilder som er relevante for dette punktet er: [97]. 

Intervjuer: 

KPMG har intervjuet Monsen og Mürer. I tillegg har KPMG intervjuet Gunnlaugsdottir og Tveiten fra 
Deloitte. Datoer for intervjuer er inkludert i seksjon 7.2. 

Nedenfor er punkter fra intervjuene som ikke tidligere er beskrevet i dokumentasjon beskrevet ovenfor:  

Tveitens forklaring:  

Tveiten har forklart i intervju med KPMG at det ikke ble ført referater fra møtene mellom ham selv, Mürer 
og Bech-Hanssen.  Deloitte skrev arbeidsnotater fra noen av møtene. Han mener at PowerPoint 
presentasjonene fra hvert møte viser utviklingen av arbeidet på en god måte.  

Gruppen la vekt på at arbeidsformen skulle ha fokus på å sikre fremdrift i analysearbeidet og ha en 
praktisk tilnærming med hensyn til å dokumentere foreløpige vurderinger som ble gjort underveis. 
Sistnevnte innebar blant annet at referatføring av arbeidsgruppens interne møter ble vurdert å ha lite 
nytte. Det ble kun ført aksjonspunkter etter møtene. I etterkant ble presentasjon i styremøtet 27.03.2019 
ble arbeidsgruppen spesifikt bedt om å referatføre arbeidsmøtene. Dette ble fulgt opp. 

Når det gjelder de to konkrete møtepunktene Monsen stiller spørsmål til har Tveiten forklart følgende. 
Den 23.01.2019 hadde han en skype-samtale med Brødreskift og Bech-Hanssen. Han ser fra 
agendapunktene i innkallingen at formålet med samtalen var å overordnet diskutere hva som var mulig 
å estimere mht. investeringskostnader, og hadde som hensikt å forberede Brødreskift og Bech-Hanssen 
til styrets behandling av mandatet for fase 2, som ble vedtatt i styremøtet 30.01.2019. Dette var følgelig 
ikke et arbeidsgruppemøte da hverken fase 2, mandatet for en fase 2 eller den nye arbeidsgruppen var 
satt på dette tidspunktet. Det ble heller ikke skrevet noe referat eller oppfølgingspunkter fra denne 
samtalen. Møtet det henvises til den 05.02.2019 var kun et internt møte i Deloitte der man diskuterte 
tilrettelegging for bytte av medarbeidere når man gikk inn i en ny fase av arbeidet. 

KPMGs syn: 

Det fremgår av møteoversikten at det ble avholdt et oppstartsmøte 05.03.2019. Tveiten har gjort rede 
for deltagere og agenda for i møtene den 23.01.2019 og 05.02.2019.  
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Vår vurdering er at sporbarheten er ivaretatt i møtene mellom Deloitte, Helgelandssykehuset og 
Sykehusbygg. Det ble ført aksjonspunkter etter møtene. I etterkant ble presentasjon i styremøtet 
27.03.2019 oppdatert etter arbeidsmøtene.  

4.2.5.6 Opplysninger om at Torgersen og Spreng ble konsultert i arbeidet med den 
alternativskillende analysen 

Påstand:  

Monsen mener at det har blitt holdt tilbake opplysninger om at Spreng og Torgersen ble konsultert i 
arbeidet med de alternativskillende analysene. Monsen viser til mailkorespondanser frigitt på sosiale 
medier hvor det fremgår at Tveiten har brukt Torgersen og Spreng som sparringspartnere i arbeidet 
med den alternativskillende økonomiske analysen.  

Faktagrunnlag: 

Dokumentasjon: 

Funn i dokumentasjonen som er relevant for dette punktet er beskrevet i følgende seksjoner: 

• 6.2.26: Bæreevneanalyse HSYK 2025 – andre fase; alternativskillende økonomiske analyse 

Seksjon 7.3 inneholder oversikt over dokumentasjon gjennomgått av KPMG. 

Intervjuer: 

KPMG har intervjuet Monsen og Mürer. I tillegg har KPMG intervjuet Tveiten og Spreng fra Deloitte. 
Datoer for intervjuer er inkludert i seksjon 7.2. 

Nedenfor er punkter fra intervjuene som ikke tidligere er beskrevet i dokumentasjon beskrevet ovenfor:  

Tveitens forklaring:  

Tveiten har i intervju med KPMG bekreftet at han konsulterte Torgersen og Spreng i sitt arbeid. Formålet 
med diskusjonene var å få innsikt i hva Torgersen og Spreng jobbet med i ressursgruppens arbeid slik 
at de kunne avgrense prosjektet og jobbe på samme grunnlag. Han har påpekt at det ikke har vært 
formelle møter mellom ham selv, Torgersen og US. Det var Tveiten som var ansvarlig partner for 
Deloittes arbeid i ressursgruppen. Han kjenner til ressursgruppens arbeid i kraft av å være ansvarlig 
partner for oppdraget i Deloitte. Tveiten har forklart at han mener at dialogen med Torgersen og Spreng 
har bidratt positivt til hans arbeid. Han har videre forklart at både Spreng og Torgersen er anestesileger. 
De har derfor god kompetanse på prehospitale tjenester. Torgersen og Spreng deltok ikke i 
utarbeidelsen av økonomianalysene.  

KPMGs syn: 

KPMG er av den oppfatning av at det er naturlig at det er noe kontakt mellom Tveiten, Torgersen og 
Spreng slik at de kunne avgrense prosjektet og jobbe på samme grunnlag. Vi anser ikke dette som 
kritikkverdig.  

4.2.6 Andre påstander 

Administrerende direktør Gunnlaugsdottir opprettet en utvidet prosjektstøttegruppe med områdesjefene 
Michael Strehle, Svein Arne Monsen, Grete Mo og Jeanette Pedersen. Prosjektstøttegruppen ble 
trukket inn i prosessen når ressursgruppen hadde behov for avklaringer rundt faglige og driftsmessige 
spørsmål. 

Monsens anførsel: 
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På spørsmål fra KPMG om i hvilken grad Monsen var involvert her, har Monsen svart at dette nok ikke 
gjaldt alt materiale. Han har forklart til KPMG at blant annet ble de etter at det var kommet reaksjoner 
bedt om å gi tilbakemeldinger på noe Mürer allerede hadde svart ut og som var å finne på foretakets 
hjemmesider. Mürer svarte høsten 2018 ut en henvendelse fra ressursgruppa om hvorfor Fylkestinget i 
1997 valgte Sandnessjøen som hovedsykehus og hvorfor dette ble omgjort (sitat):  

"Det var nok av betydning for valg av Mo i Rana som hovedkontor i det nye helseforetaket at 
sykehuset hadde det største nedslagsfeltet, den største virksomheten og beliggenhet i den 
største byen. Av betydning var det nok også at sykehuset i Mo i Rana var blant landets mest 
effektive sykehus de siste årene før 2002, men vi har ikke dokumentasjon på hva som ble 
vektlagt. Det finne muligens i forarbeidet i helseforetaksreformen."  

Monsen har forklart at han mener dette er udokumenterbare påstander fra Mürer. Monsen mener dette 
er kritikkverdig og at det illustrerer godt at Mürer ikke klarer å være nøytral. 

Mürers forklaring: 

Mürer har forklart til KPMG at Monsen ble spurt av Torgersen om begrunnelsen for hvorfor beslutningen 
fra Fylkestinget i 1997 om Sandnessjøen som hovedsykehus ikke ble effektuert. Mürer svarte han på 
dette og kommenterte også valg av Mo i Rana som hovedkontor. I tråd med etablert praksis sendte 
Myrvang innspillet til utvidet prosjektstøtte 30.08.2018, og 03.09.2018 kommenterte Monsen dette, uten 
at Monsen fremsatte noen kritikk annet enn et endringsforslag, som Mürer godtok med en liten 
presisering helt på slutten. Etter dette ble denne teksten den registrerte tilbakemeldingen fra 
Helgelandssykehuset til ressursgruppen.  

KPMGs syn: 

KPMG kan ikke se at Mürer har opptrådt kritikkverdig her. Ressursgruppen hadde etterspurt informasjon 
og Mürer svarte på dette og gav samtidig en beskrivelse av valg av Mo i Rana som hovedkontor. Det 
ble lagt til en liten presisering etter innspill fra Monsen.  

4.2.6.1 Annet fra intervju med Reinfjell 

Reinfjells anførsel (i intervju med KPMG, ikke del av varsel): 

Tidligere HR-sjef Reinfjell har fortalt i intervju med KPMG at hun mener det var feil av ressursgruppen 
å vektlegge urbanitet. Hun har forklart at medlemmene i ressursgruppen ikke kjenner til de konkrete 
utfordringene på Helgeland. Ressursgruppen burde derfor kontaktet HR for å belyse disse. 
Ressursgruppen har bl.a. ikke vurdert det estetiske ved hver lokasjon som hun mener er et viktig 
element ved rekruttering.  

Torgersens forklaring: 

Torgersen har forklart seg om dette til KPMG. Han henviser blant annet til ressursgruppens 
kommentarer til oppsummeringen av høringssvarene kapitel 5.4 der disse temaene omtales (sitat [133]):  

"Ressursgruppen har valgt en tilnærming der man tar utgangspunkt i det tidligere nasjonal og 
internasjonal forskning har vist er de viktigste faktorene som påvirker byers attraktivitet som 
bosted for høyt utdannede mennesker; mennesker som Helgelandssykehuset skal rekruttere, 
som velger hvor de vil bosette seg." 

I forhold til dagens rekrutteringsevne, uttaler ressursgruppen (sitat): 

"Dagens rekrutteringsevne i sykehusene er avhengig av en rekke lokale forhold som 
eksempelvis lønnsavtaler, tjenesteplaner, vaktordninger, funksjonsfordelinger og lokalt 
lederskap.  Dette er forhold som er ustabile og påvirkelige.  Ressursgruppen har derfor valgt å 
legge byenes attraktivitet til grunn i vurderingen av hvilken plassering av et fremtidig stort 
akuttsykehus som i størst grad bidrar positivt til rekruttering." 
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KPMGs syn: 

KPMG kan ikke se at det foreligger noe kritikkverdig forhold her. Ressursgruppen har behandlet 
spørsmålene om rekruttering. Reinfjell er faglig uenig med ressursgruppens konklusjon. 
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5. Varsel 3 og 4 
5.1 Nærmere om varslene 
Det tredje varselet ble fremsatt av foretaksverneombud 15.05.2019. Det fjerde varslet ble fremsatt av 
avdelingsledere ved Helgelandssykehuset Mosjøen 16.05.2019. Varslene omhandler samme forhold. 
Begge varslene retter seg mot en kollega, områdesjef Strehle og mot administrerende direktør 
Gunnlaugsdottir. Varslene gjelder atferd før og under budsjettseminaret 09.05.2019. 

Vi forstår påstandene slik:  

i. Innlegget fra Strehle under budsjettseminaret var ulovlig trakassering og gjengjeldelse overfor 
varsler Monsen 

ii. Gunnlaugsdottirs atferd i forkant og hennes møteledelse, inkludert unnlatelse av stoppe innlegget 
til Strehle, var ulovlig trakassering og gjengjeldelse overfor varsler Monsen. 

Nærmere om varsel 3: 

Det er varslet om at Monsen under budsjettseminaret ble utsatt for personangrep fra en annen 
områdesjef. Det ble gjennomført en aksjon i ved at fire av deltakerne valgte å forlate møtet i protest mot 
at Monsen var tilstede.  

Det er anført at administrerende direktør burde forhindret hendelsen. Unnlatelsen er i seg selv 
gjengjeldelse mot Monsen. Foretaksverneombudet anfører at administrerende direktør og 
enhetsdirektør ble på forhånd kjent med at gjengjeldelse kunne inntreffe på budsjettseminaret. Han 
reagerer på selve møteledelsen ved at Monsen ikke fikk svare på innlegget, selv om han ba om det. 
Dette innebærer at prinsippet om kontradiksjon ikke ble ivaretatt. Han fremhever i denne sammenheng 
også at administrerende direktør uttalte at hun hadde stor forståelse for Strehle sine meninger og stor 
respekt for hans beslutning om å forlate seminaret. Han viser til hennes uttalte ønske om "vel hjem".  

I samtaler mellom varsleren og KPMG har varsleren forklart at enhetsdirektørene i Sandnessjøen og 
Mo i Rana kjente til at  det kunne komme en aksjon under budsjettseminaret. Han forklarer også at 
Gunnlaugsdottir fikk beskjed fra enhetsdirektørene om at noe kom til å skje under møtet.  

Nærmere om varsel 4: 

Avdelingsledere i Helgelandssykehuset Mosjøen anfører at Monsen ble utsatt for et angrep og 
trakassering ved innlegget fra Strehle. De mener innlegget er et brudd på arbeidsmiljøloven § 2A-2 om 
forbud mot gjengjeldelse ved varsling. Varselet gjelder både Strehle som uttalte kritikken mot Monsen, 
Gunnlaugsdottir som tillot at innlegget ble holdt i plenum foran 100 ledere, tillitsvalgte og verneombud.  

De begrunner varselet med at Strehle fikk aksept av Gunnlaugsdottir til å få fullføre sitt innlegg. Videre 
fremhever de at Gunnlaugsdottir ga uttrykk for at hun respekterte Strehle sitt syn og at hun ønsket 
Strehle "vel hjem". Andre deltakere som reagerte på hendelsen og forsøkte å komme til ordet ble hysjet 
ned av Gunnlaugsdottir. Varslerne reagerer også sterkt på at innlegget ikke ble forsøkt stoppet i forkant 
av seminaret, og heller ikke i forbindelse med fremlegget til Strehle. Varslerne viser til at de i etterkant 
av møtet har blitt gjort oppmerksom på at Gunnlaugsdottir var kjent med at det ville komme et utspill fra 
Strehle. Varslerne peker på at Helgelandssykehusets kjerneverdier er kvalitet, trygghet og respekt, samt 
pasientfokus. Episoden på møtet og håndteringen av denne bryter etter deres mening med disse 
grunnverdiene.  
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5.2 Faktagrunnlaget og KPMGs syn 
5.2.1 Hendelse på budsjettseminaret 09.05.2019 

Faktagrunnlaget 

Det ble arrangert et budsjettseminar i Helgelandssykehuset 09.05.2019 med i overkant av 100 
deltakere. Tilstede var ledere, tillitsvalgte og verneombud. Seminaret startet med at administrerende 
direktør for Helgelandssykehuset holdt en innledning. Etter innledningen ba Strehle, områdesjefen for 
kirurgi i Mo i Rana, om å få ordet. Dette ble tillatt, og han holdt et innlegg hvor han kritiserte at Monsen 
var til stede, hans varsel og påstander om prosessen HSYK-2025.  Strehle ble avbrutt av 
administrerende direktør under sitt innlegg. Hun spurte om han hadde mye igjen. Strehle svarte til dette 
at han ikke hadde mye igjen og fortsatte sitt innlegg. Han kritiserte Monsen for å ha varslet om Mürer 
og Bech-Hanssen i media. Strehle avsluttet sitt innlegg og forlot deretter møtet. Han ble etterfulgt av 3 
avdelingsledere ved Mo i Rana. Før de gikk ga administrerende direktør uttrykk for at hun respekterte 
Strehle sitt syn, og ønsket ham vel hjem. Deretter var det flere av deltakerne som ba om å få ordet, blant 
dem Monsen. Gunnlaugsdottir tillot ikke dette, med henvisning til at de nå skulle konsentrere seg om 
arbeidet med budsjettseminaret.  

I pausen spurte enhetsdirektøren ved Sandnessjøen administrerende direktør om hun kunne snakke 
med Monsen. Han ønsket å kommentere innlegget fra Strehle. Monsen fikk anledning til å holde et 
innlegg etter pausen. Han ble møtt med applaus fra deler av salen. 

Dokumentasjon 

Strehles innlegg ble tatt opp på lydbånd. Lydloggen ble publisert på vefsnno.no 23.05.2019. Det 
foreligger en utskrift av hva som skjedde da Strehle fikk ordet. KPMG har gjennomgått utskriften. 

Intervjuer: 

KPMG har intervjuet  som skrev varsel 3 og  som representant for varsel 4. I tillegg har 
KPMG intervjuet Monsen, Gunnlaugsdottir, Strehle, Berg, Aspdal, Pedersen, Reinfjell, Mürer og Bech-
Hanssen. Datoer for intervjuer er inkludert i seksjon 7.2. 

Nedenfor er nærmere opplysninger fra intervjuene som ikke tidligere er beskrevet ovenfor:  

Monsens forklaring: 

Monsen har i intervju med KPMG forklart at han før seminaret fikk beskjed fra sin leder Berg om at han 
skulle delta. Berg hadde fått informasjon om at noen planla å reise seg og gå fra møtet dersom Monsen 
deltok.  I møtet holdt Gunnlaugsdottir sin innledning. Da hun var ferdig reiste Strehle reiste seg og holdt 
sitt innlegg. Monsen har forklart at han etter at Strehle var ferdig rakk opp hånden og spurte om han 
kunne si noe. Han har videre forklart at Gunnlaugsdottir svarte at "nei det får du ikke". I første pause 
kom Gunnlaugsdottir til ham og spurte ham om hva han ville si. Han hadde skrevet et lite notat om hva 
han skulle si før seminaret. Etter pausen fikk han ordet. Han sa at det ikke var et leserinnlegg han hadde 
skrevet, det var et varsel via media. Han ba så om at møtet skulle fortsette.  Han nevnte ikke noe om 
påstandene. Monsen har videre forklart at han mener administrerende direktør Gunnlaugsdottir burde 
ha snakket med Strehle og Aspdal og bedt om at Strehle ikke holdt innlegget. Det som skjedde på dette 
møtet traff ham direkte. Han har forsøkt å vurdere det som skjedde opp imot arbeidsmiljøloven og ikke 
minst opp mot hva Helgelandssykehuset sier om varsling. Mobbing, trakassering og maktmisbruk er 
eksempler på kritikkverdige forhold. Strehles påstander var feil. Bl.a. sa Strehle at han ikke hadde sagt 
fra internt. Han er usikker på om hans vern som varsler ble ivaretatt. I hvilken grad Gunnlaugsdottir 
kjente til hva som skulle skje i forkant mener han er viktig for å vurdere om hennes møteledelse var et 
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kritikkverdig forhold i virksomheten. Monsen har videre forklart til KPMG at samtidig er det slik at han 
hadde lest seg opp om varsling i forkant. Han visste at han måtte påregne reaksjoner.  

Strehles forklaring:  

Områdesjef Strehle har i intervju med KPMG tilbakevist påstandene om trakassering og gjengjeldelse. 
Strehle har forklart at mange i organisasjonen hans reagerte veldig på at Mürer og Bech-Hanssen ble 
hengt ut i varselet i media. Avdelingslederne i Mo i Rana kjenner til hvor hardt Mürer og Bech-Hanssen 
har arbeidet for Helgelandssykehuset. Derfor var reaksjonene sterkest blant avdelingslederne. Etter at 
Monsens varsel ble publisert i avisen, instruerte Strehle sine ansatte om ikke å gå ut med meninger i 
media. Begrunnelsen var at dette kunne føre til at pasientene og innbyggerne på Helgeland kunne føle 
seg utrygge. De ansatte fikk beskjed om å holde hodet kaldt, ta opp saken internt og støtte opp rundt 
prosessen etter beste evne. Strehle har videre forklart at det var vanskelig å holde lokk på 
organisasjonen i denne perioden. Ingen i Mo i Rana kunne forestille seg at Monsen skulle delta på 
budsjettseminaret siden han hadde sagt opp sin stiling som områdesjef. Strehle bestemte seg for at han 
ville forlate møtet hvis Monsen deltok. Strehle hadde forberedt hva han skulle si før han reiste seg opp 
i budsjettseminaret. Da han reiste seg og tok ordet opplevde han at Gunnlaugsdottir avbrøt ham og 
delvis prøvde å stoppe ham med å si "har du mye igjen?". Strehle forteller at han da ble litt irritert fordi 
han skulle ønske han kunne si mer.  

. Strehle mener at det var viktig for hans organisasjon at noen tok ordet og uttrykte 
seg om Monsens varsel. Strehle forteller at han synes det er bedre at hans organisasjon ga uttrykk for 
hva de mente i et lukket internt budsjettseminar enn at de gikk ut i media. Da Strehle var ferdig med 
innlegget, forlot han rommet og tre avdelingsledere tok følge med ham. Han fikk verken ros eller kritikk 
av ledelsen i etterkant av budsjettseminaret.  

Gunnlaugsdottirs forklaring: 

Administrerende direktør Gunnlaugsdottir har i intervju med KPMG tilbakevist påstandene om 
trakassering og gjengjeldelse. Hun har forklart at hun ba HR sjef om å sende innkalling til alle ledere og 
FTV og FHVO på Helgelandssykehuset til budsjettseminaret 09.05.2019. Innkallingen ble sendt ca. 1 
måned i forveien. Hun gav ikke noen presisering om Monsen. Fredag 03.05.2019 var ledergruppen 
samlet for å arbeide med lederutvikling. Samme dag på formiddagen hadde HR sjef Reinfjell, 
Økonomisjef og enhets direktør Aspdal et formøte der de hadde fått i oppdrag av henne å planlegge 
budsjettseminar 09.05.2019. I møtet med samlet ledergruppen kom det ikke opp at de tre hadde snakket 
om Monsens deltakelse på budsjettseminaret. På spørsmål om Monsen skulle delta på budsjettseminar 
09.05.2019 fra enhets direktør i Mo i Rana den 29.03.2019, svarte hun at alle som var invitert til 
budsjettseminaret var velkomne til å delta på seminaret. På det tidspunktet var Monsen fortsatt 
områdesjef i Sandnessjøen. Gunnlaugsdottir har videre forklart at hun ble kontaktet av Aspdal den 
07.05.2019. Aspdal fortalte at det gikk rykter om at dersom Monsen deltok i seminaret, så ville Strehle 
forlate seminaret. Gunnlaugsdottir svarte at dersom Strehle valgte å forlate seminaret så var det hans 
valg. Alle som hadde fått invitasjon var velkomne. Aspdal spurte Gunnlaugsdottir den 29.04.2019 om 
Monsen skulle delta. Gunnlaugsdottir bekreftet. Aspdal sa at det ville kunne vekke reaksjoner hos noen 
av hennes ledere hvis Monsen deltok. På dette tidspunktet visste ikke Gunnlaugsdottir om Monsen ville 
delta. Gunnlaugsdottir har videre forklart at da Strehle tok ordet på budsjettseminaret sa HR sjef Reinfjell 
at dette måtte stoppes. Etter budsjettseminaret forsto hun at mange var forberedt på hendelsen dvs. 
lederne fra Sandnessjøen, Mosjøen og Prehospital enhet. De satt på informasjon i mange forskjellige 
varianter, alt fra at Strehle skulle forlate seminaret, til at han skulle holde appell. Ingen nevnte for henne 
at noen fikk fysiske reaksjoner i møtet. Ikke heller i møte med ledergruppen (der også HR sjefen var 
tilstede) 24.05.2019 der de hadde hendelsesgjennomgang på fakta av hva som hadde skjedd før 
budsjettseminaret 09.05.2019 og på seminaret.  

Bergs forklaring:  
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Enhetsdirektør i Sandnessjøen, Berg, forteller til KPMG at det før budsjettseminaret var en ledersamling 
på Fru Haugans Hotell i Mosjøen. På ledersamlingen spurte Aspdal om Monsen skulle delta på 
budsjettseminaret. Berg bekreftet overfor Aspdal at Monsen skulle delta. Aspdal fortalte at det kanskje 
kom til å komme en reaksjon fra Mo i Rana. Berg mente at det var riktig at Monsen deltok på 
budsjettseminaret fordi han hadde en sentral rolle ved sykehuset i Sandessjøen. Han skulle stå i 
stillingen som områdesjef ut oppsigelsestiden. Hun mente også det var riktig å ikke holde Monsen 
utenfor. Et par dager før seminaret hadde Berg en telefonsamtale med Aspdal. Berg spurte Aspdal om 
Gunnlaugsdottir var informert om eventuelle reaksjoner mot Monsen. Aspdal bekreftet at 
Gunnlaugsdottir var informert. Berg informerte sine ledere i et ledermøte i Sandessjøen at det kunne 
komme reaksjoner fra Mo i Rana hvis Monsen deltok på budsjettseminaret. Hun fortalte dem konkret at 
ledere fra Mo i Rana kanskje ville forlate seminaret. Berg instruerte sine avdelingsledere om å forholde 
seg rolig og ikke forlate seminaret. Berg mener at Gunnlaugsdottir burde handlet annerledes siden hun 
visste om at noe kanskje kunne skje under budsjettseminaret. Hun fremhever at det er mange som 
burde handlet annerledes og at ansvaret ikke utelukkende ligger hos Gunnlaugsdottir. Alle som kjente 
til at det kunne komme en reaksjon burde snakket sammen for å avverge det.  

Aspdals forklaring:  

Aspdal har forklart i intervju med KPMG at hun i utgangspunktet ikke trodde at Monsen skulle delta på 
budsjettseminaret fordi han offentlig hadde sagt opp sin stilling som områdesjef. Strehle hadde informert 
Aspdal om at han kom til å forlate seminaret hvis Monsen deltok, da Monsen indirekte også hadde satt 
alle ledere i Helgelandssykehuset i et dårlig lys. Strehle informerte ikke Aspdal om hva han eventuelt 
kom til å si før han forlot seminaret. Han hintet at han mente budsjettseminaret var en fin arena å si det 
han mente, fordi dette var et internt ledermøte uten media tilstede.  

Aspdal videreformidlet dette til Gunnlaugsdottir og sa til henne at Strehle kom til å reagere hvis Monsen 
deltok på budsjettseminaret. Gunnlaugsdottir sa da til Aspdal at hun ikke kunne gi sine ansatte 
munnkurv og heller ikke nekte Monsen å delta på seminaret. 

. Det viste seg at alle lederne 
fra Sandessjøen og Mosjøen var kjent med at Strehle mulig kom til å reagere i møtet og at de var 
forberedt og tok opp utspillet med opptakerutstyr. Kun et fåtall av lederne fra Mo i Rana var kjent med 
at Strehle kom til å ta et oppgjør på dette møtet, og disse hadde han informert selv. 

Enhetsdirektør i Sandnessjøen, Berg, sa til Aspdal i forkant av seminaret at hun ikke kunne nekte 
Monsen å delta, da han fremdeles var områdesjef. Dette hadde Aspdal forståelse for. Gunnlaugsdottir 
var kjent med at det muligens ville komme en reaksjon fra Strehle, men hun mente nok at hun ikke 
kunne nekte uttalelser/reaksjoner fra sine ansatte - i et lukket møte. Aspdahl mener at Gunnlaugsdottir 
taklet situasjonen meget bra (rolig og kontrollert). Gunnlaugsdottir prøvde å stoppe Strehle og hun tillot 
Monsen å si noe i sitt forsvar etter pausen. Da Monsen var ferdig med å si sitt innlegg mottok han 
applaus fra ansatte ved sykehuset i Mosjøen og Sandessjøen. Områdesjef for medisin i Mosjøen, Mo, 
benyttet også muligheten til å åpent støtte Monsen da hun sto på talerstolen. Aspdal sto også selv på 
podiet denne dagen.  

 
 

 

Reinfjells forklaring:  

Tidligere HR-sjef Reinfjell har forklart til KPMG at det var hun som sendte innkallingen til deltakerne på 
seminaret. Hun har videre forklart at da Strehle reiste seg sa hun til administrerende direktør 
Gunnlaugsdottir "dette må du stoppe". Hun opplevde at mange var pinlig berørt av Strehle sin 
opptreden. Hun selv synes hele situasjonen var ubehagelig. Hun har forklart at det var mange som følte 
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fysisk ubehag. Hun har forklart at det var spesielt Gunnlaugsdottir sin avsluttende kommentar hun 
reagerte på, der hun sa at hun har stor forståelse for Strehles synspunkter og ønsket ham "vel hjem". 
Reinfjell syns dette var vondt å høre fordi mange fikk forståelsen av at uttalelsene til Strehle var akseptert 
av Gunnlaugsdottir. 

Reinfjell mener at Berg, Aspdal og Gunnlaugsdottir burde snakket sammen på forhånd om hvordan de 
skulle håndtere denne situasjonen hvis den oppsto. Reinfjell har forklart at hun kanskje burde skjønt at 
noe slikt kunne skje. Hun påpeker at hun ikke visste om Strehle sine konkrete planer. 

KPMGs syn: 

Da de to varslene gjelder den samme hendelsen, har vi valgt å behandle disse samlet. 

Administrerende direktør har i intervju med KPMG tilbakevist påstandene om trakassering og 
gjengjeldelse. Hun har forklart at hun ble kontaktet av en enhetsdirektør før seminaret. Vedkommende 
informerte henne om at det gikk rykter om at dersom varsler 2 deltok i seminaret så ville områdesjefen 
forlate seminaret. Administrerende direktør svarte at dersom områdesjefen valgte å forlate seminaret 
så var det hans valg, alle som hadde fått invitasjon var velkomne. Etter budsjettseminaret forsto hun at 
mange var forberedt på hendelsen og da i mange forskjellige varianter, alt fra at Strehle skulle forlate 
seminaret, til at han ville holde appell. 

Da de to varslene gjelder den samme hendelsen, har vi valgt å behandle disse samlet. 

Administrerende direktørs og foretakets beslutning om varsel 2 var at det skulle undersøkes eksternt. 
Denne beslutningen var tatt før budsjettseminaret. Administrerende direktørs reaksjon på varselet var 
at det skulle undersøkes. Undersøkelsen viser at varsler 2 var godt kjent med og forberedt på at det 
kunne oppstå en situasjon.  

Da områdesjefen tok ordet utenfor dagsorden hadde administrerende direktør valget mellom å åpne for 
debatt om varslingssaken eller gjennomføre budsjettseminaret. Hun valgte å forsøke å avbryte innlegget 
fra områdesjefen for å kunne gjennomføre seminaret som planlagt. Dette fremstår som en vanlig og 
fornuftig tilnærming for en møteleder som opplever at noen vil ha ordet utenom dagsorden. Hun tillot 
ikke andre innlegg knyttet til varslingssaken, med unntak av varsler 2 som fikk muligheten til å uttale 
seg etter pausen. Etter vår vurdering er det ikke naturlig å oppfatte hennes utsagn om "vel hjem" som 
et uttrykk for at hun var enig med områdesjefen. Vi kan heller ikke se at møteledelsen innebar brudd på 
et kontradiksjonsprinsipp, slik det er anført av foretaksverneombud.   

Etter KPMGs vurdering reiser saken et viktig spørsmål om retten til motytring i varslersaker. Varsler 2 
hadde gått offentlig ut i media med sitt varsel. Områdesjefen og hans kollegaer ville åpenbart hatt rett 
til å ytre seg kritisk til varselet og varsler 2 i media. En varsler må finne seg i motytringer, særlig den 
som går offentlig ut med sitt varsel. 

Områdesjefen som tok ordet er sideordnet varsler 2 og er derfor ikke omfattet av forbudet mot 
gjengjeldelse i arbeidsmiljøloven. Det samme gjelder deltakerne som forlot møtet som følge av varslers 
tilstedeværelse. 

KPMGs syn er at varsler 2 ikke har blitt utsatt for ulovlig gjengjeldelse eller trakassering under seminaret. 
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6. Kronologisk gjennomgang av 

HSYK 2025 prosjektet 
6.1 Kort om prosessen før opprettelsen av HSYK 2025 prosjektet 
På 1990-tallet var det det tre sykehus på Helgeland. Eier den gang var fylkeskommunen. Før 
Helgelandsbrua stod ferdig i 1991 var man avhengig av ferge for å reise til Sandnessjøen.  Siden 90-
tallet er det gjort flere forbedringer i veinettet på Helgeland. I 1991 ble det bygget bro mellom 
Sandnessjøen og fastlandet. I 2005 åpnet tunellen gjennom Korgfjellet. Det er laget tunell mellom 
Sandnessjøen og fastlandet og veien mellom Sandnessjøen og Mo i Rana er oppgradert.  Det samme 
er E6 mellom Mosjøen og Mo i Rana. 

I 2002 kom helsereformen som innebar at Staten overtok eierskapet av sykehusene fra 
fylkeskommunene. Sykehusene ble organisert i en foretaksmodell (helseforetak) med regionale 
eierforetak (HF og RHF). De tre sykehusene på Helgeland ble slått sammen til ett foretak. Det ble 
besluttet på administrativt nivå i Helse Nord høsten 2002 at administrasjonen for Helgelandssykehuset 
HF skulle ligge i Mo i Rana. Utviklingen fra tre selvstendige sykehus til ett foretak med fire lokasjoner 
og senere endringsprosesser, utgjør en viktig bakgrunn for varslingssakene vi skal undersøke. 

I 2003 ble det utarbeidet en rapport om organisering av framtidig kirurgisk akuttberedskap i Helse Nord. 
Rapporten konkluderte med at det ikke var behov for tre sykehus med akuttkirurgisk beredskap på 
Helgeland. Som en delkonklusjon under «Avstander og reisetider» anføres det at Mosjøen var mest 
sentral dersom kirurgien på Helgeland skulle samles på ett sted og hvis man bare la demografiske 
forhold og transportavstander til grunn.  

I 2006 ble det gjort vedtak av Helse Nord om at Mosjøen ikke lenger skulle ha fødetilbud og akuttkirurgi. 
Fødetilbudet ble nedlagt og erstattet med en fødestue.  

6.2 HSYK 2025 prosjektet  
6.2.1 Helse Nord RHF vedtar mandat for HSYK 2025 prosjektet i 2013 

I Oppdragsdokumentet 2013 fikk Helgelandssykehuset HF i oppdrag å videreutvikle et godt 
lokalsykehustilbud og en desentralisert spesialisthelsetjeneste på Helgeland, i samarbeid med 
kommunene. Siktemålet var også å styrke forskning, fagutvikling og utdanning. Helse Nord konkretiserte 
oppdraget gjennom eget mandat vedtatt i styresak 37/2013. Styret i Helse Nord RHF ba 
Helgelandssykehuset HF om å starte arbeidet med en utviklingsplan for Helgelandssykehuset. Planen 
skulle ha en tidshorisont frem mot 2025, og den skulle gi et godt beslutningsgrunnlag for fremtidig 
utvikling og struktur av Helgelandssykehuset. På bakgrunn av bestillingen fra Helse Nord RHF besluttet 
styret i Helgelandssykehuset HF 28.05.2013, i styresak 40/2013, å sette i gang utredning av fremtidig 
somatisk sykehusstruktur på Helgeland. 

Det er helseforetaket som er prosjekteier. Sykehusbygg sin rolle er å bistå med prosjektledelse og med 
gjennomføringen. Sykehusbygg er et eget landsdekkende foretak som skal involveres i alle større 
sykehusprosjekter. Helseforetakets rolle er å forberede et beslutningsgrunnlag for eget styre som fatter 
foreløpig beslutning om struktur og lokalisering. Dette er en rammebeslutning som markerer overgangen 
fra idefasen til konseptfasen. Etter styrets beslutning overtas saken av Helse Nord RHF. 
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6.2.2 Utviklingsplan fra 2014 

Utviklingsplanen fra oktober 2014 konkluderte med en modell med ett sykehus på Helgeland. Det ble 
ikke tatt stilling til lokasjon. Mulighetsstudier for de 3 byene som har sykehus i dag inngikk i rapporten. 

Idefasearbeidet (prosjektavgrensingen) som skal identifisere de beste alternativene for ny 
sykehusstruktur på Helgeland, ble startet i 2015. Arbeidet ble ledet av Sykehusbygg, som leide inn 
konsulentfirmaene Cowi og WSP som rådgivere i tillegg til sin egen kompetanse. Arbeidet ble organisert 
med omfattende involvering av ansatte fra sykehuset. Det ble nedsatt 7 arbeidsgrupper med til sammen 
rundt 90 ansatte. I tillegg ble det gjennomført flere møter enkeltvis med kommunene og med 
representanter fra kommunene i referansegruppe. 

6.2.3 Ny nasjonal helse- og sykehusplan fra 2015 

I november 2015 presenterte Helse- og omsorgsminister en ny nasjonal helse- og sykehusplan. Planen 
la føringer for 2025-arbeidet på Helgeland. Planen åpnet blant annet for kombinasjon av ulike 
akuttsykehus. I august 2016 sendte Helse- og omsorgsministeren en melding til Helgeland: Det er 
statsråden som avgjør endelig sykehusstruktur, basert på styrevedtak gjort i Helse Nord.  

6.2.4 Arbeid med å redusere antall alternativer 2016-2017 

I august 2016 vedtok styret i Helgelandssykehuset at modellen 2b-1, ett stort akuttsykehus i 
kombinasjon med akuttsykehus, ikke skulle utredes videre. Styret vedtok også at Hemnes og Leirfjord 
skulle utredes som lokaliseringsalternativ. Videre skulle det arbeides for en snarlig realisering av DMS i 
Brønnøysund. Styrets beslutning om å utelukke to-sykehusmodellen og inkludere Hemnes og Leirfjord 
i videre utredninger fikk stor mediedekning i dagene etter styremøtet. I september 2016 omgjorde styret 
i Helse Nord vedtaket fra styret i Helgelandssykehuset. To-sykehusmodellen ble tatt inn i utredningen 
igjen. Hemnes og Leirfjord besto som lokaliseringsalternativer. Det forutsettes at disse alternativene 
skal begrunnes særskilt dersom de velges.  

På starten av året 2017 forelå to rapporter fra prosjektet, en rapport som foreslo hvilke strukturforslag 
som skulle tas inn i neste fase, og en rapport (utkast til et planprogram) som beskrev neste fase. 
Rapportene ga retning mot en sentralisert struktur med lokalisering i et av regionsentrene på Helgeland. 
Forslagene og rapportene møtte stor motstand både internt og eksternt. Kritikken rettet seg særlig mot 
at rapporten pekte på urbanisering og rekrutteringsevne som viktige kriterier fremover. Det ble anført av 
kritikerne at Sykehusbygg og de innleide konsulentene ikke hadde nødvendig kompetanse og at 
prosessen var kritikkverdig.  

Den 22.02.2017 sendte ordfører Haugland i Leirfjord kommune et brev til departementet med tittel 
"Lokalisering av statlige arbeidsplasser - Helgelandssykehuset 2025". Den 10.03.2017 svarte statsråd 
Jan Tore Sanner i Moderniseringsdepartementet at retningslinjene for lokalisering av statlige 
arbeidsplasser ikke gjelder for helseforetakene. 

6.2.5 Brev fra ansatte til administrerende direktør Knutsen mai 2017 

Den 19.05.2017 mottok administrerende direktør Knutsen og styret i Helgelandssykehuset et brev fra 
26 gruppemedlemmer av arbeidsgruppe 2025, herunder Monsen. Her står det blant annet (sitat fra kilde 
i vedlegg 7.3 [95]): 

"Innspill vedrørende 2025-prosessen. Som medlemmer av arbeidsgruppene i 2025 opplever vi det 
som vanskelig å nå fram med viktige momenter i de sakene vi blir bedt om å vurdere. Våre innspill i 
forbindelse med medvirkningsmøtet 12. mai er riktignok sendt ut til styrets medlemmer 3 dager etter 
sakspapirene, men har ikke hatt noen innvirkning på administrerende direktørs innstilling til styret, 
og kommer heller ikke fram i saksvedlegget. Vi har gått inn i dette med et genuint ønske om endring, 
men oppfatter prosessen som ekskluderende. Vår opplevelse er at vi blir holdt som gisler i et spill, 
uten reell mulighet til påvirkning." 
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6.2.6 Drøftingsmøte med tillitsvalgte i 2017 

Den 16.05.2017 ble det gjennomført drøftingsmøte med de foretakstillitsvalgte i henhold til 
Hovedavtalen, §§ 30-31 og arbeidsmiljøloven § 8-1 med protokoll. Her ble Helgelandssykehuset 2025 
veien videre diskutert. 

6.2.7 Administrerende direktør trekker seg.  Mürer blir konstituert adm. dir.  

I styremøte 23.05.2017 vedtok Styret i Helgelandssykehuset å inkludere Hemnes og Leirfjord i videre 
utredninger. Adm. dir. Knutsen velger å trekke seg fra sin stilling.  Mürer som var stedfortreder for 
administrerende direktør ble konstituert som adm. dir. fra 01.06.2017. 

6.2.8 Arbeid med planprogrammet  

De regionale konsekvensutredningene startet i 2017. Arbeidet med planprogrammet ble utført av WSP 
Norge i samarbeid med helsefaglige arbeidsgrupper. Den 23.05.2017 vedtok styret i 
Helgelandssykehuset å sende planprogrammet ut på høring til offentlige instanser med høringsfrist 
01.11.2017. I planprogrammet går det fram hvilke alternativer som skal konsekvens-utredes og hvilke 
tema som skal vektlegges i utredningen.  

6.2.9 Sykehusbygg foreslår å opprette en ekstern ressursgruppe  

I styremøte 30.08.2017 ble styresak 83/2017 behandlet. Styret bestemte at man skulle arbeide med 
endret fremdrift og organisering av prosjektet høsten 2017. I styresaken er det beskrevet at konstituert 
administrerende direktør og styreleder skulle foreta vurdering av ulike alternativer sammen med 
ledelsen i Helse Nord. Det ble avholdt arbeidsmøter med styreleder og ledelsen i Helse Nord 
09.08.2017, 01.09.2017, 26.09.2017 og 02.11.2017. Konstituert administrerende direktør orienterte om 
prosessen i ledermøte 15.08.2017, 12.09.2017 i forbindelse med styresak til 25.09.2017 og i ledermøte 
14.11.2017. Her ble det også gitt en presentasjon fra Sykehusbygg for ledergruppen den 14.11.2017. 
Enhetsdirektørene som senere skrev brev (se seksjon 6.2.11) mener orienteringene til ledergruppen 
ikke var forberedt med saksdokumenter i rimelig tid på forhånd. De mener presentasjonene var 
summariske og at det ikke var lagt opp til diskusjon. 

Sykehusbygg ved Lauvsnes foreslo etablering av en ekstern utredningsgruppe (ressursgruppe) og dette 
ble presentert for styret 24.10.2017. Sykehusbygg kom da med et første forslag til medlemmer i den 
eksterne ressursgruppen. Forslaget var basert på kompetanse og erfaring med liknende prosjekter. 
Interne medlemmer, Mürer og leder av brukerutvalget i HSYK, Brufors Jensen (fra Mo i Rana) ble vurdert 
som medlemmer av gruppen. Organiseringen og sammensetning ble diskutert i flere arbeidsmøter med 
styret høsten 2017: 24.10.2017, 22.11.2017 og 12.12.2017. Ledergruppen deltok 22.11.2017 og 
12.12.2017 (det foreligger interne arbeidsnotater fra disse møtene).  Enhetsdirektør for Prehospitale 
tjenester, Haug reagerte på at det i det første forslaget til ressursgruppe var to med planfaglig 
kompetanse, men etter hans syn ikke noen med aktuell klinisk kompetanse. Haug mente dette ble delvis 
rettet opp med at en av det han beskriver som "byplanleggerne" ble byttet ut med en tidligere kirurg fra 
Trondheim. Haug mente at hans hovedpoeng med at en slik ressursgruppe burde inneholde prehospital 
kompetanse ikke ble imøtekommet. Etter diskusjonene med styret og ledergruppen, ble anbefalingen 
at det bare skulle være eksterne medlemmer. Sykehusbygg mente det var viktig å ha med kompetanse 
som både dekket by- og regionsutvikling og helsefaglig utvikling.  

Leder av ressursgruppen fra Deloitte og prosessveileder fra Deloitte er begge anestesileger og har 
prehospitalmedisin som en del av sin spesialistutdannelse.  Leder av ressursgruppen var som overlege 
ved Buskerud sentralsykehus medisinsk ansvarlig for ambulansetjenesten og akuttmottaket.  
Prosjektstøttemedlem var avdelingssjef ved avdeling for anestesi, intensiv, operasjon og akuttmottak 
ved Bærum sykehus og var også i sin tid en del av traumeteamet ved Ullevål sykehus. 

6.2.10 Sykehusbygg foreslår leder av den eksterne ressursgruppen  

Sykehusbygg ved Lauvsnes anbefalte at gruppen ble ledet av en ekstern ekspert. Hun foreslo Torgersen 
fra Deloitte som førstevalg.  
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I Deloittes formelle tilbud om bruk av Torgersen, datert 14.02.2018, står det blant annet at Torgersen 
(sitat): 

"kjenner godt til Helgelandssykehuset HF fra tidligere oppdrag og hans erfaring gjør at 
rådgiverne raskt kan sette seg inn i oppdraget, og bidra til å sikre en god og effektiv prosess 
med arbeidet med ressursgruppen".  

Det refereres videre til ulike oppdrag for både UNN og Helgelandssykehuset. I konst. adm. dir. sin sak 
til styremøtet den 01.02.2018 fremgår det at Torgersen deltok i tiltaksprosjektet i SSJ i 2009.  

I innkalling/saksliste til styresak 19.02.2018 ble det fremmet forslag om hvem som skulle være 
medlemmer av den eksterne ressursgruppen. Av referatet fra styremøtet fremgår det følgende om 
Torgersen (sitat fra kilde i vedlegg 7.3 [134]): 

"Partner Deloitte. Spesialist i anestesiologi. Lang erfaring fra diverse utredningsprosjekter i 
spesialisthelsetjenesten. Har også vært prosjektleder for tiltaksprosjekt i Helgelandssykehuset 
Sandnessjøen 2009. Prosjektleder for prosjekt Utviklingsplan 2035 Helse Nord RHF."  

I notat «Habilitet – Ressursgruppen Helgelandsykehuset 2025» datert 11.01.2019 er det gjort rede for 
de tidligere prosjektene på Helgeland, der medlemmer av ressursgruppen og Mürer hadde vært 
involvert. Det vises også til habilitetsvurdering for Torgersen og Ystgaard, medlem av ressursgruppen, 
foretatt av advokat Rødvei, Helse Nord RHF. Denne vurderingen konkluderte med at begge var habile. 

6.2.11 Tre enhetsdirektører sender notat til styrets leder og nestleder vedrørende 
prosessen  

Den 12.02.2018 sendte enhetsdirektørene Haug (Prehospital enhet), Berg (Sandnessjøen) og 
Pedersen (Mosjøen) et notat til styrets leder og nestleder der de hevdet å ikke ha tilstrekkelig påvirkning 
i prosessen. Notatet ble ført i pennen av Haug. Her står det blant annet at (sitat fra kilde i vedlegg 7.3 
[25]): 

"Det er vanskelig å forstå hvorfor en så viktig sak haster så mye at man ikke kan bruke den tida 
som er nødvendig for en grundig behandling." "Styresaken gir inntrykk av at ledergruppa har 
vært involvert gjennom hele prosjektet." "Svak forankring svekker legitimiteten til prosjektet, det 
skaper mistenksomhet og gjør at formuleringer om åpenhet og medvirkning blir lite troverdige. 
Skal vi lykkes må vi ta oss tid til å gjøre dette skikkelig." "Intern organisering av prosjektet, 
forslaget om ekstern prosjektgruppe og kontaktflaten mellom helseforetakets ledelse og 
ressursgruppa er ikke formelt drøftet i ledergruppa. Det er fortsatt uklart for oss hvordan 
kontakten mellom HF og ressursgruppa skal ivaretas." "Prosjektinnrammingens viktigste 
beslutningspunkt vil være valg av modell og lokalisering. Premissene for dette valget vil 
hovedsakelig være helsefaglige. Det er derfor uheldig at ¼ av ressursgruppas medlemmer har 
samfunnsfaglig bakgrunn, mens det bare er en deltaker som er aktiv kliniker og ingen med 
erfaring fra drift av sykehus. Dette bør rettes opp." 

Notatet forelå før styrets behandling av spørsmålet om å opprette ekstern ressursgruppe 19.02.2018 
(seksjon 6.2.13) og endelig avgjørelse 22.05.2108. Når det gjelder bemerkningen om kompetansen i 
ressursgruppen tilføyes det at Torgersen var tidligere administrerende direktør ved Lovisenberg 
Diakonale sykehus i Oslo. Prosessveileder Spreng var avdelingssjef i avdeling for anestesi, intensiv, 
operasjon og akuttmottak ved Bærum sykehus. 

6.2.12 Drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte  

Den 15.02.2018 ble det gjennomført drøftingsmøte med de foretakstillitsvalgte i henhold til 
Hovedavtalen §§30-31 og arbeidsmiljøloven §8-1 med protokoll. Her ble HSYK 2025 veien videre 
drøftet. I protokolltilførsel fra foretakstillitsvalgte står det blant annet (sitat fra kilde i vedlegg 7.3 [114]): 

"Fremlagt styresak med bruk eksterne ressursgrupper kan være smart vei å gå og en god 
innfallsvinkel for å få i gang prosessen igjen med utredning av fremtidens sykehusstruktur på 
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Helgeland. Dette ser vi på som positivt. Vi anmoder styret om å ta stilling til om denne saken er godt 
nok belyst til å kunne realitetsbehandles nå." 

Videre er det gjengitt i samme protokoll at de foretakstillitsvalgte ønsker å involveres i vurderingen av 
sammensetningen av ressursgruppen, inkludert hvilken kompetanse gruppen besitter når det gjelder å 
drifte sykehus/helseforetak. I drøftelsesmøte 15.02.2018 uttrykte de foretakstillitsvalgte også at (sitat fra 
kilde i vedlegg 7.3 [114]): 

"[i]ntern prosjektstøtte herunder eiendomsdirektørs og kommunikasjonssjefs videre rolle i prosjektet 
må avklares og settes inn i en plan."  

Videre het det at (sitat): 

• "all dialog mellom prosjektstøtte og ressursgruppe må loggføres og dokumenteres med 
referater" 

• "ledelsen må sikre et godt samarbeid og gode prosesser" 
• "i tillegg må det gis god tid i å sette seg godt inn i sakspapirer for partene i prosessen" 
• "sikre at det fremover lages møtereferat fra alle møter i forbindelse med dette prosjektet og at 

disse offentliggjøres" 

6.2.13 Behandling av opprettelse av ekstern ressursgruppe i styret 

I styremøtet 19.02.2018 ble det i sak 14/2018 besluttet å opprette en ekstern ressursgruppe. Eksterne 
fagpersoner skulle stå for utredningene og komme med anbefaling om fremtidig sykehusstruktur. 
Prosjektplan med mandat og sammensetning av ressursgruppen skulle forelegges styret i mai 2018. 
Innspillet fra de tre enhetsdirektørene ble kommentert, men ikke eksplisitt behandlet.  

6.2.14 Nye medlemmer av styret og Gunnlaugsdottir blir ny administrerende direktør   

Styret i Helse Nord RHF oppnevnte 15.03.2018 nye styrer for helseforetakene i Nord-Norge. Hårstad 
ble utnevnt som ny styreleder og erstattet Mellemvik. Foruten Hårstad ble det utnevnt to nye 
styremedlemmer blant de eieroppnevnte styremedlemmene i HSYK; Hestvik og Kalstad. 

Den 16.04.2018 tiltrådte Gunnlaugsdottir som ny administrerende direktør for Helgelandssykehuset HF. 
Hun ble da også leder for styringsgruppen i HSYK 2025 prosjektet. Hun innledet en dialog med 
Sykehusbygg for å konkretisere roller og forventninger til Sykehusbygg som prosjektleder. Mürer gikk 
tilbake til sin stilling som medisinsk direktør.  

6.2.15 Drøftingsmøter med foretakstillitsvalgte og styrets vedtak 

Den 15.05.2018 ble det gjennomført drøftingsmøte med de foretakstillitsvalgte i henhold til 
Hovedavtalen, §§30-31 og arbeidsmiljøloven §8.1 med protokoll. Her ble Helgelandssykehuset 2025 
veien videre drøftet.  I møtet 15.05.2018 ble gruppens sammensetning og mandat behandlet. I 
protokollen viser de foretakstillitsvalgte til prosjektplanen, hvor det er fastslått at den eksterne 
ressursgruppen skal oppnå effektmålet og resultatmålene ved å bruke sine erfaringer, faglige kunnskap 
og kompetanse i vurderingene som skal gjøres. De foretakstillitsvalgte påpeker at CV bør fremlegges 
for å skape legitimitet til gruppen. Det fremgår ikke av protokollen at de foretakstillitsvalgte har 
bemerkninger til mandatet til gruppen.  

I protokollen fra drøftelsesmøtet 15.05.2018 er det uttalt at de foretakstillitsvalgte stilte seg undrende til 
(sitat fra kilde i vedlegg 7.3 [115]): 

"hvorfor den interne prosjektstøtten i prosjektplanen er beskrevet som bindeleddet i prosjektet".  

I styremøtet den 22.05.2018 ble prosjektplan, og endelig sammensetning og mandat vedtatt, sak 
41/2018. Styret valgte å følge Sykehusbygg sin anbefaling om sammensetning. Torgersen fra Deloitte 
ble tildelt ansvaret med å lede gruppen. Ressursgruppens mandat var å fremme forslag til struktur og 
lokalisering som et ledd i den videre prosess. Ressursgruppen hadde ikke mandat til å treffe noen 
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beslutning. Ressursgruppens forslag skulle inngå i et fremtidig beslutningsgrunnlag. Det var 
administrerende direktør som skulle fremme forslag til styret på et senere tidspunkt. 
Beslutningsprosessen skulle være som nevnt i meldingen fra ministeren nevnt ovenfor.  I styrevedtaket 
til sak 14, ble det i pkt. 4 presisert at administrerende direktør skulle fastsette den interne organiseringen 
av HSYK 2025. Framdrift og medvirkningsprosess ble presentert for styret i møte 20.06 2018. 
Resultatmål for prosjektinnrammingen er beskrevet slik i mandatet (sitat fra kilde i vedlegg 7.3 [131]): 

1) Gjennomføre en prosjektinnramming som skal gi beslutningsgrunnlag før konseptfasen. 
Prosessen skal være preget av åpenhet og involvering, og metodikken skal beskrives. 

2) Beskrive helsefaglige og samfunnsmessige konsekvenser, inkludert transport og tilgjengelighet, 
av ulike sykehusstrukturer og lokaliseringer. 

3) Beskrive betydningen av demografisk utvikling, ny teknologi, samhandlingsmønster, nye 
pasientroller, rekrutteringsutfordringer, nasjonale og regionale krav. 

4) Lage en rapport som er basis for beslutningsgrunnlag når styret skal behandle struktur og 
lokalisering. Styringsdokument for konseptfasen skrives på bakgrunn av denne rapporten. 

Som det fremgår er mandatet å gjennomføre en "prosjektinnramming som skal gi beslutningsgrunnlag 
før konseptfasen", jfr. det som er sagt om videre prosess ovenfor. 

I rapporten fra den eksterne ressursgruppen stod det om mandatet blant annet at ressursgruppen skal 
bruke sin samlede kompetanse og erfaringer fra andre prosjekter når den skal vurdere framtidig struktur 
og lokalisering i Helgelandssykehuset.  Videre står det at gruppens arbeid skal resultere i en rapport 
med anbefaling av struktur og lokalisering. Det er angitt at den eksterne ressursgruppen i hovedsak skal 
drøfte og gjøre sine vurderinger basert på eksisterende utredninger og dokumentasjon. Videre at hvis 
gruppen har behov for supplerende dokumentasjon etterlyser den det fra Helgelandssykehuset og 
andre. Det er også angitt at rapporten skal inneholde tre alternativer, inkludert 0-alternativet, med en 
begrunnet anbefaling av det beste alternativet (fra kilde i vedlegg 7.3 [131], [133]).  

Prosjektleder for den eksterne ressursgruppen ble Torgersen fra Deloitte. Arbeidet Deloitte har gjort 
med prosjektet Helgelandssykehuet 2025 er et avrop på rammeavtalen Sykehusbygg har med 
Norconsult.  Deloitte er underleverandør for Norconsult. Deloitte har også en rammeavtale med Helse 
Nord. Deloitte har oppdrag knyttet til prosjektledelsen for Helse Nords utviklingsplan mot 2035. Den 
Eksterne Ressursgruppen fikk følgende sammensetning: 

• Arne Ketil Hafstad - tidligere leder av regionalt brukerutvalg Helse Nord RHF 
• Liv Haugen - seniorrådgiver medisin, sykehusplanlegger, Sykehusbygg HF 
• Tor Medalen - professor, Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU 
• Andreas Moan - prosjektdirektør, Helse Sør-Øst RHF, lege og PhD 
• Aud Tennøy - forskningsleder, Transportøkonomisk institutt, siv. ing. og PhD 
• Geir Tollåli - fagdirektør, Helse Nord RHF, spesialist i gastroenterologi 
• Helge Torgersen - director, Deloitte, spesialist i anestesiologi, bedriftsøkonom BI (leder av 

gruppen) 
• Brynjulf Ystgaard - overlege, spesialist i gastroenterologisk kirurgi, gastrokirurgisk avdeling, St. 

Olavs Hospital HF 

I rapporten fra ressursgruppen stod det (sitat fra kilde i vedlegg 7.3 [133]): 

"Ressursgruppen er satt sammen av medlemmer som er valgt ut på bakgrunn av personlig 
kompetanse og erfaring. De representerer derfor i denne sammenheng ikke sine arbeidsgivere. 
Spreng, director, Deloitte, spesialist i anestesiologi, PhD, har hatt rollen som innleid 
prosessveileder/prosjektstøtte." 

6.2.16 Intern prosjektstøttegruppe og utvidet prosjektstøttegruppe 

I forbindelse med arbeidet til den eksterne ressursgruppen ble det opprettet en intern 
prosjektstøttegruppe. Den interne prosjektstøtten bestod opprinnelig av Mürer (medisinsk direktør), 
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Bech-Hansen (eiendomsdirektør), Myrvang (kommunikasjonsrådgiver) og administrerende direktør 
Gunnlaugsdottir. Deres rolle er beskrevet i planprogrammet datert 05.05.2018. Prosjektstøttegruppen 
ble 18.05.2018 utvidet til å omfatte representanter for klinisk ledelse somatikk fra alle tre enhetene, og 
en felles representant for klinisk ledelse psykisk helse. I forbindelse med dette byttet gruppen navn fra 
intern prosjektstøtte til utvidet prosjektstøtte.  

Framdrift og medvirkningsprosess ble presentert for styret i møtet 20.06 2018. Her orienterte 
Gunnlaugsdottir om at den interne prosjektstøtten var utvidet med representanter fra klinisk ledelse 
somatikk fra alle tre enhetene og en felles representant for klinisk ledelse psykisk helse.  

Sitat fra styresak 20.06.2018 sak, 51-2018 (sitat fra kilde i vedlegg 7.3 [135]): 

"Foruten et styrket bindeledd mellom prosjektledelse/ressursgruppen og organisasjonen i 
Helgelandssykehuset, vil utvidelsen av den interne prosjektstøtten bety en mer direkte kanal for 
dialog og tilbakemelding mellom ressursgruppen og linjeorganisasjonen i Helgelandssykehuset 
når det er behov for det." 

Vedtak: 

1. Styret tar saken til orientering 
2. Styret er tilfreds med skissert framdrift og medvirkningsprosess." 

Prosjektstøttegruppen ble trukket inn i prosessen når ressursgruppen hadde behov for avklaringer rundt 
faglige og driftsmessige spørsmål. Spørsmål og svar fra ressursgruppen ble løpende publisert på 
prosjektets hjemmeside. 

6.2.17 Styringsgruppe 

Styringsgruppen var opprettet før administrerende direktør Gunnlaugsdottirs tid og hadde vært den 
samme over flere år (se ovenfor). Deltakerne i gruppen var: administrerende direktør, medisinsk 
direktør, prosjektansvarlig, eierdirektør Helse Nord, enhetsdirektør prehospital tjenester, 
kvalitetsrådgiver som representant fra psykiatri og rus (områdesjef for psykisk helsevern og rus Mosjøen 
kom inn da kvalitetsrådgiveren sluttet) leder for brukerutvalget, tillitsvalgt YLF, foretakstillitsvalgt NSF, 
Foretaksverneombud, konserntillitsvalgt NSF og konsernhovedverneombud.  

Sykehusbygg har hatt ansvaret for å planlegge og kalle inn til styringsgruppemøter. Det har vært 
arrangert seks styringsgruppemøter i perioden 21.06.2018—25.04.2019. Referat fra møtene er 
publisert. Det har i tillegg til de ordinære styringsgruppemøtene vært arrangert ett Skype-møte mellom 
styringsgruppa og den eksterne ressursgruppa. Referatet fra dette møtet er publisert på den samme 
siden som de øvrige styringsgruppemøtene. 

6.2.18 Statusmøter med leder og prosessveileder for den eksterne ressursgruppen 

Før sommeren 2018 ble det besluttet at det fra august 2018 skulle avholdes ukentlige statusmøter 
mellom Helgelandssykehuset ved administrerende direktør Gunnlaugsdottir, Fred Mürer, Bjørn Bech-
Hanssen og Merethe Myrer, Sykehusbygg v/Christian Brødreskift og leder og prosessveileder for den 
eksterne ressursgruppen. Formålet var å sikre fremdrift i prosjektet. Det har vært arrangert 17 
statusmøter på følgende datoer: 08.08.2018, 15.08.2018, 22.08.2018, 05.09.2018, 12.09.2018, 
19.09.2018, 26.09.2018, 03.10.2018, 10.10.2018, 17.10.2018, 24.10.2018, 31.10.2018, 07.11.2018, 
21.11.2018, 28.11.2018, 16.01.2019, 20.02.2019. Møtene er referatført som interne notater. I følge 
notat fra kommunikasjonsrådgiveren i HSYK, datert 05.04.2019, er disse tilgjengelige for ledergruppe, 
stabsledere og intern prosjektstøtte. 

6.2.19 Den eksterne ressursgruppens behandling av prehospitale tjenester 

KPMG noterer at både Torgersen og Spreng fra Deloitte er anestesileger og har prehospitalmedisin 
som en del av sin spesialistutdannelse.  Torgersen var som overlege ved Buskerud sentralsykehus 
medisinsk ansvarlig for ambulansetjenesten og akuttmottaket.  Spreng var avdelingssjef ved avdeling 
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for anestesi, intensiv, operasjon og akuttmottak ved Bærum sykehus og var også i sin tid en del av 
traumeteamet ved Ullevål sykehus.  

Den 12.05.2018 oversendte Spreng fra Deloitte, prosessveileder for den eksterne ressursgruppen, fem 
konkrete spørsmål om enkelte faktaopplysninger om det prehospitale tilbudet til kontaktpunkt i 
Helgelandssykehuset, Myrvang (sitat fra kilde i vedlegg 7.3 [137]): 

1. Oversikt over ambulansestasjoner på Helgelandssykehuset – bil/båt/helikopter/fly 
2. Oversikt over antall transportoppdrag i 2017 (evt 2016) 
3. Oversikt over responstider (fra alarm til ankomst pasient) 
4. Oversikt over transporttider (fra avreise pasient til ankomst sykehus) 
5. Oversikt over påvirkning av værforhold – hvor mange oppdrag kan ikke gjennomføres 

med planlagt transportmiddel pga vær?" 

Den 14.05.2018 ringte Haug, Direktør Prehospital enhet, Spreng og sa at det prehospitale miljøet på 
HSYK allerede jobbet med en rapport om transport på Helgeland og at denne rapporten kunne hjelpe 
ressursgruppen i sitt arbeid.  Den 01.06.2018 mottok Spreng rapporten «transport Helgeland» med 9 
vedlegg fra Haug. Rapporten inneholdt tema som ressursgruppen ønsket å få belyst fra flere sider. 

Rapporten inneholdt også flere punkter som ressursgruppen ikke hadde etterspurt: Tidligere 
utredninger, Dagens oppgavefordelinger og pasientflyt, Fremtidens Helgelandssykehus og modellvalg, 
Forslag til indikatorer for optimal plassering av sykehus, Pasientreiser, Økonomiske beregninger.  

Den 06.06.2018 fikk Spreng oversendt en revidert rapport «transport Helgeland rev1» fra Myrvang. Den 
11.06.2018 sendte Spreng en epost til bl.a. Myrvang der han presiserte at det ikke ble gitt et mandat fra 
ressursgruppen til å utarbeide denne rapporten. Spreng ba om at noen formuleringer ble endret før 
rapporten kunne brukes i det videre arbeidet av den eksterne ressursgruppen.  

Den 31.07.2018 sendte Spreng en liste med spørsmål til Luftambulansetjenesten HF (LAT HF) som 
eies av de fire regionale helseforetakene og som har det overordnede ansvaret for all luftambulanse i 
Norge. LAT HF ble bedt om en vurdering av luftambulansetjenesten på Helgeland. LAT HF ble særlig 
bedt om å kommentere visse avsnitt i rapporten "Pasienttransport på Helgeland – akutte transporter og 
planlagte reiser" (Enhet for Prehospitale tjenester, Helgelandssykehuset, 01.06. 2018). Den 06.08.2018 
mottok Deloitte AS v/Spreng rapport fra Luftambulansetjenesten HF v/Saksbehandlere Madsen og 
Jenssen.  

Den 27.09.2018 mottok Spreng og Torgersen (kopi Brødreskift, Sykehusbygg) svar fra Haug, Direktør 
Enhet for prehospitale tjenester, på tilleggsspørsmål fra ressursgruppen. De mottok også kommentarer 
fra Strehle utarbeidet i samarbeid med Hanssen etter avklaring med administrerende direktør 
Gunnlaugsdottir og kommentarer fra Områdesjef Monsen. 

6.2.20 Møter i den eksterne ressursgruppen 

Det første formøtet med den eksterne ressursgruppen ble arrangert 08.03.2018 på Værnes. Konst. adm. 
dir. Mürer, drift- og eiendomsdirektør Bech-Hanssen og kommunikasjonsrådgiver Myrvang deltok fra 
Helgelandssykehuset, Brødreskift og Lauvsnes deltok fra Sykehusbygg. 

Under hele prosessen holdt gruppen kortene tett inntil seg. Dette var også slik ledelsen i HSYK ønsket 
det. Torgersen informerte først administrerende direktør Gunnlaugsdottir og styreleder Hårstad om 
konklusjonen den 02.12.2018, kvelden før presentasjon av utkastet til rapporten. 

Første møtet i ressursgruppen ledet av Torgersen, Deloitte, var den 21.06.2018. Dette var et 
heldagsmøte. Både medlemmene av styringsgruppen og medlemmene av ressursgruppen deltok i 
innledningen til dette møtet. Her ble mandat og tilnærming gjennomgått. I selve ressursgruppemøtet var 
det to hovedtema på agendaen for det første møtet: 1) Nasjonal Helse og sykehusplan og 2) 
transportrelaterte tema og stedskarakteristika – demografiske data.  I møtet gikk de gjennom 
kildematerialet. Ressursgruppen har til sammen brukt om lag 100 forskjellige kilder. Kildene som er 
brukt er dokumentert i rapporten.  Moan i gruppen hadde vært med på å skrive den Nasjonale Helse og 
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sykehusplanen.  Han er prosjektdirektør i Helse Sør-Øst RHF og lege. Han informerte om dette arbeidet. 
I gruppen var det to transport-/regioneksperter; Tennøy forskningsleder ved Transportøkonomisk 
institutt, siv. Ing. og Medalen professor ved Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU. Disse to holdt 
hvert sitt innlegg. Spreng presenterte materiale fra luftambulansetjenesten. 

Neste møte i den eksterne ressursgruppen ble avholdt 30.8.2018. De forskjellige transportforholdene, 
stedskarakteristika og demografi sto i fokus. Spreng ga en presentasjon på "Prehospital transport" der 
han gikk gjennom forespørsel om data prehospitale tjenester, rapport fra Prehospital enhet og 
Kommentar Luftambulansetjeneste HF. Han ga også en gjennomgang av basestrukturen for 
ambulansehelikopter. KPMG har mottatt kopi av denne presentasjonen. I tillegg skulle det arrangeres 
en dialogkonferanse 25.09.2018. Ressursgruppen drøftet forberedelser til denne konferansen. Et annet 
tema i møtet var økonomisk bæreevne. I mandatet til ressursgruppen stod det at de kunne bestille 
tilleggs- studier. På dette tidspunktet var det gjort en økonomibestilling. Tveiten fra Deloitte ble engasjert 
av Sykehusbygg for å støtte arbeidet. Torgersen inviterte Tveiten til dette møtet. Etter anbefaling fra 
Tveiten ble også Bech-Hanssen invitert for å orientere om bygningsmessige vurderinger. Han orienterte 
om tidligere arbeider knyttet til tomte- og bygningsmessige forhold, arbeider som i stor grad var gjort av 
Multiconsult. Møtet konkluderte med at ingen alternativer i utgangspunktet kunne ekskluderes direkte 
ut ifra økonomi og bygningstekniske vurderinger. 

Den 25.09.2018 ble den første av to dialogkonferanser arrangert i Mo i Rana. Kommunene var invitert 
til å delta med inntil fem representanter hver. Innspillene er dokumentert og publisert på 
Helgelandssykehusets hjemmeside. 

Det ble avholdt et nytt møte i ressursgruppen tre dager senere per Skype, den 28.09.2018. Gruppen 
gikk da gjennom materialet fra dialogkonferansen. De diskuterte ytterligere informasjon knyttet til 
transport og regionforhold og diskuterte "hvor står vi nå".  

Basert på det tilbakelagte arbeidet, ble det utarbeidet et førsteutkast til rapport. Den 08.10.2018 ble det 
avholdt nytt møte i ressursgruppen. Utkast til rapport ble gjennomgått. Flere av gruppens medlemmer 
hadde på forhånd sendt inn kommentarer til det første rapportutkastet.  Utkastet ble så sendt til et 
eksternt konsulentbyrå (COWI) for gjennomgang med det formål å sikre at ressursgruppen hadde 
oppfylt sitt mandat og fulgt gjeldende prosjektplan og forankret sine vurderinger i referansene i arbeidet.  

6.2.21 Bæreevneanalyse HSYK 2025 – første fase  

Styret i Helgelandssykehuset vedtok i møtet 20.06.2018, sak 50-2018 å realisere et distriktmedisinsk 
senter (DMS) i Brønnøysund. Styret ba i samme sak om en oppdatert økonomisk konsekvensanalyse 
(jf. vedtakspunkt 4).  

Ved oppstart av første fase for overordnet bæreevneanalyse i august 2018 ble Deloitte forespurt om å 
bistå Helgelandssykehuset med arbeidet knyttet til økonomisk konsekvensanalyse for DMS 
Brønnøysund. Dette ble håndtert som utvidelse av allerede tildelt prosjekt. Sykehusbygg ivaretok rollen 
som oppdragsgiver. I Deloittes mandat fra Sykehusbygg for fase én av analysen står det at Deloitte skal 
utrede "alternativer for fremtidig sykehusstruktur, dvs. antall akuttsykehus og DMS, uavhengig av 
konkret lokasjon".  

Leveranse for den første fasen av arbeidet med Bæreevneanalyser HSYK 2025 ble presentert for styret 
i møtet 24.10.2018, sak 86-2018 Helgelandssykehuset 2025. Leveransen fra arbeidet var en økonomisk 
konsekvensanalyse for DMS Brønnøysund. Resultatene ble presentert i samme styremøte, sak 87-2018 
DMS Brønnøysund – Økonomisk konsekvensanalyse.  

6.2.22 Den eksterne ressursgruppen legger frem utkast til rapport  

Den 03.12.2018 ble utkast til rapport fra ressursgruppen presentert i den andre dialogkonferansen i 
Mosjøen. Der går det frem at gruppen anbefaler ett stort sykehus på Helgeland, lokalisert i Mo i Rana. 
Dialogkonferansen er felles for ansatte, brukerrepresentanter og deltagere fra kommunene og ble 
strømmet på nett. Konferansen markerte starten på høringsperioden.  
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6.2.23 Høringsperiode – ressursgruppens foreløpige rapport.  

Ressursgruppens foreløpige rapport var ute på høring i perioden 03.12.2018—01.03.2019. 
Administrerende direktør Gunnlaugsdottir arrangerte allmøter på alle de tre sykehusenhetene for å 
informere om ressursgruppens anbefaling og videre prosess. 

I forbindelse med at rapporten til den eksterne ressursgruppen var på høring fremhevet Rana kommune 
i sitt høringssvar (28.02.2019) at det forelå et kommunevedtak om at tilstøtende bygningsmasse fra 
Selfors kunne stilles til disposisjon for sykehuset i Mo i Rana (Rana kommunes høringssvar). Dette ble 
gjort kjent for Deloitte i forbindelse med arbeidet med økonomianalysen. I brev til styret i 
Helgelandssykehuset (03.04.2019) orienterte Alstahaug kommune om at nødvendige tilleggsarealer 
tilknyttet nåværende sykehus i Sandnessjøen kunne stilles til rådighet. Også Vefsn kommune påpekte 
tilsvarende i brev (05.04.2019). Også dette ble formidlet til Deloitte under arbeidet med 
økonomianalysen. Det er imidlertid ikke vist til konkrete kommunestyrevedtak i brevene. 

6.2.24 Styret ber om ytterligere vurderinger 

Da administrerende direktør Gunnlaugsdottir åpnet sak HSYK 2025 i styremøte 14.12. 2018 påpekte 
hun mangler i den eksterne ressursgruppens rapport, dvs. fødetilbud og tilbud til psykiatriske pasienter. 
I etterkant av styremøte 14.12.2018 påpekte flere samme mangel. Administrerende direktør 
Gunnlaugsdottir var tidlig ute med å påpeke dette som en mangel. Administrerende direktør 
Gunnlaugsdottir har forklart til KPMG at hun ikke er kjent med at andre påpekte dette før styremøtet. 

Styret i Helgelandssykehuset ba om at det ble gjort ytterligere vurderinger rundt ni ulike punkter i det 
endelige beslutningsgrunnlaget som skulle legges frem i april 2019. Styret ba også om at mandatet ble 
endret slik at den endelige styresaken bare skulle omhandle ettsykehusmodellen. Styret i Helse Nord 
avviste senere dette ønsket, og presiserte at mandatet skulle være uendret så lenge høringen pågår. 

Ett tema under varsel 2 er om den alternativskillende økonomiske analysen fra Deloitte var "endelig" 
eller ikke. Det fremgår ovenfor at ressursgruppens rapport ikke var endelig. Den er supplert med 
fødetilbud og psykiatri. Det er vedtatt et opplegg med oppfølgingspunkter. KPMG har bedt 
administrerende direktør uttale seg om prosessen på dette punkt. Hun har understreket at all 
saksbehandling i offentlig sektor er under kontinuerlig bearbeiding og oppdatering inntil saken er lagt 
frem i sin helhet for vedtak i styret. Saken er ferdigbehandlet når styret har gjort sitt vedtak. 
Administrerende direktør har ennå ikke fremmet sine forslag om struktur og lokalisering til styret.  
Arbeidet med de ni punktene styret bestilte den 14.12.2019 pågår fortsatt. Det har vært gitt 
løypemeldinger på status i alle styremøter. Løypemeldingene er gitt til styret kontinuerlig for at styret 
kan komme med innspill og spørsmål, samt sikre at arbeidet er i henhold til bestilling og fremdrift til 
endelig styresak. Endelig sak på HSYK 2025 som inkluderer alternativskillende økonomianalyse vil bli 
sendt til foretakstillitsvalgte og foretaksverneombud og drøftet med disse før saken sendes til styret.  

6.2.25 Den eksterne ressursgruppen behandler høringsuttalelser og leverer rapport 

Under høringen av rapporten ble det mottatt totalt 111 høringsuttalelser. Sykehusbygg gjennomgikk alle 
uttalelsene og laget en sammenfatning. Sammenfatningen ble lagt frem for medlemmene av 
ressursgruppen. Sykehusbygg laget i tillegg en oversikt over alle mottatte henvendelser, med kryss på 
tema som var adressert.  

Den 19.03.2019 leverte den eksterne ressursgruppen sin endelige rapport. I sammendraget står det at 
(sitat fra kilde i vedlegg 7.3 [133]): 

"Ressursgruppen foreslår at en plassering av et stort akuttsykehus i enten Mo i Rana eller 
Sandnessjøen legges til grunn i det videre planarbeidet i Helgelandssykehuset. I valget mellom disse 
alternativene er ressursgruppens flertalls samlede vurdering at forholdene ligger best til rette for en 
slik etablering i Mo i Rana. Det erkjennes at plasseringen gir utfordringer, men disse vurderes som 
håndterbare. Ressursgruppemedlem Liv Haugen vekter disse utfordringene tyngre enn flertallet og 
faller derfor ned på en anbefaling om plassering av det store akuttsykehuset i Sandnessjøen."  

Det står videre at (sitat fra kilde i vedlegg 7.3 [133]): 
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"Samtidig forutsetter ressursgruppen at kapasitet og kompetanse i det prehospitale apparatet bygges 
opp og tilpasses den nye sykehusstrukturen og den raske medisinske og teknologiske utvikling som 
skjer på det prehospitale området. Samarbeidet mellom aktører i prehospitale tjenester og 
legevakt/fastleger må fortsatt utvikles videre slik at diagnose kan stilles så tidlig som mulig og 
behandling påbegynnes før/under transport." 

6.2.26 Bæreevneanalyse HSYK 2025 – andre fase; alternativskillende økonomiske analyse 

Ett av de ni temaene styret ba om å få ytterligere utredet, var en detaljering av bæreevneanalysen som 
ble utarbeidet oktober 2018. Denne analysen refereres til som Bæreevneanalyser HSYK 2025 – andre 
fase og også "Alternativskillende økonomiske analyse".  

Mandat for denne delen av analysen ble gitt av styret i Helgelandssykehuset i møtet 30.01.2019, sak 5-
2019 Helgelandssykehuset 2025. I mandatet står det at (sitat fra kilde i vedlegg 7.3 [136]): 

"Forskjellene i investeringsbehov ved ett eller to akuttsykehus eller innholdet i nye DMS er ikke 
tilstrekkelig utredet for å gi nøyaktige drifts- og investeringskalkyler. Men det vil være mulig å 
komme lenger i vurderingene av alternative investeringsbehov med å gjøre generelle antagelser 
ved ulike lokalisasjoner [sic], og se på hvor mye areal som er tilgjengelig og gjenbrukbart i 
nåværende sykehusbygg."   

En konsekvens av formuleringen i mandatet var at arbeidsgruppen ikke vurderte utvidelsesmuligheter 
som ville krevd omfattende kjøp av tilgrensende tomteareal. Dette ble av arbeidsgruppen tolket til å 
være utenfor mandatets avgrensninger. Videre ble det av arbeidsgruppen vurdert slik at den ikke hadde 
mandat til å kontakte noen av vertskommunene. Oppstartsmøtet for den andre fasen ble avholdt primo 
mars 2019.  

Sykehusbygg ivaretok rollen som prosjektleder. Prosjektet ble organisert i en arbeidsgruppe med 
deltakelse fra HSYK ved Mürer og Bech-Hanssen, samt støtte fra Deloitte ved Tveiten. Deloitte sin rolle 
var å støtte prosjektet med metodikk, modellbygging og analyser. Det var Sykehusbygg som anbefalte 
Deloitte å kontakte Bech-Hanssen, da han var direktør for drift og eiendom. Bech-Hanssen foreslo for 
Deloitte at de skulle konsultere Mürer for de delene av analysen som handlet om sykehusdrift. 

I forbindelse med at rapporten til den eksterne ressursgruppen var på høring fremhevet Rana kommune 
i sitt høringssvar (28.02.2019) at det forelå et kommunevedtak om at tilstøtende bygningsmasse fra 
Selfors kunne stilles til disposisjon for sykehuset i Mo i Rana (Rana kommunes høringssvar). Dette ble 
gjort kjent for Deloitte i forbindelse med arbeidet med økonomianalysen. I brev til styret i 
Helgelandssykehuset (03.04.2019) orienterte Alstahaug kommune om at nødvendige tilleggsarealer 
tilknyttet nåværende sykehus i Sandnessjøen kunne stilles til rådighet. Også Vefsn kommune påpekte 
tilsvarende i brev (05.04.2019). Også dette ble formidlet til Deloitte under arbeidet med 
økonomianalysen. Det er imidlertid ikke vist til konkrete kommunestyrevedtak i brevene. 

Det ble holdt møter i arbeidsgruppen omtrent ukentlig i mars. Møteplan med agendapunkter er 
dokumentert i "Helgelandssykehuset HF Helgelandssykehuset 2025".  

Analysen tok utgangspunkt i bæreevneanalysen presentert i oktober 2018, men benyttet nå i tillegg de 
bygningsmessige vurderingene gjort i utviklingsplanen fra 2014 og de 3 Multiconsult-rapportene 
vedrørende bygningsmessig standard fra hhv. 2011, 2015 og 2017. Arbeidsgruppen dokumenterte 
forutsetninger og antakelser som de mente var relevante, samt kilder og/eller underlag der det var 
relevant. Det ble skrevet referat fra oppstartsmøtet. Arbeidsmøtene ble dokumentert i form av 
oppdateringer av slidemateriale.  I etterkant av presentasjon i styremøtet 27.03.2019 ble 
arbeidsgruppen spesifikt bedt om å referatføre arbeidsmøtene.  

E-postkorrespondanse 13.03.2019 mellom Helgelandssykehuset (Mürer, Bech-Hanssen og 
administrerende direktør Gunnlaugsdottir) og Deloitte (Tveiten) viser at lokasjonsalternativene i den 
alternativskillende økonomiske analysen ble diskutert. Gunnlaugsdottir tok beslutningen om å 
ekskludere Mosjøen som alternativ i den alternativskillende økonomiske analysen med bakgrunn i at 
hverken ressursgruppen eller høringsuttalelsene pekte på Mosjøen som alternativ for eget stort 
akuttsykehus. Administrerende direktør Gunnlaugsdottir besluttet at aksemodellen skulle tas inn i 
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analysen. Flere av høringsinnspillene ville ha ett sykehus på aksen Sandnessjøen-Mosjøen.  
Alternativet stort akuttsykehus på aksen Sandnessjøen-Mosjøen ble tatt med. Bech-Hanssen tok opp 
om Sandnessjøen skulle være med som eget alternativ for stort akuttsykehus. Det ble besluttet av 
administrerende direktør Gunnlaugsdottir å ta Sandessjøen med som eget alternativ for stort 
akuttsykehus. Begrunnelsen var at den eksterne ressursgruppen fremmet Sandnessjøen som alternativ 
i sin rapport. Arbeidsgruppen endte opp med å behandle 7 alternativer for struktur/lokasjon. 

Den 27.03.2019 presenter Tveiten fra Deloitte resultatet av analysen til styret. I Oppsummeringen står 
det (sitat fra kilde i vedlegg 7.3 [132]): 

• "Estimerte investeringskostnader varierer fra ca. 730 mnok til ca. 3 600 mnok. Alternativ med 
videreføring av eksisterende bygg har lavest investeringsestimater, mens alternativ med ny tomt 
og nybygg har høyest investeringsestimater 

• For alternativ med ny tomt og nybygg er det usikkert om kravene til finansieringsevne og 
bæreevne vil kunne oppfylles. Dette innebærer betydelig økonomisk og finansiell risiko for 
Helgelandssykehuset HF 

•  Netto nåverdi er høyest for alternativ med utstrakt videreføring og oppgradering av 
eksisterende bygg. Analysene vurderer kun økonomiske aspekter av de ulike alternativene. 
Alternativ med utstrakt videreføring og oppgradering av eksisterende bygg vil ikke nødvendigvis 
gi like god funksjonalitet og fremtidig levetid som alternativ med betydelig nybygg. Dette gjelder 
i særlig grad 0-alternativet 

• Analysene er sensitive for endringer i forutsetningene som er lagt til grunn. Det presiseres at i 
en prosjektinnrammingsfase er perspektivet overordnet, og det gjelder også de økonomiske 
analysene.  

• Analysene må bearbeides videre i senere faser" 

Når det gjelder prehospitale tjenester står det på slide 34 under overskriften (sitat fra kilde i vedlegg 7.3 
[132]): 

"Prehospitale tjenester og pasienttransport – estimert effekt, men denne er meget usikker". 
Betydelig usikkerhet knyttet til antallet ambulanser som økes. Antall nye ambulanser må 
kvalitetssikres i senere faser. Antallet ambulanser vil i stor grad avhenge av tjenestetilbudet som 
legges til DMS’ene og eventuelt akuttsykehus" 

I styremøtet den 27.03.2019 påpekte Gunnlaugsdottir at det hverken i den eksterne ressursgruppens 
rapport eller i høringene har fremkommet at Mosjøen er et egnet alternativ. Derfor var dette ikke med i  
økonomianalysen. Styret besluttet å ta inn Mosjøen som alternativ og ny analyse ble presentert i Utvidet 
prosjektstøttemøte den 29.04.2019. 

6.2.27 Styreseminar om prehospitale tjenester 

Den 27.03.2019 avholdes det et Styreseminar om temaet prehospitale tjenester "Hva er mulig innen 
prehospital medisin om 5-10 år, hvorfor er det mulig og hva må til for å gjøre det mulig?" 

Direktør for Prehospital enhet, Haug, presenterte "Nåsituasjonen for prehospitale tjenester i 
Helgelandssykehuset". I tillegg var det presentasjoner om "Prehospitale tjenester i Midt-Norge/St. Olav 
– eks. Rørosmodellen" ved Dragsnes, avdelingssjef prehospitale tjenester, St. Olav, "Utvikling av 
behandling prehospitalt" ved Nilsen, anestesilege og daglig leder, NAKOS, "Ulik bruk av 
luftambulanseressurser/Finnmarkssykehuset" ved Nilsen, klinikksjef prehospitale tjenester, 
Finnmarkssykehuset, "Framtidig utvikling innenfor luftambulansetjenesten/fly og helikopter" ved 
Madsen, anestesilege og medisinsk rådgiver, LAT HF. Styremøtet ble streamet. 

6.2.28 Videre arbeid med den alternativskillende økonomiske analysen - 1 

Den 02.04.2019 ble det arrangert et Skype-møte mellom utvidet prosjektstøttegruppe og partner fra 
Deloitte der han gikk gjennom presentasjonen til styret.  Monsen som var en del av den utvidete 
prosjektstøtte gruppen takket nei til å delta i dette møtet.  Tveiten gikk i dette møtet gjennom analysen 
igjen og adresserte de punktene som hadde kommet etter styrepresentasjonen.  
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Administrerende direktør Gunnlaugsdottir ba Deloitte ta med alle tilbakemeldingene av betydning både 
fra Styret, den utvidete prosjektstøtte gruppen, Monsen og kommunene.  

6.2.29 Leserinnlegg Helgelendingen  

Den 02.04.2019 publiserer Helgelendingen et leserinnlegg med tittel "Sykehusdebatten: «Helgeland får 
aldri ett akuttsykehus på Mo". Leserinnlegget er signert Tørris Sjøset, enhetstillitsvalgt Norsk 
overlegeforening Helgelandssykehuset Sandnessjøen.   

6.2.30 Varsler fra Tillitsvalgte i Sandnessjøen og Mosjøen  

Den 09.04.2019 sendte 20 tillitsvalgte ved sykehusets enheter i Mosjøen og Sandnessjøen varsel til 
styret i Helgelandssykehuset ved styreleder med kopi til Helse Nord RHF. 

6.2.31 Varsel fra Monsen 

Den 12.04.2019 sendte Områdesjef Monsen varsel til styreleder og administrerende direktør i 
Helgelandssykehuset HF, og til styreleder og administrerende direktør i Helse Nord RHF. Varselet i 
identisk tekst ble samme dag sendt til media, som offentliggjorde varselet. Tittelen er "Jeg sier opp. Jeg 
skal ikke være en del av dette spillet".  

6.2.32 Videre arbeid med den alternativskillende økonomiske analysen - 2 

Resultatene fra de alternativskillende økonomiske analysene ble presentert for utvidet prosjektstøtte 
(ledergruppen, stabssjefer og områdesjefer) i HSYK den 29.04.2019. Det presiseres her at analysene 
er sensitive for endringer i forutsetningene som er lagt til grunn. Det presiseres at i en 
prosjektinnrammingsfase er perspektivet overordnet, og det gjelder også de økonomiske analysene. 
Metodikk og fremgangsmåte følger krav og føringer i veiledere fra Finansdepartementet, Helse- og 
omsorgsdepartementet og Sykehusbygg. Blant annet er rentemodell fastsatt av departementet, og 
lånerente benyttet som grunnforutsetning for analysene (3,5 %) følger av føringer fra Helse Nord RHF. 
Etter presentasjon i styremøtet i mars 2019 varslet regjeringen om endringer i lånebetingelsene til de 
regionale helseforetakene (fra 2.5% til 3.5%) Dette er omtalt i presentasjon i ledermøtet 29.04.2019. 

6.2.33 Styrevedtak om gjennomføring av samfunnsanalyse 

Den 30.04.2019 vedtok styret i Helgelandssykehuset at det skulle gjennomføres en samfunnsanalyse. 
Samfunnsanalysen skulle se på hvilke konsekvenser det har for kommunene hvis en gjør endring av 
struktur og lokasjon. Kommuner og fylkeskommuner ble invitert til å komme med innspill til hvordan 
mandatet skulle utformes. Samfunnsanalysen ble bestilt av styret etter forslag fra Gunnlaugsdottir. Det 
er uttalt at HSYK ikke har ansvar for bosted og arbeidsplasser i kommunene, men skal være sitt 
samfunnsansvar bevisst som den største offentlig arbeidsplassen i de tre vertskommunene. Oppdraget 
ble lyst ut i en åpen anbudskonkurranse.  Styret ba også om at det ble lyst ut en ny forespørsel til Helse 
Nord for å undersøke muligheten for å ta to-sykehusmodellen ut av mandatet.  

6.2.34 Videre arbeid med den alternativskillende økonomiske analysen - 3 

Advancia ble engasjert for å oppdatere den alternativskillende økonomiske analysen. Styret ønsket å 
bruke et selskap som ikke var brukt tidligere. Resultatet av samfunnsanalysen som utføres av Menon 
skal presenteres for styret den 30.10.2019. Denne presentasjonen vil bli streamet i et åpent møte.  Det 
er planlagt å gjennomføre to arbeidsmøter mellom Menon og med kommunene og et møte med den 
utvidete prosjektgruppen før presentasjonen til styret. Advancia vil i samme styremøte i oktober 
presentere en oppdatert alternativskillende økonomisk analyse. Det er planlagt et møte med utvidet 
prosjektstøtte og Advancia før presentasjon i styremøte 30.10.2019. 

6.2.35 Internt budsjettseminar 09.05.2019 

Den 09.05.2019 ble det arrangert budsjettseminar i Helgelandssykehuset med i overkant av 100 
deltakere. Tilstede var ledere, tillitsvalgte og verneombud. Seminaret startet med at administrerende 
direktør Gunnlaugsdottir holdt en innledning. Etter innledningen ba områdesjefen for kirurgi i Mo i Rana, 
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Strehle, om å få ordet. Han holdt et innlegg hvor han kritiserte Monsens varsel og påstander om 
prosessen HSYK-2025.  Hendelsen foranlediget  varsel fra Foretaksverneombud og fra avdelingsleder 
ved Mosjøen.  

6.2.36 Varsler fra foretaksverneombud og avdelingsledere i Mosjøen  

Den 15.05.2019 sendte Foretaksverneombud et varsel. Varselet omhandler episoden beskrevet i 
seksjon ovenfor på budsjettseminaret 09.05.2019. I varslet er det påstått ulovlig gjengjeldelse mot 
Monsen som varsler. Den 16.05.2019 sender avdelingsledere ved Mosjøen et varsel. Det omhandler 
samme forhold som varslet fra Foretaksverneombudet. Begge varslene var rettet mot Gunnlaugsdottir 
og Strehle.  

6.2.37 Mer om møter med foretakstillitsvalgte 

I tillegg til drøftelsesmøter med foretakstillitsvalgte (beskrevet ovenfor) har foretakstillitsvalgte blitt 
løpende oppdatert på HSYK-2025 prosessen i FTV møter. Av dokumentasjonen KPMG har mottatt 
fremgår det at foretakstillitsvalgte ble informert om HSYK-2025 prosessen i FTV møter den 04.04.2018, 
13.06,2018, 07.09.2018, 10.10.2018, 29.11.2018, 23.01.2019, 20.02.2019, 20.03.2019 og 24.04.2019 
(fra kilde i vedlegg 7.3 [21]). 

I FTV møtene har administrerende direktør informert om blant annet mandat og deltagere i 
prosjektstøttegruppen, status arbeidet til ressursgruppen, høringsprosessen til ressursgruppen, status i 
arbeidet med økonomirapporten, habiliteten til Helge Torgersen og videre utredninger, herunder styrets 
9 punkter og samfunnsanalysen. 

6.2.38 Mer om møter med konserntillitsvalgte 

Av dokumentasjonen KPMG har mottatt fremgår det følgende:  

• 13.09.2016: 2 drøftingsmøter med de konserntillitsvalgte og Helse Nord RHF: 1) Idefase - 
kriterier for valg av lokalisering og tomt, og 2) regional handlingsplan for rekruttering (fra kilde i 
vedlegg 7.3 [141]). 

• Styresak 69/2018 Helse Nord RHF (23.05.2018): De konserntillitsvalgte har to representanter i 
styret (Sissel Alterskjær og Kari B. Sandnes). Behandling av mandat til ekstern ressursgruppe 
(fra kilde i vedlegg 7.3 [142]). 

• Styresak 169/2018 Helse Nord RHF (19.12.2018) De konserntillitsvalgte har to representanter 
i styret (Sissel Alterskjær og Kari B. Sandnes). Endring av mandat til alternativskillende 
analyse. Ni punkter for utredning (fra kilde i vedlegg 7.3 [138]). 

• Styresak 68/2019 Helse Nord RHF (28.05.2019) De konserntillitsvalgte har to representanter i 
styret (Sissel Alterskjær og Kari B. Sandnes). Endring av mandat, valgt å ikke ta ut alternativ 2 
b-1. (fra kilde i vedlegg 7.3 [143]). 

Det har funnet sted et drøftelsesmøte mellom Helse-Nord og konserntillitsvalgte den 13.09.2016 om 
"idefase – kriterier for valg av lokalisering og tomt for sykehuset på Helgeland". I drøftingen heter det 
at (sitat fra kilde i vedlegg [141]):  

"1. Partene tar informasjonen om Helgelandssykehuset 2025 idefase- kriterier for valg av 
lokalisering og tomt for sykehusbygg på Helgeland til orientering 
2. Partene forutsetter at det gis tilstrekkelig tid og mulighet for tillitsvalgte og verneombud i 
Helgelandssykehuset HF til å kunne sette seg inn i saker som skal drøftes for å sikre god 
medvirkning i den videre prosessen." 

Øvrig involvering av konserntillitsvalgte i Helse Nord i HSYK-prosessen har skjedd i kraft av rollen som 
representanter i styret i Helse Nord. 
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7. Vedlegg 
7.1 KPMGs mandat 
 
Dato: 23.05.2019 

MANDAT 

KPMG er engasjert av Helgelandssykehuset HF for å gjennomføre en undersøkelse med bakgrunn 
i at sykehuset har mottatt to varsler om påståtte "kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet", 
jfr AML § 2 A-1 (1). Kritikken omhandler prosessen "Helgelandssykehuset 2025". En ekstern 
ressursgruppe leverte sin anbefaling for "framtidens sykehusstruktur på Helgeland" den 19. mars 
2019.   

KPMG ble tildelt kontrakt etter en anbudskonkurranse som ble gjennomført av eierforetaket Helse 
Nord RHF.  

Undersøkelsen skal omfatte fire innkomne varsler.  

1) Det ene varselet er signert av to enhetstillitsvalgte for henholdsvis Yngre legers forening 
og Norsk overlegeforening og er datert 9. april 2019. Varselet er signert på vegne av 20 
tillitsvalgte ved sykehusets enheter i henholdsvis Sandnessjøen og Mosjøen. Dette varsel 
ble adressert til Styret i Helgelandssykehuset ved Styreleder med kopi til Helse Nord RHF. 
I varselet er det påstått brudd på flere bestemmelser i Hovedavtalen mellom Spekter og 
SAN del II Kap. VII – Informasjon, samarbeid og medbestemmelse. Det er lagt til grunn at 
dette varselet i realiteten retter seg mot adm. dir. ved Helgelandssykehuset HF. 

2) Det andre varselet er fra Områdesjef Svein Arne Monsen, akutt/kirurgi 
Helgelandssykehuset Sandnessjøen og er datert 12. april 2019. Dette ble adressert til 
Styreleder og adm. dir.  i Helgelandssykehuset HF og dessuten til Styreleder og adm. dir. i 
Helse Nord RHF. Varselet dreier seg bl.a. om ressursgruppens arbeid og retter seg særlig 
mot den interne prosessen i ledergruppen samt involveringen fra to direktører ved 
Helgelandssykehuset.  

3) Det tredje varselet ble mottatt 15 mai, av Foretaksverneombud om gjengjeldelse mot 
varsler for varsel 2.  

4) Det fjerde varslet ble mottatt 16 mai, fra avdelingsledere ved Helgelandssykehuset 
Mosjøen, og omhandler samme forhold som varsel 3. 

Det må vurderes hvilke av de varslede forhold som faller innenfor varslingsinstituttets 
avgrensninger, og deretter gjennomføre nødvendige undersøkelser av alle varslene. 

Styreleder i Helgelandssykehuset HF er KPMGs kontaktperson. 

De grunnleggende prinsippene for KPMGs arbeid er objektivitet, saklighet, kontradiksjon og personvern. 
KPMG vil følge opp varslene i tråd med varslingsprosedyrene i Helgelandssykehuset HF.  

Metoden vil være: 

1) Gjennomgang av relevant dokumentasjon om den eksterne ressursgruppens arbeid og 
ledelsens håndtering 
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2) Gjennomføre intervju med utvalgte representanter for varsel (1) og varsler (2) med sikte på 
å få tydeliggjort påstander om verifiserbare kritikkverdige forhold. 

3) Gjennomføre intervjuer med dem det er varslet om.   

4) Utarbeide intervjuliste og gjennomføre nødvendige intervjuer. KPMG ser for seg å intervjue 
relevante medlemmer fra den eksterne ressursgruppen, utvalgte medlemmer av 
ledergruppen og eventuelt flere representanter for varslerne.  

5) Kontradiksjon vil bli ivaretatt ved at den som blir intervjuet blir gjort kjent med saken og 
faktiske opplysninger som er av betydning for eget forhold. 

6) Det vil bli utarbeidet referat fra intervjuene. Referatet forelegges den som er blitt intervjuet 
som får muligheter til å gjøre rettelser eller tilføyelser. Referater fra intervjuene er 
konfidensielle og blir i utgangspunktet ikke vedlagt KPMGs rapport. Dette må i tilfelle avtales 
særskilt. KPMG benytter en egen konfidensialitetserklæring i forbindelse med intervjuene 
som dekker dette. Det avtales med den enkelte hvilke deler av referatet som kan inkluderes 
i KPMGs rapport. 

7) Analysene og funnene til vil bli oppsummert i en rapport til oppdragsgiver.  

KPMG utarbeider forslag til fremdriftsplan og holder oppdragsgiver orientert om progresjonen i arbeidet 
etter nærmere avtale. 

Undersøkelsen vil bli gjennomført av Advokat /Direktør Erik Davidsen og Direktør Beate Hvam-Axelsen. 
Ansvarlig partner på oppdraget er Erik Arvnes. 
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